

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000358/2018/Zaj**  
**na provedení díla**  
**„MŠ Rooseveltova – zprovoznění dvou oddělení“**

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/000358/2018/Zaj	Org: 5683
----------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

**I. Objednatel:** statutární město Olomouc  
Horní náměstí 583  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308

**Zastoupen:**

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

tel.: [redacted], [redacted]

- kontaktní osoby ve věcech technických:

[redacted] odbor investic MMOI

tel.: [redacted]

[redacted] odbor investic MMOI

tel.: [redacted], [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

číslo výdajového účtu: [redacted]

**2. Zhotovitel:** PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.  
Podvalí 629, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín  
IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl C

pod sp. zn. vl. 24882

ID datové schránky: ig9vpq7

**Zastoupen:**

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Leoš Ptáček - jednatel společnosti

Michal Peterka, MBA – jednatel společnosti

tel.: [redacted]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

tel.: [redacted] e-mail:

Bankovní spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

(dále jen společně jako „zhotovitel“)

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000358/2018/Zaj ze dne 1.3.2018 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

**II. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínů plnění z důvodu dodatečných prací vyplývajících z oznámení změn č. 1 - 11 z 5. 10. 2018 na 30. 11. 2018.

### III. Znění dodatku

1. Čl. IV. *Termín plnění* odst. 2 smlouvy o dílo se mění následovně:

Text „Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

c) dokončení díla do 7 měsíců od předání a převzetí staveniště

se mění takto:

c) dokončení díla do 30. 11. 2018

### IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dvě a objednatel tři vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

01.10.2018

V Olomouci, dne:

04.10.2018

Objednatel

Mgr. Filip Ptáček  
náměstek primátora  
statutární město Olomouc

Zhotovitel

Michal Peterka, MBA  
jednatel  
PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.

