

Etapizace prací a odhad pracnosti jednotlivých fází

Id.	Fáze projektu	Předpokládaný termín	Pracnost [MD]/cca %	Výstup
1.	Podpis smlouvy Příprava projektu			Podepsaná smlouva
2.	Cílový koncept	do 15. 10. 2018	14,0 / 10%	Dokument Cílový koncept Protokol o akceptaci fáze
3.	Implementace	do 31. 10. 2018	114,5 / 80%	Dokumentace Protokol o akceptaci fáze
4.	Testovací provoz SW Jízdní řády	do 30. 11. 2018		
5.	Rutinní provoz a podpora rutinního provozu SW Jízdní řády	do 31. 12. 2018	14,0 / 10%	Protokol o akceptaci fáze Protokol o řádném předání a převzetí dí bez vad a nedodělků
Celkem			142,5	