

**Číslo smlouvy objednatele: BSMV/121-5-1/2018**  
**Číslo smlouvy zhotovitele: 1802**

**DODATEK č. 1**  
**Smlouvy o dílo ze dne 7.9.2018**

**Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.**

Sídlo / adresa: Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle  
Zastoupená: Ing. Miroslavem Boháčem, ředitelem  
IČO: 657 37 393  
DIČ: CZ 657 37 393  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
(dále jen „Objednatel“)

**a**

**ARI atelier s.r.o.**

Sídlo / adresa: Praha 6, Nad Šárkou 750/28  
Zastoupená: ing.arch. Ivanem Kunovským  
IČO: 289 515 31  
DIČ: CZ 28951531  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze  
tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají ke Smlouvě o dílo č. Objednatele BSMV/121-5-1/2018 a č. Zhotovitele 1802 ze dne 27.6.2018 (dále jen „Smlouva“) tento

**dodatek č. 1:**

1. Zhotovitel se při osobní prohlídce objektu dohodl s Objednatelem, že bude projekt rozšířen o sanaci nájezdové rampy na severovýchodní fasádě a nástupní plochy požární techniky objektu na jihozápadní fasádě spolu s řešením vstupního prostoru do objektu ubytovny.
2. Na základě stavebně technických průzkumů a zaměření Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci stavebně architektonického řešení opěrné zdi a nájezdové rampy s detaily navazujícími na stávající objekt ubytovny včetně statického posouzení a návrhu sanace nájezdové rampy.

3. S ohledem na rozšíření projektových prací se v čl. 3 odst. 3.1. Smlouvy doplňují 3 nové položky a mění se celková cena Díla, a to takto:

Statické posouzení nájezdové rampy a opěrné zdi 14 000,- Kč bez DPH.

Rozšíření rozpočtových prací (nájezdová rampa a opěrná zeď)  
6 000,- Kč bez DPH.

Projekční práce konstruktérské a koncepční (nájezdová rampa a opěrná zeď)  
50 000,- Kč bez DPH.

**Cena celkem bez DPH 763 000,- Kč bez DPH**  
(slovy: sedmsetšedesáttřítisíce korunčeských).

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

5. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění.

7. Přílohu tohoto dodatku tvoří

Nabídka na rozšíření projektu pro snižování energetické náročnosti na adrese José Martího 402, Veleslavín ze dne 1.9.2018.

V Praze dne 5. 10. 2018

Byt  
Na

za  
Ing



ředitel

V Praze dne



za Zhotovitele:  
Ing. arch. Ivan  
jednatel, vedoucí projektu

