

## Časový harmonogram stavby

Stavba:		Chodník obchodní zóna – ŽP Hradiště Písek		
Rok		2018		
Měsíc		1.	2.	3.
	100.1 - Chodník			
	100.2 - Trubní propusti			
	100.3 - Přípravné práce			
	120 - Schodiště			

Předpokládaný termín zahájení realizace stavebních prací : září 2018

Požadovaný termín dokončení díla: do 3 měsíců od předání staveniště