

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

**Číslo smlouvy objednatele:** 1399/2018-SML  
**Číslo smlouvy zhotovitele:** .....

## Smluvní strany:

### **objednatel:**

sídlo:  
statutární orgán:  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:  
oprávněn jednat o věcech technických:

### **Povodí Vltavy, státní podnik**

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

██████████, ředitel závodu Dolní Vltava  
██████████, vedoucí provozního střediska 7  
██████████, úsekový technik

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: ██████████  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: ██████████ e-mail: ██████████  
(dále jen „objednatel“)

**a**

### **zhotovitel:**

sídlo:  
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:  
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:  
oprávněn(i) jednat o věcech technických:  
IČO: 60838531  
DIČ: CZ60838531  
bankovní spojení: Komerční banka  
číslo účtu: ██████████  
zápis v obchodním rejstříku: v KS v Č. Budějovicích C3873  
tel.: ██████████  
(dále jen „zhotovitel“)

### **I. Kamenická stavební a obchodní firma s. r. o.**

U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou  
Ing. Pavel Drbal – jednatel společnosti

██████████

## I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na provedení akce „Sázava, ř. km 129,100 – 129,400, Ledec nad Sázavou – odstranění nánosů a opravy dlažeb“ ze dne 16.7.2018 (dále také „smlouva o dílo“).
2. Změna smlouvy o dílo vyplývá ze změny místa a způsobu uložení sedimentu než bylo objednatelem původně předpokládáno.
3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje smlouvu o dílo způsobem popsaným v článku II. níže.

**II.**

1. V článku II. Lhůty a podmínky realizace díla smlouvy o dílo se v odstavci č.1, písm. b) mění termín předání a převzetí díla následovně:

předání a převzetí dokončeného díla:  
**do 31.10.2018**

**III.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1399/2018 – SML ze dne 17.7.2018 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v 5 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 podepsaná vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo řádně přečetly, jejím ustanovením rozumí a prohlašují, že dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne .....

V Kamenici nad Lipou dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel závodu Dolní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
Ing. Pavel Drbal  
jednatel  
I. Kamenická stavební a obchodní firma s. r. o.