

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo SOD zhotovitele: 17-05/2018-JR	Číslo SOD objednatele:
--------------------------------------	------------------------

I.Smluvní strany

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.,**
Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
společnost je zapsána v odd. B a vl. 1143 obchodního
rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně

IČ : 49451723
DIČ : CZ49451723
Bankovní spojení : KB Prostějov
č.ú. : 2512053902670100
Telefon : 582 301 011
Fax : 582 301 002
Email : info@vakpv.cz

Zhotovitel : **JR stavby CZ, s.r.o.**
Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc - Hodolany
společnost je zapsána v odd. C vl. 41039 u Krajského
obchodního soudu v Ostravě

IČ : 26875080
DIČ : CZ26875080
Bankovní spojení : K.S. pobočka Olomouc
č.ú. : 2512053902670100
Telefon : 588 500 588
Fax :
Email : jrstavbycz@jrstavbycz.cz

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k platnosti dodatku smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

ODDÍL II – PŘEDMĚT DÍLA

II. 1. Předmětem díla je:

STAVBA: „Oprava vodovodu Konice ul. Jiráskova“

Předmět tohoto dodatku je:

Prodloužení termínu na dokončení prací z důvodu:

- výskytu skalního podloží v trase vodovodu tzn. pomalejší výkopové práce.
- změna konstrukce zpevněných ploch (záměna z provizorního zapravení na zapravení dle vyjádření SSOK ze dne 13.09.2018) tzn. nutnost vyřízení nového povolení na plnou uzavěrku komunikace.

Zbývající části oddílů zůstávají beze změny.

ODDÍL III - ČAS PLNĚNÍ

Tímto dodatkem se dohodnou smluvní strany na termínu dokončení díla:

III. 2. Zhotovitel připraví kompletní dílo k předání objednateli do:
30.11.2017

ODDÍL XII - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIII. 1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.

XIII. 2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



XIII. 3. Dodatek smlouvy je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

XIII. 4. Oddíly původní SOD neupravené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Prostějově, dne: ~~26.9.~~ 24.9.2018

V Olomouci, dne: 24.09.2018

Objednatel	Zhotovitel
 ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.	 jednatel JR stavby CZ, s.r.o.

