

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ pro Dod. č. 3

č.ZL	popis ZL	DOD 3 schválené ZL
ZL 9	Záměna VZT Ekodesign2018	
ZL 10	Změna opěrné stěny a RIS ,elektropřípojka dle PRE	
ZL 19c ARS	Ocenění REV 03 ARS	
ZL 19c ZTI	Ocenění REV 03 ZTI	
ZL 19b VYT	Ocenění REV 03 VYT	
ZL 19b MaR	Ocenění REV 03 MaR	
ZL 19b EL	Ocenění REV 03 EL	
ZL 20	Komunikace opravy	
ZL 22	Změna kce tahokovu na fasádě + koordinace KZS+označení objektu atika	
ZL 29c	Gastro -stavební příprava	
ZL 30	Bourání původních venkovních ploch v areálu včetně likvidace	
ZL 31	Provizorní dopravní značení pro DIO	
ZL 34	Svítlidla hala	
ZL 40	Inženýrská činnost dodavatele stavby vlivem řešení změn vyvolaných změnou projektu	
ZL 41	Změna vedlejších nákladů stavby vlivem prodloužení termínu výstavby o 3 měsíce	
	Dodatek č. 3 bez DPH	21,304,469.74 Kč
	DPH 21%	4,473,938.65 Kč
	Dodatek č. 3 s DPH	25,778,408.39 Kč

Rekapitulace

Cena díla dle současné SoD	290,400,000.00 Kč
Dod č. 1	801,480.99 Kč
Dod č. 2	15,439,072.02 Kč
Dod č. 3	21,304,469.74 Kč
součet dodatků	37,545,022.75 Kč

Cena díla celkem bez DPH

327,945,022.75 Kč

DPH 21%

68,868,454.78 Kč

Cena díla celkem s DPH

396,813,477.53 Kč