

## DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 654-2014-529101, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle Čl. LXXV, přechodného ustanovení zák. 303/2013 Sb. dne 18. 07. 2014 a ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“)

mezi smluvními stranami

### 1. Objednatel:

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

ID DS: z49per3

IČ / DIČ: 013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

Telefon/fax: 355 311 718/729 922 139

E-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb

Telefon/fax: 727 956 741/729 922 139

E-mail: cheb.pk@spucr.cz

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Zhotovitel:

**GEO Hrubý spol. s r.o.**

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: XXXXXXXXXXXX, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX

Telefon / fax: XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

ID DS: 7s47646

Bankovní spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: 21106-381/0100

IČ / DIČ: 252 27 751 / CZ 25227751

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

V souladu s ustanovením Článku XIII. bodu 3. a Článku VII. bodu 2 Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v Článku 1. tohoto Dodatku.

### Čl. 1

#### Vymezení rozsahu změn

#### 1) Změna počtu měrných jednotek a termínu ukončení dílčího fakturačního celku 3.1.

Na základě skutečně podaných žádostí vlastníků pozemků se mění počet měrných jednotek (MJ) na vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a na stabilizaci hranic (dílčí fakturační celek 3.1.). Termín ukončení dílčího FC

3. 1. se mění z původního termínu ukončení do 4 měsíců od výzvy zadavatele na nový termín ukončení do 5 měsíců od výzvy zadavatele, a to z důvodu povinnosti registrace smlouvy dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

**Příloha č. 1** Smlouvy se mění následovně:

**Původní údaj:**

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení *
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>					
3.1	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	51	<b>500</b>	25 500,00	4 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1627	<b>10</b>	16 270,00	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					106 570,00	

\*termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	314 670,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	184 400,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	106 570,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>605 640,00 Kč</b>
DPH (21%)	127 184,40 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>732 824,40 Kč</b>

**Nový údaj:**

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení *
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>					
3.1	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	116	<b>500</b>	58 000,00	5 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	559	<b>10</b>	5 590,00	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					128 390,00	

\*termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	314 670,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	184 400,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	128 390,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>627 460,00 Kč</b>
DPH (21%)	131 766,60 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>759 226,60 Kč</b>

Uvedená změna je provedena v souladu s § 222 odst. 6 a § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní fakturační celky Přílohy č. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.

**2) Změna Čl. VII. bod 1 Smlouvy**

V souvislosti se změnou přílohy č. 1 dochází ke změně Čl. VII. Bodu 1 Smlouvy následovně:

**Původní údaj:**

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	314 670,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	184 400,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	106 570,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>605 640,00 Kč</b>
DPH (21%)	127 184,40 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>732 824,40 Kč</b>

**Nový údaj:**

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	314 670,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	184 400,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	128 390,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>627 460,00 Kč</b>
DPH (21%)	131 766,60 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>759 226,60 Kč</b>

Ostatní ustanovení Čl. VII. zůstávají beze změn.

**3) Doplnění ustanovení Čl. XII. Smlouvy**

Vzhledem k účinnosti GDPR bude doplněno ustanovení Článku XII. Ochrana informací SPÚ, a to o odstavci 9., který bude obsahovat následující textaci:

*V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.*

Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění uzavřených dodatků zůstávají beze změny.

## Čl. 2. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.

3. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 5 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne: 04. 10. 2018

V Plzni dne: 3. 10. 2018

.....  
za objednavatele  
Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
za zhotovitele  
XXXXXXXXXX  
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.