

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 000614 00 16

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **název „ Společnost metro Jinonice “**
se sídlem: SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

SMP CZ, a.s. – SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1
se sídlem: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupená: Ing. Martinem Doksanským, předseda představenstva
Ing. Janem Freudlem, členem, představenstva
IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 9654

BREMA, spol. s r.o. - SPOLEČNÍK 2
se sídlem: Klánova 1535/65a, 147 00 Praha 4
korespond. adresa: Modletice 127, 251 01 Říčany
zastoupená: Martinem Matouškem, jednatelem
IČO: 44264321
DIČ: CZ44264321
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 5484
(dále jen Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „smluvní strany“ a každý z nich jen „smluvní strana“)

Smluvní strany se společně dohodly na níže uvedených úpravách Smlouvy o dílo, uzavřené dne 26. 8. 2016 následovně:

I. Předmět díla

1. V návaznosti na smlouvu o dílo č. Objednatele 000614 00 16 ze dne 26.8.2016 (dále jen „Smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně předmětu díla (dále jen „Dílo“), která je blíže specifikována v Návrzích na změnu stavby (pořadové číslo změny stavby 1, pořadové číslo změny stavby 3, pořadové číslo změny stavby 4) a v Dohodě o odbytových nákladech zpracovaných k akci Modernizace stanice metra Jinonice, které tvoří přílohy tohoto Dodatku.

II. Cena díla

1. Cena za provedení díla dle tohoto Dodatku činí **1 233 630,20 Kč** bez DPH

(Slovy: Jedenmiliondvěstětřicettřítisícšestsetřicet korun českých a dvacetaléřů bez DPH) a skládá se z:

DON	- 1 152 272,36 Kč
-----	-------------------

ZBV1-injektáže	2 057 489,20 Kč
ZBV2-stav.+el.část	- Kč
ZBV3-elektrotechnika	221 740,00 Kč
ZBV4-elektrotechnika	106 673,36 Kč
součet	1 233 630,20 Kč

celkový odbyt	108 127 569,42 Kč
----------------------	--------------------------

Na základě uvedeného se následovně:

V bodě č. 5.1 Smlouvy se první odstavec ruší a nahrazuje textem:

5. Celková cena díla

- „5.1 Celková cena za provedení Díla dle této Smlouvy činí **108 127 569,42 Kč** (slovy: Jednoosmmilionůstodvacetsedmtisícšestsetšedesátdevět korun českých a čtyřicetdva haléřů) bez DPH a skládá se z:“

V bodě č. 5.1 Smlouvy se na konci doplňuje nový odstavec d):

d) ceny víceprací ve smyslu článku 5.9 Smlouvy na základě dodatku č. 1, návrhů na změnu stavby a Dohody o odbytových nákladech ze dne 24.5.2018, která činí 1 233 630,20Kč bez DPH.

III. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

Bod č. 9.2 Smlouvy se mění následovně:

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.2 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí záruční lhůty v délce 60 měsíců na Dílo jako celek a v délce 20-ti let na část díla, která zahrnuje keramické obklady ze slinuté keramiky na pilířích a stěnách veřejné části stanice v úrovni nástupiště a jejich montáž k podkladu, a to za předpokladu dodržení předepsané údržby Díla nebo jeho částí a za předpokladu užívání Díla nebo jeho částí k účelu, jemuž je určeno.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek a Smlouva budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění Smlouvy ve znění tohoto Dodatku budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
3. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve **třech stejnopisech** s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5. Ostatní smluvní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinná.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy tvoří přílohy:
- Návrh na změnu stavby (pořadové číslo změnového listu 1) zpracovaného k akci Modernizace stanice metra Jinonice včetně výkazu výměr
 - Návrh na změnu stavby (pořadové číslo změnového listu 3) zpracovaného k akci Modernizace stanice metra Jinonice včetně výkazu výměr
 - Návrh na změnu stavby (pořadové číslo změnového listu 4) zpracovaného k akci Modernizace stanice metra Jinonice včetně výkazu výměr.
 - Dohoda o odbytových nákladech včetně výkazu výměr

V Praze dne:

za Objednatele

V Praze dne:

za Zhotovitele

Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Jan Freudl
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

Martin Matoušek
jednatel
BREMA, spol. s r.o.