

# **DODATEK č. 1** **ke SMLouvĚ O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: OSM/18/1126/CHM  
číslo smlouvy zhotovitele: 403 - 1/2017  
(dále jen „Smlouva“)

## **Město Turnov**

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

na straně jedné  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

## **TERMIL s.r.o.**

IČ: 25490885

DIČ: CZ25490885

se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C  
vločka 39403,

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě o dílo stavby „**Dodávka přípojek – Rekonstrukce objektu č.p.466, Skálova ulice, Turnov**“ (dále jen „**Dodatek**“):

## **I.**

### **Preambule**

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 3, odst. 2) – „Cena díla“ a zároveň v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla a dále „Čas plnění“ dle čl. 2, odst. 2

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn /méněpráce a vícepráce/. Změny vyvolali i prodloužení termínu předání díla.

## **II.**

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

**čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY se na konec odstavce doplňuje následující text:**

„Rozsah díla je dále vymezen:

- změnovým listem č. 1 – viz příloha dodatku

**Čl. 2 ČAS PLNĚNÍ – změna v odst.2**

Odst.2 : čas plnění : dokončení 10.10.2018

Změna termínu je z důvodu vyjmenovaných víceprací dle změnového listu.

**Čl. 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 1. CENA DÍLA se vypouští a nahrazuje novým zněním:**

„1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 24.5..2018 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka přípojek Rekonstrukce objektu č.p.466,Skálova ul.,Turnov“ a na základě změnového listu č.1 v průběhu realizace Díla. Realizace přípojek vyvolala dodatečné úpravy v dlažbách a parkovišti u objektu Fokus a řešení kontejnerového stání pro ZŠ Skálova. Dodatečně byl odpojen hydrant v parkovišti u ZŠ Skálova, do nivelety nové komunikace byla osazena šachta u obj.Fokus.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

Původní cena Díla bez DPH:	851 681,- Kč
DPH :	178 853,-Kč
Celkem vč. DPH	1.030 534,-Kč

<b>Cena dle změnového listu č.1 Dodatku bez DPH:</b>	<b>168 251,-Kč</b>
<b>DPH :</b>	<b>35 333,-Kč</b>
<b>Celkem vč.DPH :</b>	<b>203 584,-Kč</b>

<b>Nová cena Díla celkem bez DPH :</b>	<b>1.019 932,-Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH :</b>	<b>1.234 118,-Kč</b>

(Slovy : jedenmiliondvěstětřicetčtyřitisícstoosmnáctkorun)

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění

*Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládána původní Smlouvou a za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.*

*DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.“*

**PŘÍLOHY : nově doplňuje Příloha č. 1 (Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu)**

**III.**

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy. Ostatní body Smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

**Přílohy :** a) změnový list č. 1  
b) položkový rozpočet dodatku č. 1

**Na straně objednatele:**

V Turnově dne

**Na straně zhotovitele:**

V Jablonci nad Nisou dne





















