

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo 2018/ORI/S/0275 uzavřené dne 13. 06. 2018**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. město Orlová**

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně  
zastoupené: Ing. Tomášem Kučou, starostou  
IČO: 00297577  
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:

Tel., email: [REDAKCE]

Technický dozor objednatele:

Tel., email: [REDAKCE]

*(dále jen objednatel)*

**2. AWT Rekultivace a.s.**

Místo podnikání/Sídlo: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka  
777

zastoupené : Kamil Holenda, předseda představenstva  
Krzysztof Gałazka, místopředseda představenstva

IČO: 47676175  
DIČ: CZ47676175

bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160  
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: [REDAKCE]

Číslo autorizace ČKAIT: [REDAKCE]

Zástupce stavbyvedoucího: [REDAKCE]

Číslo autorizace ČKAIT: [REDAKCE]

*(dále jen zhotovitel)*

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

## II.

### Předmět změny závazku

V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/ORI/S/0275 na realizaci díla „**Revitalizace veřejného prostranství u ÚP v Orlové – Lutyni, 2. etapa - chodníky**“. Tento Dodatek č. 1 řeší změnu ceny díla.

V průběhu realizace díla bylo nutno provést tyto změny:  
**zúžení a rozšíření předmětu plnění o tyto práce a materiál:**

#### 1. Předmět změny: Lavičky a odpadkové koše SO 01, SO 02, SO 05

Z důvodu vzhledového sjednocení laviček s již novými lavičkami na prostranství před Úřadem práce (osazeno v rámci 1. etapy) byla provedena změna typu laviček. Zhotovitel navrhl odpadkové koše obdobné jako nové odpadkové koše na prostranství před Úřadem práce (osazeno v rámci 1. etapy) avšak za nižší cenu.

Z tohoto důvodu došlo k zúžení předmětu plnění a rozšíření předmětu plnění.

#### 2. Předmět změny: Změna dlažby z šedé na Colormix podzim SO 01, SO 05

V projektové dokumentaci byla navržena dlažba šedá. Z důvodu sjednocení a návaznosti na stávající dlažbu na prostranství před Úřadem práce (zde je dlažba Colormix podzim) je nutno provést záměnu dlažby šedé za dlažbu Colormix podzim.

Z tohoto důvodu došlo k zúžení a rozšíření předmětu plnění.

#### 3. Předmět změny: Změna technologie opláštění opěrné zdi

Dle projektové dokumentace měla být betonová stěna obložena velkoformátovým obkladem z umělého kamene. Zhotovitel rozporoval provedení závěsného kamenného obkladu dle projektové dokumentace a navrhl změnu provedení opěrné zdi pohledovým betonem. Tato záměna byla navržena s cílem zvýšení kvality konečného řešení opěrné zdi (kamenný obklad by mohl opadávat z důvodu vandalismu), včetně zapracování požadavku projektanta na vzhled opěrné zdi a řešení odvodnění přilehlých ploch.

Z tohoto důvodu došlo k zúžení a rozšíření předmětu plnění.

## III.

### Předmět dodatku

V souladu s čl. XIX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. – „Cena díla“ odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0275 a nově zní takto:

## V.

### Cena díla

Text odst. 1. se mění a doplňuje takto :

1. *Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.*

	<i>Cena v Kč bez DPH</i>
<i>Celkem realizace</i>	<i>4 543 005,38</i>
<i>Zúžení předmětu smlouvy dle Dodatku č. 1</i>	<i>- 1 007 712,44</i>

<i>Rozšíření předmětu smlouvy dle Dodatku č. 1</i>	<i>818 436,54</i>
<b>Cena celkem</b>	<b>4 353 729,48</b>

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0275 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

#### IV.

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.  
Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení s platností originálu.
4. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 2581/66 dne 19. 09. 2018.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:  
Příloha č. 1 - soupis rozšíření předmětu plnění a soupis nevyčerpaného plnění.

V Orlové dne:

V Havířově dne:

.....  
Ing. Tomáš Kuča  
starosta města

.....  
Kamil Holenda  
předseda představenstva

.....  
Krzysztof Gałązka  
místopředseda představenstva