

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ



METRP00A6HRR



Č. j.:

Došlo dne 26. 09. 2019

Počet listů	Počet nelistových příloh
Počet příloh	Počet listů příloh

**ZMĚNOVÝ LIST č. 1**

STAVBA: **Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice – úsek 2**  
 OBJEDNATEL: **MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň**  
 ZHOTOVITEL: **Lesostavby Třeboň, a.s., Novohradská 226, 379 01 Třeboň**  
 AUTORSKÝ DOZOR: **WAY project, s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec**  
 TDI: **Zdeněk Musil, U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice**

Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

<i>Stavební objekt</i>	<i>Odpočet z rozpočtu</i>	<i>Přípočet k rozpočtu</i>	<i>Rozdíl</i>
Objekt Ostatní a vedlejší náklady	-0,00 Kč	+ 119.450,00 Kč	+ 119.450,00 Kč
Objekt SO 101a Vozovka - I.etapa – odpočet neprovedených prací	-258.966,00 Kč	+ 0,00 Kč	- 258.966,00 Kč
Objekt SO 101a Vozovka - I.etapa – přípočet asfaltů, odvod.žlab	-0,00 Kč	+ 221.902,00 Kč	+ 221.902,00 Kč
Objekt SO 306 Vodovod - I.etapa, část a - odpočet neprovedených prací	-18.607,00 Kč	+ 0,00 Kč	- 18.607,00 Kč
Objekt SO 401a VO - I.etapa – odpočet neprovedených prací	-22.000,00 Kč	+ 0,00 Kč	- 22.000,00 Kč
Objekt SO 401a VO - I.etapa - propojení na stávající VO	-0,00 Kč	+ 30.424,00 Kč	+ 30.424,00 Kč
<b>Součet</b>	<b>- 299.573,00 Kč</b>	<b>+ 371.776,00 Kč</b>	<b>+72.203,00 Kč</b>

**Navýšení/snížení ceny díla**

**+ 72.203,00 Kč bez DPH**