

Stavba : 17069 M. Budějovice " BESEDA "
Objekt : 1 Nabídka

Rozpočet : 7,8
ZTI-méně práce izolace kanal. potrubí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	-2 407	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-2 407	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-2 407	0
Oborová přírážka	0	0,0	-2 407	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-2 407	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-2 407	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-2 407	0
Provoz investora	0	0,0	-2 407	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-2 407	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-2 407	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 7,8
Objekt :	1 Nabídka	ZTI-méně práce izolace kanal. potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	pc	pol.č.21 -izolace kanalizačního svodu miner.vlnou 1.PP	m	-18,38	131,00	-2 407,13
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				-2 407,13

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6,11	ZTI- vícepr.- ofilcování kanal.stoupa	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
1	Nabídka		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
17069	M. Budějovice " BESEDA "		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	MEZLÍK ,s.r.o.		Zakázkové číslo 17069
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	846	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	846	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	846	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	846	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		846 Kč
DPH	21,0 %		178 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 024 Kč

Poznámka :

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet :	6,11
Objekt :	1 Nabídka	ZTI- vícepr.- oflcování kanal.stoupačky	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	846	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	846	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	846	0
Oborová přírážka	0	0,0	846	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	846	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	846	0
Zařízení staveniště	0	0,0	846	0
Provoz investora	0	0,0	846	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	846	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	846	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 6,11
Objekt :	1 Nabídka	ZTI- vícepr.- ofilcování kanal.stoupačky K20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	722181119R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 200	m	6,00	141,00	846,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				846,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6,13	ZTI- vícepr.- uzávěry k baru 2.NP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Nabídka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17069	M. Budějovice " BESEDA "		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	MEZLÍK ,s.r.o.	Zakázkové číslo		17069
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	372	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	372	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	372	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	372	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		P		
Základ pro DPH		21,0 %		372 Kč
DPH		21,0 %		78 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				451 Kč

Poznámka :

Stavba : 17069 M. Budějovice " BESEDA "
Objekt : 1 Nabídka

Rozpočet : 6,13
ZTI- vícepr.- uzávěry k baru 2.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	372	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	372	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	372	0
Oborová přírážka	0	0,0	372	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	372	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	372	0
Zařízení staveniště	0	0,0	372	0
Provoz investora	0	0,0	372	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	372	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	372	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 6,13
Objekt :	1 Nabídka	ZTI- vícepr.- uzávěry k baru 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	721 722174011T00	Vnitřní kanalizace Kohout kulový - Hostalen - DN 20 /2.NP m.č.216 do baru/	ks	2,00	186,00	372,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				372,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6,12	ZTI- vícepr.- uzávěry pod ohřivače 8	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Nabídka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17069	M. Budějovice " BESEDA "		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	MEZLÍK ,s.r.o.		Zakázkové číslo	17069
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	2 740	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 740		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 740		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 740		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis :		Podpis :	
				
Základ pro DPH	21,0 %			2 740 Kč
DPH	21,0 %			575 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 316 Kč

Poznámka :

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet : 6,12
Objekt :	1 Nabídka	ZTI- vícepr.- uzávěry pod ohříváče 80 lit

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	2 740	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	2 740	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 740	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 740	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 740	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 740	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 740	0
Provoz investora	0	0,0	2 740	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 740	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 740	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 6,12
Objekt :	1 Nabídka	ZTI- vícepr.- uzávěry pod ohřivače 80 lit


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	734261214R00	Šroubení V 4300 přímé, G 3/4	kus	10,00	113,00	1 130,00
2	722230002T00	Ventil kulový 3/4" - voda	kus	5,00	88,00	440,00
3	722229102R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4	kus	10,00	80,00	800,00
4	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	5,00	74,00	370,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				2 740,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10,3	Vrtání otvorů /byt - odvětrání koupele	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Nabídka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17069	M. Budějovice " BESEDA "		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	MEZLÍK ,s.r.o.		Zakázkové číslo	17069
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	2 915	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	2 915	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 915	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 915	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis : 	

Základ pro DPH	21,0 %		2 915 Kč
DPH	21,0 %		612 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 528 Kč

Poznámka :

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet :	10,3
Objekt :	1 Nabídka	Vrtání otvorů /byt - odvětrání koupelny, k	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vrtání otvorů 1.NP	0	2 915	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	2 915	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 915	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 915	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 915	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 915	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 915	0
Provoz investora	0	0,0	2 915	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 915	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 915	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 10,3
Objekt :	1 Nabídka	Vrtání otvorů /byt - odvětrání koupelny, kuchyně/


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	721 pc	Vrtání otvorů 1.NP Otvor pr.125 - cihla /25Kčx110cm/ m.č.167, 166 byt /1x70cm, 1x40cm/	ks	1,00	2 915,00	2 915,00
	Celkem za	721 Vrtání otvorů 1.NP				2 915,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6,1	ZTI- vícepr.- výtok. ventil u výtahu m	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Nabídka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17069	M. Budějovice " BESEDA "		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	MEZLÍK ,s.r.o.		Zakázkové číslo	17069
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	196	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	196	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		196	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		196	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :			
Základ pro DPH	21,0 %		41 Kč
DPH	21,0 %		41 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			238 Kč

Poznámka :

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet :	6,1
Objekt :	1 Nabídka	ZTI- vícepr.- výtok. ventil u výtahu m.č.0	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vnitřní vodovod	0	196	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	196	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	196	0
Oborová přírážka	0	0,0	196	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	196	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	196	0
Zařízení staveniště	0	0,0	196	0
Provoz investora	0	0,0	196	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	196	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	196	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 6,1
Objekt :	1 Nabídka	ZTI- vícepr.- výtok. ventil u výtahu m.č.005

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
1	722174011T00	Kohout kulový zahradní 1/2" vč.MTZ	ks	1,00	196,00	196,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				196,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	7,9	ZTI-méné práce WC závěsné /patří i	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Nabídka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17069	M. Budějovice " BESEDA "		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	MEZLÍK ,s.r.o.		Zakázkové číslo	17069
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	-13 240	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-13 240	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-13 240	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-13 240	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH		21,0 %		-13 240 Kč
DPH		21,0 %		-2 780 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-16 021 Kč

Poznámka :

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet : 7,9
Objekt :	1 Nabídka	ZTI-méně práce WC závěsné /patří inva

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	-13 240	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-13 240	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-13 240	0
Oborová přírážka	0	0,0	-13 240	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-13 240	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-13 240	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-13 240	0
Provoz investora	0	0,0	-13 240	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-13 240	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-13 240	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 7,9
Objekt :	1 Nabídka	ZTI-méně práce WC závěsné /patří invalidní/

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	pc	pol.č.73 - klozet závěsný /m.č. 208,211/	soubor	-2,00	6 620,00	-13 240,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				-13 240,00

Změna 34

Změnový list ZL 34 – Renovace kamenných schodů – vícepráce

Akce:

Rekonstrukce MKS Beseda


Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum: 24. 9. 2018

Zpracoval 

1. Úvod, zdůvodnění

Na kontrolním dnu č. 26 dne 4.9.2018 byl objednatelem vznesen požadavek na provedení renovace 4ks stávajících kamenných schodů v chodbě (m.č. 221) ve 2.NP nad rámec původní navržené úpravy.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 13 056,00 Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: Ing. Milan Procházka

Datum:


Podpis:

4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: Ing. Luboš Štěpán

Datum:

Podpis:



4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Miroslav Bém

Datum:

Podpis:

4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

Přílohy :

položkový rozpočet:

- Renovace kamenných schodů – vícepráce (5)



Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 28	Renovace kamenných schodů	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/11-1	Vícepráce (5)		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
43 Schodiště	13 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	13 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 28	Renovace kamenných schodů	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/11-1	Vícepráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	43	Schodiště				
1	430 00 101	Renovace žulových schodů 120 x 30 x 17 cm	kus	4,0000	3 264,00	13 056,00
		2.NP:				
		- renovace 4 ks kamenných schodů v chodbě (m.č. 221): 4		4,0000		
	43	Schodiště				13 056,00

