

**Evidenční list Změny stavby**

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského  
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101a, Chodníky pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: Část 1.1.

Číslo ZBV: 033

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

**Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:**

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

**Dokladová část Změny:**

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost.

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 338 066,24	0,00	-1 338 066,24

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

3.6.17.3

Datum:

Čas:

**ZÁPIS**  
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo: ZS33

Název Stavby: <b>Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b>	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.1.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
5 011 300,29

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-400 701,00	488 414,82	5 099 014,11	87 713,82

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-1 338 066,24	0,00	497 005,32	9,92

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-1 738 767,24	3 769 538,37	-1 241 761,92	-24,78

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:


Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:




Souhlasím

Souhlasím

Souhlasím

Souhlasím



## Přehled změn stavby

## Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,  
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje  
stav k datu předložení Evidenčního listu změny  
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Přijata cena stavby	Rezerva
(nabídková cena stavby dle dodatku č.2 bez 1 - zadat	2 - zadat
34 791 140,08	0,00

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBY Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	VON	Vedlejší a ostatní náklady	ZS27	ANO	-70 514,20	0,00	-70 514,20
2	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS28	ANO	-175 680,43	0,00	-175 680,43
3	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS29	ANO	0,00	21 565,77	21 565,77
4	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS30	ANO	-116 395,23	0,00	-116 395,23
5	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení	ZS31	ANO	0,00	256 978,80	256 978,80
6	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení	ZS32	ANO	0,00	8 590,50	8 590,50
7	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení	ZS33	ANO	-1 338 066,24	0,00	-1 338 066,24

Nová cena stavby bez DPH

33 377 619,05

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711 / 602 576 722	e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()	e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.		nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				
2.27.		Dodatek 3 - Úprava na skutečnost - Chodníky pro pěší, dopravní značení				
2.27.01.		Zemní práce				
2.27.01.1.						
2.27.01.1.1.						
2.27.01.1.1.1.	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (Vícepráce: 1)	m3	-41,150	211,00	-8.682,65
2.27.01.1.1.2.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (Vícepráce: 1)	m3	-41,150	110,00	-4.526,50
2.27.01.1.1.3.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (Vícepráce: 1)	m3	-411,500	33,00	-13.579,50
2.27.01.1.1.4.	171201201	Uložení sypaniny na skládky (Vícepráce: 1)	m3	-41,150	10,00	-411,50
2.27.01.1.1.5.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1)	t	-86,411	59,00	-5.098,25
2.27.01.1.1.6.	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním (Vícepráce: 1)	m2	-445,300	15,00	-6.679,50
2.27.01.1.1.	Celkem					-38.977,90 CZK
2.27.01.1.	Celkem					-38.977,90 CZK
2.27.01.	Celkem	Zemní práce				-38.977,90 CZK
2.27.02.		Zakládání				
2.27.02.1.						
2.27.02.1.1.						

STRABAG a.s.  
 Na Bělidle 198/21  
 CZ - 150 00 Praha 5  
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
 DIČ: CZ60838744  
 www.strabag.cz

**STRABAG**

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.27.02.1.1.1.	274322611	Základové pasy ze B se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF (Vícepráce: 1)	m3	-9,630	3,585,00	-34,523,55
2.27.02.1.1.3.	-275351215	Zřízení bednění stěn základových patek (Vícepráce: 1)	m2	-7,680	201,00	-1,543,68
2.27.02.1.1.4.	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek (Vícepráce: 1)	m2	-7,680	36,00	-276,48
2.27.02.1.1.5.	279322511	Základová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 (Vícepráce: 1)	m3	-11,500	3,246,00	-37,329,00
2.27.02.1.1.6.	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné (Vícepráce: 1)	m2	-85,000	308,00	-26,180,00
2.27.02.1.1.7.	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné (Vícepráce: 1)	m2	-85,000	99,00	-8,415,00
2.27.02.1.1.8.	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari (Vícepráce: 1)	t	-0,919	28,145,00	-25,865,26
2.27.02.1.1.9.	2793620211	Kotvení výztuže do stávající stěny (Vícepráce: 1)	m2	-90,000	176,00	-15,840,00
2.27.02.1.1.	Celkem					-149,972,97 CZK
2.27.02.1.	Celkem					-149,972,97 CZK
2.27.02.	Celkem	Zakládání				-149,972,97 CZK
2.27.03.		Svislé a kompletní konstrukce				
2.27.03.1.						
2.27.03.1.1.						
2.27.03.1.1.2.	346244821	Přizdívkový izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 (Vícepráce: 1)	m2	-90,000	681,00	-61,290,00
2.27.03.1.1.	Celkem					-61,290,00 CZK
2.27.03.1.	Celkem					-61,290,00 CZK
2.27.03.	Celkem	Svislé a kompletní konstrukce				-61,290,00 CZK
2.27.04.		Vodorovné konstrukce				
2.27.04.1.						
2.27.04.1.1.						
2.27.04.1.1.8.	4340023	Oprava vč.otryskání předsazených schodů (Vícepráce: 1)	kus	-6,000	235,00	-1,410,00
2.27.04.1.1.	Celkem					-1,410,00 CZK
2.27.04.1.	Celkem					-1,410,00 CZK

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.27.04.	Celkem	Vodorovné konstrukce				-1.410,00 CZK
2.27.05.		Komunikace pozemní				
2.27.05.1.						
2.27.05.1.1.						
2.27.05.1.1.3.	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm (Vícepráce: 1)	m2	-230,000	28,00	-6.440,00
2.27.05.1.1.4.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 1)	m2	-230,000	114,00	-26.220,00
2.27.05.1.1.5.	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm (Vícepráce: 1)	m2	-147,000	380,00	-55.860,00
2.27.05.1.1.6.	5838001301	kostka dlažební, žula 6/6/6 cm řezaná - šedá (Vícepráce: 1)	m2	-99,180	1.051,00	-104.238,18
2.27.05.1.1.7.	5838001302	kostka dlažební, žula 6/6/6 cm řezaná - melír (Vícepráce: 1)	m2	-151,620	1.080,00	-163.749,60
2.27.05.1.1.8.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 1)	m2	-22,700	114,00	-2.587,80
2.27.05.1.1.9.	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm (Vícepráce: 1)	m2	-22,700	28,00	-635,60
2.27.05.1.1.10.	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 (Vícepráce: 1)	m2	-22,700	200,00	-4.540,00
2.27.05.1.1.11.	592452670	dlažba zámková pro nevidomé tl. 6 cm barevná (Vícepráce: 1)	m2	-23,154	338,00	-7.826,05
2.27.05.1.1.12.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 1)	m2	24,000	114,00	2.736,00
2.27.05.1.1.13.	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm (Vícepráce: 1)	m2	17,000	34,00	578,00
2.27.05.1.1.14.	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm (Vícepráce: 1)	m2	17,000	380,00	6.460,00
2.27.05.1.1.15.	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 10/10 cm (Vícepráce: 1)	m2	1,020	562,00	573,24
2.27.05.1.1.19.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 1)	m2	30,000	114,00	3.420,00
2.27.05.1.1.21.	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm (Vícepráce: 1)	m2	30,000	28,00	840,00
2.27.05.1.1.	Celkem					-357.489,99 CZK
2.27.05.1.	Celkem					-357.489,99 CZK
2.27.05.	Celkem	Komunikace pozemní				-357.489,99 CZK
2.27.06.		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.27.06.1.						
2.27.06.1.1.						
2.27.06.1.1.1.	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných tl.10mm nanášená ručně (Vícepráce: 1)	m2	-150,000	199,00	-29.850,00
2.27.06.1.1.2.	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně (Vícepráce: 1)	m2	-150,000	51,00	-7.650,00
2.27.06.1.1.3.	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn tl.10mm nanášená ručně (Vícepráce: 1)	m2	-90,000	178,00	-16.020,00
2.27.06.1.1.4.	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně (Vícepráce: 1)	m2	-90,000	49,00	-4.410,00
2.27.06.1.1.5.	621131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně (Vícepráce: 1)	m2	-40,000	38,00	-1.520,00
2.27.06.1.1.6.	621321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů tl.10mm nanášená ručně (Vícepráce: 1)	m2	-40,000	230,00	-9.200,00
2.27.06.1.1.7.	621321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších podhledů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně (Vícepráce: 1)	m2	-160,000	51,00	-8.160,00
2.27.06.1.1.8.	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně (Vícepráce: 1)	m2	-3,905	45,00	-175,73
2.27.06.1.1.9.	622135002	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm (Vícepráce: 1)	m2	-309,000	222,00	-68.598,00
2.27.06.1.1.10.	622135092	Příplatek k vyrovnaní vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl (Vícepráce: 1)	m2	-1.236,000	69,00	-85.284,00
2.27.06.1.1.11.	622322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn tl.10mm nanášená ručně (Vícepráce: 1)	m2	-3,905	231,00	-902,06
2.27.06.1.1.12.	622322191	Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně (Vícepráce: 1)	m2	-3,905	56,00	-218,68
2.27.06.1.1.13.	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně (Vícepráce: 1)	m2	-127,500	247,00	-31.492,50
2.27.06.1.1.14.	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně (Vícepráce: 1)	m2	-510,000	69,00	-35.190,00
2.27.06.1.1.15.	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou (Vícepráce: 1)	m2	-174,400	32,00	-5.580,80
2.27.06.1.1.16.	631311235	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF (Vícepráce: 1)	m3	-4,360	3.957,00	-17.252,52
2.27.06.1.1.17.	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže (Vícepráce: 1)	m3	-4,360	38,00	-165,68
2.27.06.1.1.18.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari (Vícepráce: 1)	t	-0,142	28.145,00	-3.996,59

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.27.06.1.1.19.	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný (Vícepráce: 1)	m2	-14,000	223,00	-3.122,00
2.27.06.1.1.20.	634662112	Výplň spar šířky do 15 mm tmelem - viz pozn.5 č.1.101.2.13 (Vícepráce: 1)	m	-14,000	82,00	-1.148,00
2.27.06.1.1.	Celkem					-329.936,56 CZK
2.27.06.1.	Celkem					-329.936,56 CZK
2.27.06.	Celkem	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-329.936,56 CZK
2.27.08.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
2.27.08.1.						
2.27.08.1.1.						
2.27.08.1.1.5.	900045	Očištění kamenných prvků (Vícepráce: 1)	kpl	-1,000	1.174,00	-1.174,00
2.27.08.1.1.6.	90005	Oprava stávající vstupů (Vícepráce: 1)	kus	-29,000	3.523,00	-102.167,00
2.27.08.1.1.9.	90091	Zpětná MTZ stávajících měněných prvků mobiliáře, vybavení technické infrastruktury (Vícepráce: 1)	kpl	-1,000	14.093,00	-14.093,00
2.27.08.1.1.10.	90092	Zpětná MTZ stávajících betonových základů, ocelových trubek pro mobiliář a prvků infrastruktury (Vícepráce: 1)	kpl	-1,000	10.570,00	-10.570,00
2.27.08.1.1.11.	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu (Vícepráce: 1)	kus	-14,000	587,00	-8.218,00
2.27.08.1.1.14.	4044440002	informační tabule - použity původní (Vícepráce: 1)	kus	-4,000	587,00	-2.348,00
2.27.08.1.1.15.	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou (Vícepráce: 1)	kus	3,000	1.057,00	3.171,00
2.27.08.1.1.16.	404452350	sloupek AI 60 - 350 (Vícepráce: 1)	kus	1,000	1.057,00	1.057,00
2.27.08.1.1.17.	404452400	patka hliníková HP 60 (Vícepráce: 1)	kus	-3,000	235,00	-705,00
2.27.08.1.1.18.	404452530	víčko plastové na sloupek 60 (Vícepráce: 1)	kus	1,000	59,00	59,00
2.27.08.1.1.19.	404452560	upínací svorka na sloupek US 60 (Vícepráce: 1)	kus	-29,000	59,00	-1.711,00
2.27.08.1.1.20.	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého (Vícepráce: 1)	m	-33,000	157,00	-5.181,00
2.27.08.1.1.21.	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 10/10 cm (Vícepráce: 1)	m2	-3,366	562,00	-1.891,69
2.27.08.1.1.22.	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (Vícepráce: 1)	m	-37,000	253,00	-9.361,00



OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.27.08.1.1.23.	5838033301	obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 cm tryskaný (Vícepráce: 1)	m	-94,860	1.292,00	-122.559,12
2.27.08.1.1.27.	9990001	Případná oprava budov vlivem stavby (Vícepráce: 1)	kpl	-1,000	35.233,00	-35.233,00
2.27.08.1.1.	Celkem					-310.924,81 CZK
2.27.08.1.	Celkem					-310.924,81 CZK
2.27.08.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-310.924,81 CZK
2.27.10.		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
2.27.10.1.						
2.27.10.1.1.						
2.27.10.1.1.1.	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním (Vícepráce: 1)	m2	-14,000	4,00	-56,00
2.27.10.1.1.2.	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg (Vícepráce: 1)	t	-0,004	17.617,00	-70,47
2.27.10.1.1.3.	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním (Vícepráce: 1)	m2	-90,000	10,00	-900,00
2.27.10.1.1.4.	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg (Vícepráce: 1)	t	-0,032	17.617,00	-563,74
2.27.10.1.1.5.	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na suchu pásy novovou folií (Vícepráce: 1)	m2	-206,000	148,00	-30.488,00
2.27.10.1.1.6.	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP (Vícepráce: 1)	m2	-14,000	51,00	-714,00
2.27.10.1.1.7.	628526740	pás modifikovaný SBS (Vícepráce: 1)	m2	-16,100	352,00	-5.667,20
2.27.10.1.1.8.	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP (Vícepráce: 1)	m2	-90,000	58,00	-5.220,00
2.27.10.1.1.9.	628526740	pás modifikovaný SBS (Vícepráce: 1)	m2	-108,000	352,00	-38.016,00
2.27.10.1.1.10.	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti fóliemi novovými ukončené horní provětrávací lištou (Vícepráce: 1)	m	-206,000	104,00	-21.424,00
2.27.10.1.1.11.	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m (Vícepráce: 1)	t	-0,997	478,00	-476,57
2.27.10.1.1.	Celkem					-103.595,98 CZK
2.27.10.1.	Celkem					-103.595,98 CZK
2.27.10.	Celkem	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-103.595,98 CZK

STRABAG a.s.  
 Na Bělidle 198/21  
 CZ - 150 00 Praha 5  
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
 DIČ: CZ60838744  
 www.strabag.cz

**STRABAG**

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.27.11.		Izolace tepelné				
2.27.11.1.						
2.27.11.1.1.						
2.27.11.1.1.1.	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva (Vícepráce: 1)	m2	-4,000	10,00	-40,00
2.27.11.1.1.2.	283763540	deska fasádní polystyrénová izolační perimetr tl. 100 mm (Vícepráce: 1)	m2	-4,080	106,00	-432,48
2.27.11.1.1.3.	713191114	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí pásem asfaltovým položeným volně (Vícepráce: 1)	m2	-4,000	19,00	-76,00
2.27.11.1.1.4.	628211090	pás asfaltovaný R330 H (Vícepráce: 1)	m2	-4,600	176,00	-809,60
2.27.11.1.1.5.	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m (Vícepráce: 1)	t	-0,018	428,00	-7,70
2.27.11.1.1.	Celkem					-1.365,78 CZK
2.27.11.1.	Celkem					-1.365,78 CZK
2.27.11.	Celkem	Izolace tepelné				-1.365,78 CZK
2.27.12.		Konstrukce suché výstavby				
2.27.12.1.						
2.27.12.1.1.						
2.27.12.1.1.1.	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu (Vícepráce: 1)	m2	-25,200	18,00	-453,60
2.27.12.1.1.2.	631551220	deska izolační fasádní tl. 120 mm (Vícepráce: 1)	m2	-25,700	106,00	-2.724,20
2.27.12.1.1.3.	76341001	M+D podhledu z cementových desek (ref. Aquapanel - outdoor) vč.roštu (Vícepráce: 1)	m2	-30,000	940,00	-28.200,00
2.27.12.1.1.4.	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m (Vícepráce: 1)	t	-1,177	436,00	-513,17
2.27.12.1.1.	Celkem					-31.890,97 CZK
2.27.12.1.	Celkem					-31.890,97 CZK
2.27.12.	Celkem	Konstrukce suché výstavby				-31.890,97 CZK
2.27.13.		Konstrukce klempířské				
2.27.13.1.						

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

# STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.27.13.1.1.						
2.27.13.1.1.1.	764001	M+D krytina Pz poplastovaný plech, strukturovaná tohož - viz pozn.5 č.1.101.2.13 (Vícepráce: 1)	kus	-2,000	470,00	-940,00
2.27.13.1.1.2.	764002413	Montáž strukturované oddělovací rohože (Vícepráce: 1)	m	-2,000	21,00	-42,00
2.27.13.1.1.3.	283292230	fólie strukturovaná (Vícepráce: 1)	m2	-2,300	82,00	-188,60
2.27.13.1.1.5.	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m (Vícepráce: 1)	t	-0,006	855,00	-5,13
2.27.13.1.1.	Celkem					-1.175,73 CZK
2.27.13.1.	Celkem					-1.175,73 CZK
2.27.13.	Celkem	Konstrukce klempířské				-1.175,73 CZK
2.27.14.		Podlahy z kamene				
2.27.14.1.						
2.27.14.1.1.						
2.27.14.1.1.1.	772521160	Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek a dlaždic tl do 70 mm (Vícepráce: 1)	m2	45,000	654,00	29.430,00
2.27.14.1.1.2.	583811550	deska dlažební, žula tryskaná, tl 6 cm (Vícepráce: 1)	m2	46,800	2.220,00	103.896,00
2.27.14.1.1.3.	772521160	Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek a dlaždic tl do 70 mm (Vícepráce: 1)	m2	16,000	654,00	10.464,00
2.27.14.1.1.4.	583821961	dlažba kamenná žulová reliéfní povrch tl.6cm (Vícepráce: 1)	m2	16,640	2.155,00	35.859,20
2.27.14.1.1.5.	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m (Vícepráce: 1)	t	10,240	276,00	2.826,24
2.27.14.1.1.	Celkem					182.475,44 CZK
2.27.14.1.	Celkem					182.475,44 CZK
2.27.14.	Celkem	Podlahy z kamene				182.475,44 CZK
2.27.15.		Dokončovací práce - obklady				
2.27.15.1.						
2.27.15.1.1.						
2.27.15.1.1.1.	781744127	Montáž obkladů vnějších z obkladaček hutných do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem (Vícepráce: 1)	m2	-127,500	339,00	-43.222,50

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

# STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.27.15.1.1.2.	5976142901	obklad keramický vnější - připravit stávajícím (Vícepráce: 1)	m2	-140,250	587,00	-82.326,75
2.27.15.1.1.3.	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m (Vícepráce: 1)	t	-3,069	264,00	-810,22
2.27.15.1.1.	Celkem					-126.359,47 CZK
2.27.15.1.	Celkem					-126.359,47 CZK
2.27.15.	Celkem	Dokončovací práce - obklady				-126.359,47 CZK
2.27.16.		Dokončovací práce - nátěry				
2.27.16.1.						
2.27.16.1.1.						
2.27.16.1.1.1.	783001	Obnovení nátěru na zachovávaném poklopu (obroušení, nový nátěr = základní antikorozi + 2x krycí) (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	235,00	-235,00
2.27.16.1.1.2.	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek (Vícepráce: 1)	m2	-3,905	31,00	-121,06
2.27.16.1.1.3.	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 (Vícepráce: 1)	m2	-3,905	132,00	-515,46
2.27.16.1.1.	Celkem					-871,52 CZK
2.27.16.1.	Celkem					-871,52 CZK
2.27.16.	Celkem	Dokončovací práce - nátěry				-871,52 CZK
2.27.17.		Dokončovací práce - malby a tapety				
2.27.17.1.						
2.27.17.1.1.						
2.27.17.1.1.1.	784181001	Jednásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m (Vícepráce: 1)	m2	-240,000	8,00	-1.920,00
2.27.17.1.1.2.	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m (Vícepráce: 1)	m2	-240,000	14,00	-3.360,00
2.27.17.1.1.	Celkem					-5.280,00 CZK
2.27.17.1.	Celkem					-5.280,00 CZK
2.27.17.	Celkem	Dokončovací práce - malby a tapety				-5.280,00 CZK

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111


IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.27.	Celkem	Dodatek 3 - Úprava na skutečnost - Chodníky pro pěší, dopravní značení				-1.338.066,24 CZK
2.	Celkem	nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				-1.338.066,24 CZK
Celkem rozpočet						-1.338.066,24 CZK
Částka DPH 21%						-280.993,91 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-1.619.060,15 CZK

Místo

Datum

  
právoplatný podpis a razítko

3.6.17.2

Datum:

Čas:

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101a, Chodníky pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
Část 1.1.

Číslo ZBV:  
034

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

## Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

## Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava SDZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	1 316,52	1 316,52

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podp

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podp

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

číslo par.

3.6.17.3

Datum:

Čas:

**ZÁPIS**  
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo: ZS34

Název Stavby: <b>Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b>	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.1.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
5 011 300,29

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-1 738 767,24	497 005,32	3 769 538,37	1 241 761,92

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	1 316,52	498 321,84	9,94

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-1 738 767,24	3 770 854,89	-1 240 445,40	-24,75

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:

Souhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím

## Přehled změn stavby

### Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,  
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje  
stav k datu předložení Evidenčního listu změny  
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-)

Přijata cena stavby (nabídková cena stavby dle dodatku č.2 bez 1 - zadat	Rezerva 2 - zadat
34 791 140,08	0,00

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatele (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	VON	Vedlejší a ostatní náklady	ZS27	ANO	-70 514,20	0,00	-70 514,20
2	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS28	ANO	-175 680,43	0,00	-175 680,43
3	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS29	ANO	0,00	21 565,77	21 565,77
4	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS30	ANO	-116 395,23	0,00	-116 395,23
5	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS31	ANO	0,00	256 978,80	256 978,80
6	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS32	ANO	0,00	8 590,50	8 590,50
7	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS33	ANO	-1 338 066,24	0,00	-1 338 066,24
8	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS34	ANO	0,00	1 316,52	1 316,52



STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GD/D - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420()/ e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.		nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				
2.28.		Dodatek 3 - Chodníky pro pěší, dopravní značení - nové SDZ				
2.28.01.		SO 101a - Chodníky pro pěší, dopravní značení				
2.28.01.1.		Přípočty				
2.28.01.1.1.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
2.28.01.1.1.1.	40445478	NPU - značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, D 700 mm (Vícepráce: 1)	kus	1,000	881,36	881,36
2.28.01.1.1.2.	40445492	NPU - značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 300 mm (Vícepráce: 1)	kus	1,000	435,16	435,16
2.28.01.1.1.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1.316,52 CZK
2.28.01.1.	Celkem	Přípočty				1.316,52 CZK
2.28.01.	Celkem	SO 101a - Chodníky pro pěší, dopravní značení				1.316,52 CZK
2.28.	Celkem	Dodatek 3 - Chodníky pro pěší, dopravní značení - nové SDZ				1.316,52 CZK
2.	Celkem	nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				1.316,52 CZK

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111


IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

Celkem rozpočet	1.316,52 CZK
Částka DPH 21%	276,47 CZK
Celkem včetně DPH 21%	1.592,99 CZK

Místo

Datum

  
právoplatný podpis a razítko

3.6.17.2

Datum:

Čas:

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 401a, Veřejné osvětlení, rozvody NN	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: Část 1.1.	Číslo ZBV: 035
---	--	----------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u>	Paré	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4	1	Správce stavby
Soupis prací - počet listů A4	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u>	3	Projektant
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 887,81	0,00	-1 887,81

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno \_\_\_\_\_ datum \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno \_\_\_\_\_ datum \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Supervize datum \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Správce stavby Jméno \_\_\_\_\_ datum \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno \_\_\_\_\_ datum \_\_\_\_\_

Zhotovitel jméno \_\_\_\_\_ datum \_\_\_\_\_

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

**ZÁPIS**  
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo: ZS35

Název Stavby: <b>Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b>	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.1.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 586 334,00

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích Změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 586 334,00	0,00

**Číslo Změny SO/PS: 001**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-1 887,81	0,00	0,00	0,00

**Nová cena SO/PS po této Změně:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-1 887,81	1 584 446,19	-1 887,81	-0,12

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis**


Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Souhlasim

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:



## Přehled změn stavby

### Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,  
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Přijátá cena stavby	
(nabídková cena stavby dle dodatku č.2 bez 1 - zadat	Rezerva 2 - zadat
34 791 140,08	0,00

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	VON	Vedlejší a ostatní náklady	ZS27	ANO	-70 514,20	0,00	-70 514,20
2	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS28	ANO	-175 680,43	0,00	-175 680,43
3	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS29	ANO	0,00	21 565,77	21 565,77
4	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS30	ANO	-116 395,23	0,00	-116 395,23
5	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení	ZS31	ANO	0,00	256 978,80	256 978,80
6	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení	ZS32	ANO	0,00	8 590,50	8 590,50
7	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení	ZS33	ANO	-1 338 066,24	0,00	-1 338 066,24
8	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení	ZS34	ANO	0,00	1 316,32	1 316,32
9	část 1.1.	SO 401a Veřejné osvětlení, rozrody NN	ZS35	ANO	-1 887,81	0,00	-1 887,81

Nová cena stavby bez DPH

Za objednatele:

Za zhotovitele:



STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

# STRABAG

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštepňný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420() / e-mail:		

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.		nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				
2.29.		Dodatek 3 - Veřejné osvětlení, rozvody NN skutečnost				
2.29.04.		Elektromontáže - hrubá montáž				
2.29.04.1.						
2.29.04.1.1.						
2.29.04.1.1.1.	74313216	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 75 mm uložena volně (Vícepráce: 1)	m	3,000	21,00	63,00
2.29.04.1.1.2.	345713530	trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09075 (Vícepráce: 1)	m	3,000	26,00	78,00
2.29.04.1.1.7.	743612121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě (Vícepráce: 1)	m	7,500	29,00	217,50
2.29.04.1.1.8.	354410730	drát průměr 10 mm FeZn (Vícepráce: 1)	kg	4,650	35,00	162,75
2.29.04.1.1.9.	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby (Vícepráce: 1)	kus	3,000	27,00	81,00
2.29.04.1.1.12.	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn (Vícepráce: 1)	kus	3,000	20,00	60,00
2.29.04.1.1.	Celkem					662,25 CZK
2.29.04.1.	Celkem					662,25 CZK
2.29.04.	Celkem	Elektromontáže - hrubá montáž				662,25 CZK
2.29.05.		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				
2.29.05.1.						

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.29.05.1.1.						
2.29.05.1.1.8.	744431300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně (Vícepráce: 1)	m	96,000	27,00	2.592,00
2.29.05.1.1.9.	34111076R	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2 (Vícepráce: 1)	m	96,000	136,00	13.056,00
2.29.05.1.1.	Celkem					15.648,00 CZK
2.29.05.1.	Celkem					15.648,00 CZK
2.29.05.	Celkem	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				15.648,00 CZK
2.29.10.		Zemní práce při extr.mont.pracích				
2.29.10.1.						
2.29.10.1.1.						
2.29.10.1.1.3.	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění (Vícepráce: 1)	m3	1,944	4.251,00	8.263,94
2.29.10.1.1.5.	460150034	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4 (Vícepráce: 1)	m	3,000	176,00	528,00
2.29.10.1.1.6.	460150035	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 5 (Vícepráce: 1)	m	-0,250	188,00	-47,00
2.29.10.1.1.8.	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm (Vícepráce: 1)	m	3,000	79,00	237,00
2.29.10.1.1.9.	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm (Vícepráce: 1)	m	3,000	4,00	12,00
2.29.10.1.1.10.	1197218	FOLIE 33/250 ORANZOVA (Vícepráce: 1)	m	3,000	3,00	9,00
2.29.10.1.1.11.	460510203	ochrana kabelů E.ON a O2 pod stávajícími vjezdy - Kanály do rýhy neinstalované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 2 (Vícepráce: 1)	m	-60,000	93,00	-5.580,00
2.29.10.1.1.12.	592133950	žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 27-100 100x23x19 cm (Vícepráce: 1)	kus	-60,000	279,00	-16.740,00
2.29.10.1.1.13.	592134300	deska krycí kabelových žlabů ABD 12-23 50x23x6 cm (Vícepráce: 1)	kus	-120,000	42,00	-5.040,00
2.29.10.1.1.14.	460560034	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4 (Vícepráce: 1)	m	3,000	53,00	159,00
2.29.10.1.1.	Celkem					-18.198,06 CZK
2.29.10.1.	Celkem					-18.198,06 CZK
2.29.10.	Celkem	Zemní práce při extr.mont.pracích				-18.198,06 CZK

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111


IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.29.	Celkem	Dodatek 3 - Veřejné osvětlení, rozvody NN skutečnost				-1.887,81 CZK
2.	Celkem	nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				-1.887,81 CZK
Celkem rozpočet						-1.887,81 CZK
Částka DPH 21%						-396,44 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-2.284,25 CZK

Místo

Datum

  
právoplatný podpis a razítko



3.6.17.2

Datum:

Čas:

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 401a, Veřejné osvětlení, rozvody NN

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
Část 1.1.

Číslo ZBV:  
036

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:		Paré	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4	<input type="checkbox"/>	1	Správce stavby
Soupis prací - počet listů A4	<input type="checkbox"/>	2	Zhotovitel
Dokladová část Změny:	<input type="checkbox"/>	3	Projektant
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	<input type="checkbox"/>	4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Pouzdrový základ..

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	7 249,50	7 249,50

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	podp	
Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum	podp	
Supervize			datum	podpis	
Správce stavby	Jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno		datum	
Zhotovitel	jméno		datum	
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list				

**ZÁPIS**  
**o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**  
**pro ZBV číslo:ZS36**

<b>Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b>	<b>Kategorie Víceprací:</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.1.</b>	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 586 334,00

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích Změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-1 887,81	0,00	1 584 446,19	-1 887,81

**Číslo Změny SO/PS: 001**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	7 249,50	7 249,50	0,46

**Nová cena SO/PS po této Změně:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-1 887,81	1 591 695,69	5 361,69	0,34

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis**


Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



**Souhlasím**

Projektant (autorský dozor):

*Souhlasím*

Stavební dozor:

*Souhlasím*

Objednatel:

*Souhlasím*



## Přehled změn stavby

### Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,  
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje  
stav k datu předložení Evidenčního listu změny  
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle dodatku č.2 bez 1 - zadat	Rezerva  2 - zadat
34 791 140,08	0,00

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněncu osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	VON	Vedlejší a ostatní náklady	ZS27	ANO	-70 514,20	0,00	-70 514,20
2	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS28	ANO	-175 680,43	0,00	-175 680,43
3	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS29	ANO	0,00	21 565,77	21 565,77
4	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS30	ANO	-116 395,23	0,00	-116 395,23
5	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení	ZS31	ANO	0,00	256 978,80	256 978,80
6	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení	ZS32	ANO	0,00	8 590,50	8 590,50
7	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení	ZS33	ANO	-1 338 066,24	0,00	-1 338 066,24
8	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení	ZS34	ANO	0,00	1 316,52	1 316,52
9	část 1.1.	SO 401a Veřejné osvětlení, rozvody NN	ZS35	ANO	-1 887,81	0,00	-1 887,81
10	část 1.1.	SO 401a Veřejné osvětlení, rozvody NN	ZS35	ANO	0,00	7 249,50	7 249,50



STRABAG a.s.  
 Na Bělidle 198/21  
 CZ - 150 00 Praha 5  
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
 DIČ: CZ60838744  
 www.strabag.cz

**STRABAG**

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštepňný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711 / 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420() / e-mail:		

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.		nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				
2.30.		Dodatek 3 - VO - pouzdrový základ				
2.30.01.		Zemní práce při extr.mont.pracích				
2.30.01.1.		Přípočet				
2.30.01.1.1.						
2.30.01.1.1.1.		NPN - Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché s patkou na rovině ručně v hornině tř 4 + pouzdrový základ D300x1000 (Vícepráce: 1)	kus	3,000	2.416,50	7.249,50
2.30.01.1.1.	Celkem					7.249,50 CZK
2.30.01.1.	Celkem	Přípočet				7.249,50 CZK
2.30.01.	Celkem	Zemní práce při extr.mont.pracích				7.249,50 CZK
2.30.	Celkem	Dodatek 3 - VO - pouzdrový základ				7.249,50 CZK
2.	Celkem	nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				7.249,50 CZK


STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz



Celkem rozpočet	7.249,50 CZK
Částka DPH 21%	1.522,40 CZK
Celkem včetně DPH 21%	8.771,90 CZK

\_\_\_\_\_

Místo Datum  právoplatný podpis a razítko

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 801a, Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
Část 1.1.

Číslo ZBV:  
037

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

## Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

## Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Dle požadavku objednatele byla provedena výsadba cibulovin.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	7 200,00	7 200,00

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

[redacted]

datum

podpis

[redacted]

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

[redacted]

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

[redacted]

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

[redacted]

datum

Zhotovitel

jméno

[redacted]

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**ZÁPIS**  
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo:ZS37

<b>Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b>	<b>Kategorie Víceprací:</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.1.</b>	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
50 743,53

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	7 200,00	57 943,53	7 200,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	7 200,00	7 200,00	14,19

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	0,00	57 943,53	7 200,00	14,19

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:


Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:



Souhlasím

10.04.2017

Souhlasím

