

3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VON – Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
VON

Číslo ZBV:
027

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Položky upraveny na skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-70 514,20	0,00	-70 514,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum _____ podpis _____

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno _____ datum _____ podpis _____

Supervize datum _____ podpis _____

Správce stavby Jméno _____ datum _____ podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatních případech Změny stavby je Zhotovitel povinen postupovat podle Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatních případech Změny stavby je Zhotovitel povinen postupovat podle Smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel jméno _____ datum _____ podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum _____ podpis _____

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS27

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VON	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 282 136,99

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-70 514,20	0,00	0,00	0,00

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-70 514,20	1 211 622,79	-70 514,20	-5,50

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:



Souhlasím

souhlasím

souhlasím

to





3.6.16.4

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Přijátá cena stavby	Rezerva
(nabídková cena stavby dle dodatku č.2 bez 1 - zadat	2 - zadat
34 791 140,08	0,00

Př. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
				Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)			
1	VON	Vedlejší a ostatní náklady	ZS27	ANO	-70 514,20	0,00	-70 514,20



STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Miru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()		e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
1.		Vedlejší a ostatní náklady				
1.02.		Dodatek 3 - Úprava na skutečnost				
1.02.01.		Vedlejší a ostatní náklady				
1.02.01.1.						
1.02.01.1.1.						
1.02.01.1.1.2.	0102	Dočasné dopravní opatření (Vícepráce: 1)	kpl	0,200	176.167,00	35.233,40
1.02.01.1.1.3.	0104	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho částí) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu výstavby. (Vícepráce: 1)	kpl	-1,000	23.489,00	-23.489,00
1.02.01.1.1.6.	0302	Geodetické vytyčení a činnost geodeta během výstavby (Vícepráce: 1)	kpl	0,100	375.347,99	37.534,80
1.02.01.1.1.8.	0305	Geometrický plán (Vícepráce: 1)	kpl	-1,000	76.339,00	-76.339,00
1.02.01.1.1.15.	002-004.1	Náklady spojené s užíváním veřejných prostranství (Vícepráce: 1)	kpl	-0,300	46.978,00	-14.093,40
1.02.01.1.1.18.	002-005	Publicita projektu dle požadavku investora, resp. dle podmínek dotačního titulu - je-li vyžadováno (Vícepráce: 1)	kpl	-1,000	29.361,00	-29.361,00
1.02.01.1.1.	Celkem					-70.514,20 CZK
1.02.01.1.	Celkem					-70.514,20 CZK
1.02.01.	Celkem	Vedlejší a ostatní náklady				-70.514,20 CZK
1.02.	Celkem	Dodatek 3 - Úprava na skutečnost				-70.514,20 CZK
1.	Celkem	Vedlejší a ostatní náklady				-70.514,20 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111


IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	-70.514,20 CZK
Částka DPH 21%	-14.807,98 CZK
Celkem včetně DPH 21%	-85.322,18 CZK

Místo

Datum


právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001a, Příprava staveniště

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: Část 1.1.

Číslo ZBV: 028

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost..

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-175 680,43	0,00	-175 680,43

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

po

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

po

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

3.6.17.3

Datum:

Čas:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS28

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.1.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
618 348,33

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-5 823,20	295 970,18	908 495,31	290 146,98

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-175 680,43	0,00	295 970,18	47,86

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-181 503,63	732 814,88	114 466,55	18,51

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:


Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:



Souhlasím

souhlasím

souhlasím

sk





3.6.16.4

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Přijata cena stavby	Rezerva
(nabídková cena stavby dle dodatku č.2 bez 1 - zadat	2 - zadat
34 791 140,08	0,00

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	VON	Vedlejší a ostatní náklady	ZS27	ANO	-70 514,20	0,00	-70 514,20
2	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS38	ANO	-175 680,43	0,00	-175 680,43

Nová cena stavby bez DPH

34 544 945,45

Za objednatele:

Za zhotovitel:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722	e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()	e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK	
2.		nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)					
2.19.		Dodatek 3 - Úprava na skutečnost - Příprava staveniště					
2.19.01.		Zemní práce					
2.19.01.1.							
2.19.01.1.1.							
2.19.01.1.1.2.	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva (Vícepráce: 1)	m2	-3,000	36,00		-108,00
2.19.01.1.1.4.	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm (Vícepráce: 1)	m2	-6,000	28,00		-168,00
2.19.01.1.1.6.	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 150 mm (Vícepráce: 1)	m2	-206,000	39,00		-8.034,00
2.19.01.1.1.	Celkem						-8.310,00 CZK
2.19.01.1.	Celkem						-8.310,00 CZK
2.19.01.	Celkem	Zemní práce					-8.310,00 CZK
2.19.03.		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2.19.03.1.							
2.19.03.1.1.							
2.19.03.1.1.1.	90001	Doprava demontovaných značek do 5km na uložení pro další použití (Vícepráce: 1)	kpl	0,000	1.762,00		0,00
2.19.03.1.1.2.	90002	Podchycení kamenného obkladu soklu, DMTZ po ukončení stavby (Vícepráce: 1)	m	-125,000	587,00		-73.375,00
2.19.03.1.1.3.	90003	DMTZ schodu vč.podkladního betonového lože (Vícepráce: 1)	kus	0,000	1.174,00		0,00

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.19.03.1.1.4.	90011	Odstranění betonové nádoby na květiny (Vícepráce: 1)	kus	0,000	822,00	0,00
2.19.03.1.1.5.	90012	Odstranění dřevěné nádoby na květiny (Vícepráce: 1)	kus	0,000	329,00	0,00
2.19.03.1.1.6.	90091	DMTZ stávajících měněných prvků mobiliáře, vybavení technické infrastruktury (Vícepráce: 1)	kpl	0,000	4.698,00	0,00
2.19.03.1.1.7.	90092	DMTZ stávajících betonových základů, ocelových trubek pro mobiliář a prvků infrastruktury (Vícepráce: 1)	kpl	0,000	2.349,00	0,00
2.19.03.1.1.8.	90093	Vybourání betonových lemů u lamp (Vícepráce: 1)	kpl	0,000	41.106,00	0,00
2.19.03.1.1.9.	919735113	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 150 mm (Vícepráce: 1)	m	0,000	46,00	0,00
2.19.03.1.1.10.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 (Vícepráce: 1)	m2	-150,000	35,00	-5.250,00
2.19.03.1.1.11.	961044111	Bourání základů z betonu prostého (Vícepráce: 1)	m3	0,000	1.700,00	0,00
2.19.03.1.1.12.	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 (Vícepráce: 1)	m2	22,000	55,00	1.210,00
2.19.03.1.1.13.	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 (Vícepráce: 1)	m3	0,000	1.499,00	0,00
2.19.03.1.1.14.	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 (Vícepráce: 1)	m3	0,000	1.241,00	0,00
2.19.03.1.1.15.	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm (Vícepráce: 1)	m3	-5,000	666,00	-3.330,00
2.19.03.1.1.16.	965083122	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2 (Vícepráce: 1)	m3	-0,060	339,00	-20,34
2.19.03.1.1.17.	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	340,00	-340,00
2.19.03.1.1.18.	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou (Vícepráce: 1)	kus	-3,000	213,00	-639,00
2.19.03.1.1.19.	966001411	Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	41,00	-41,00
2.19.03.1.1.20.	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami (Vícepráce: 1)	kus	0,000	230,00	0,00
2.19.03.1.1.21.	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotností do 50 kg (Vícepráce: 1)	kus	0,000	109,00	0,00
2.19.03.1.1.22.	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol (Vícepráce: 1)	kus	0,000	29,00	0,00
2.19.03.1.1.23.	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu s do 200 mm (Vícepráce: 1)	m	0,000	51,00	0,00
2.19.03.1.1.24.	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí (Vícepráce: 1)	m	0,000	91,00	0,00

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.19.03.1.1.25.	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % (Vícepráce: 1)	m2	-240,000	43,00	-10.320,00
2.19.03.1.1.26.	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% (Vícepráce: 1)	m2	-40,000	36,00	-1.440,00
2.19.03.1.1.27.	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 % (Vícepráce: 1)	m2	-105,000	63,00	-6.615,00
2.19.03.1.1.28.	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 (Vícepráce: 1)	m2	-105,000	64,00	-6.720,00
2.19.03.1.1.	Celkem					-106.880,34 CZK
2.19.03.1.	Celkem					-106.880,34 CZK
2.19.03.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-106.880,34 CZK
2.19.04.		Přesun sutě				
2.19.04.1.						
2.19.04.1.1.						
2.19.04.1.1.1.	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1)	t	-1,100	2.044,00	-2.248,40
2.19.04.1.1.2.	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1)	t	-183,942	28,00	-5.150,38
2.19.04.1.1.3.	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1)	t	-101,740	28,00	-2.848,72
2.19.04.1.1.4.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů (Vícepráce: 1)	t	-3.494,898	7,00	-24.464,29
2.19.04.1.1.5.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů (Vícepráce: 1)	t	-406,960	7,00	-2.848,72
2.19.04.1.1.6.	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 1)	t	-285,562	18,00	-5.140,12
2.19.04.1.1.7.	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1)	t	-32,990	176,00	-5.806,24
2.19.04.1.1.8.	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1)	t	-117,832	88,00	-10.369,22
2.19.04.1.1.	Celkem					-58.876,09 CZK
2.19.04.1.	Celkem					-58.876,09 CZK
2.19.04.	Celkem	Přesun sutě				-58.876,09 CZK
2.19.05.		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				

STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.19.05.1.						
2.19.05.1.1.						
2.19.05.1.1.1.	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné (Vícepráce: 1)	m2	-54,000	6,00	-324,00
2.19.05.1.1.	Celkem					-324,00 CZK
2.19.05.1.	Celkem					-324,00 CZK
2.19.05.	Celkem	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-324,00 CZK
2.19.06.		Izolace tepelné				
2.19.06.1.						
2.19.06.1.1.						
2.19.06.1.1.1.	713141811	Odstranění tepelné izolace střech volně kladené mezi rošt z vláknitých materiálů tl do 100 mm (Vícepráce: 1)	m2	-60,000	12,00	-720,00
2.19.06.1.1.	Celkem					-720,00 CZK
2.19.06.1.	Celkem					-720,00 CZK
2.19.06.	Celkem	Izolace tepelné				-720,00 CZK
2.19.09.		Konstrukce zámečnické				
2.19.09.1.						
2.19.09.1.1.						
2.19.09.1.1.2.	767582800	Demontáž roštu podhledu (Vícepráce: 1)	m2	-30,000	19,00	-570,00
2.19.09.1.1.	Celkem					-570,00 CZK
2.19.09.1.	Celkem					-570,00 CZK
2.19.09.	Celkem	Konstrukce zámečnické				-570,00 CZK
2.19.	Celkem	Dodatek 3 - Úprava na skutečnost - Příprava staveniště				-175.680,43 CZK
2.	Celkem	nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				-175.680,43 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111


IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	-175.680,43 CZK
Částka DPH 21%	-36.892,89 CZK
Celkem včetně DPH 21%	-212.573,32 CZK

Místo

Datum


právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001a, Příprava staveniště

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
Část 1.1.

Číslo ZBV:
029

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Demontáž stávající dlažby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	21 565,77	21 565,77

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list



ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS29

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.1.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
618 348,33

Poznámka:

Cenu všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-181 503,63	295 970,18	732 814,88	114 466,55

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	21 565,77	317 535,95	51,35

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-181 503,63	754 380,65	136 032,32	22,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis


Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Souhlasím


Souhlasím

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Souhlasím

Objednatel:

Objednatel

3.6.16.4

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Přijata cena stavby	Rezerva
(nabídková cena stavby dle dodatku č.2 bez 1 - zadat	2 - zadat
34 791 140,08	0,00

Př. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	VON	Vedlejší a ostatní náklady	ZS27	ANO	-70 514,20	0,00	-70 514,20
2	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS28	ANO	-175 680,43	0,00	-175 680,43
3	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS29	ANO	0,00	21 565,77	21 565,77

Nová cena stavby bez DPH

Za objednatele:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice				Nákladové středisko:	
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice	676 02	IČO:	DIČ:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com			Za objednatele: Tel.: +420/) e-mail:		

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.		nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				
2.20.		Dodatek 3 - Demontáž stávající dlažby skutečnost				
2.20.01.		SO 001a Příprava staveniště				
2.20.01.1.		Přípochty				
2.20.01.1.1.		Přesun sutě				
2.20.01.1.1.9.	460030036	NPU - Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry zalité (Vícepráce: 1)	m2	130,330	32,11	4.184,90
2.20.01.1.1.10.	998229112	NPU - Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným na vzdálenost do 50 m (Vícepráce: 1)	t	12,770	277,84	3.548,02
2.20.01.1.1.11.	997221612	NPU - Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 1)	t	12,770	412,16	5.263,28
2.20.01.1.1.12.	R00	NPN - Paleta dřevěná jednorázová 80 x 120 použitá (Vícepráce: 1)	kus	13,000	156,25	2.031,25
2.20.01.1.1.13.	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1)	t	12,770	28,00	357,56
2.20.01.1.1.14.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů (Vícepráce: 1)	t	51,080	7,00	357,56
2.20.01.1.1.	Celkem	Přesun sutě				15.742,57 CZK
2.20.01.1.	Celkem	Přípochty				15.742,57 CZK
2.20.01.2.		Odpočty				
2.20.01.2.1.		Zemní práce				
2.20.01.2.1.1.	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic (Vícepráce: 1)	m2	80,000	38,00	3.040,00

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	NJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.20.01.2.1.2.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1)	t	7,840	28,00	219,52
2.20.01.2.1.4.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů (Vícepráce: 1)	t	148,960	7,00	1.042,72
2.20.01.2.1.6.	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 1)	t	7,840	18,00	141,12
2.20.01.2.1.7.	997221615	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1)	t	7,840	176,00	1.379,84
2.20.01.2.1.	Celkem	Zemní práce				5.823,20 CZK
2.20.01.2.	Celkem	Odpočty				5.823,20 CZK
2.20.01.	Celkem	SO 001a Příprava staveniště				21.565,77 CZK
2.20.	Celkem	Dodatek 3 - Demontáž stávající dlažby skutečnost				21.565,77 CZK
2.	Celkem	nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				21.565,77 CZK
Celkem rozpočet						21.565,77 CZK
Částka DPH 21%						4.528,81 CZK
Celkem včetně DPH 21%						26.094,58 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001a, Příprava staveniště

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
Část 1.1.

Číslo ZBV:
030

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:		Paré	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4	<input type="checkbox"/>	1	Správce stavby
Soupis prací - počet listů A4	<input type="checkbox"/>	2	Zhotovitel
Dokladová část Změny:	<input type="checkbox"/>	3	Projektant
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	<input type="checkbox"/>	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava stávajících kamenných obrubníků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-116 395,23	0,00	-116 395,23

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno datum podpis

Supervize datum podpis

Správce stavby Jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstává Smlouva v platnosti. Povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS30

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.1.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
618 348,33

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-181 503,63	317 535,95	754 380,65	136 032,32

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-116 395,23	0,00	317 535,95	51,35

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-297 898,86	637 985,42	19 637,09	3,18

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis


Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Souhlasím

Projektant (autorský dozor):

Souhlasím

Stavební dozor:

Souhlasím

Objednatel:

Souhlasím



Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).


Přijata cena stavby	
(nabídková cena stavby dle dodatku č.2 bez 1 - zadat	Rezerva 2 - zadat
34 791 140,08	0,00

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
				Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)			
1	VON	Vedlejší a ostatní náklady	ZS7	ANO	-70 514,20	0,00	-70 514,20
2	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS8	ANO	-175 680,43	0,00	-175 680,43
3	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS9	ANO	0,00	21 565,77	21 565,77
4	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS30	ANO	-116 395,23	0,00	-116 395,23

Nová cena stavby bez DPH

34 450 115,99

Za objednatele:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()/ e-mail:		

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.		nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				
2.24.		Dodatek 3 - Úprava stávajících kamenných obrubníků skutečnost				
2.24.01.		SO 001a Příprava staveniště				
2.24.01.1.		Odpočty				
2.24.01.1.1.		Přesun sutě				
2.24.01.1.1.15.		NPN - Zařezání hlav u použitých obrubníků (1 obruba = 2 hlavy) průměrná délka 1 m (Vícepráce: 1)	ks	-181,000	240,00	-43.440,00
2.24.01.1.1.16.		NPN - Otryskání použitých obrubníků 2 strany - vodorovná + svislá pohledová (Vícepráce: 1)	m	-139,000	408,00	-56.712,00
2.24.01.1.1.17.	997221612	NPU - Nakládání vybraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 1)	t	-16,680	412,16	-6.874,83
2.24.01.1.1.18.		NPN - Paleta dřevěná jednorázová 80 x 120 použitá včetně dopravy (Vícepráce: 1)	kus	-10,700	252,00	-2.696,40
2.24.01.1.1.19.		NPN - Připlátek za osazování starých obrubníků (Vícepráce: 1)	m	-139,000	48,00	-6.672,00
2.24.01.1.1.	Celkem	Přesun sutě				-116.395,23 CZK
2.24.01.1.	Celkem	Odpočty				-116.395,23 CZK
2.24.01.	Celkem	SO 001a Příprava staveniště				-116.395,23 CZK
2.24.	Celkem	Dodatek 3 - Úprava stávajících kamenných obrubníků skutečnost				-116.395,23 CZK
2.	Celkem	nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				-116.395,23 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111


IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	-116.395,23 CZK
Částka DPH 21%	-24.443,00 CZK
Celkem včetně DPH 21%	-140.838,23 CZK

Místo

Datum


právoplatný podpis a razítko

3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101a, Chodníky pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
Část 1.1.

Číslo ZBV:
031

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava nových kamenných obrubníků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	256 978,80	256 978,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS31

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.1.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
5 011 300,29

Poznámka:

Cenu všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-400 701,00	231 436,02	4 842 035,31	-169 264,98

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	256 978,80	488 414,82	9,75

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-400 701,00	5 099 014,11	87 713,82	1,75

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Souhlasím

Souhlasím

Projektant (autorský dozor):

Souhlasím

Stavební dozor:

Souhlasím

Objednatel:

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle dodatku č.2 bez 1 - zadat	Rezerva 2 - zadat
34 791 140,08	0,00

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatele (ANONE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	VON	Vedlejší a ostatní náklady	ZS27	ANO	-70 514,20	0,00	-70 514,20
2	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS28	ANO	-175 680,43	0,00	-175 680,43
3	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS29	ANO	0,00	21 565,77	21 565,77
4	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS30	ANO	-116 395,23	0,00	-116 395,23
5	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení	ZS31	ANO	0,00	256 978,80	256 978,80



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722	e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()	e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK	
2.		nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)					
2.25.		Dodatek 3 - Úprava nových obrubníků skutečnost					
2.25.01.		SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení					
2.25.01.1.		Přípočty					
2.25.01.1.1.		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
2.25.01.1.1.23.0	5838033301	obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 cm tryskaný (Vícepráce: 1)	m	198,900	1.292,00		256.978,80
2.25.01.1.1.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání					256.978,80 CZK
2.25.01.1.	Celkem	Přípočty					256.978,80 CZK
2.25.01.	Celkem	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení					256.978,80 CZK
2.25.	Celkem	Dodatek 3 - Úprava nových obrubníků skutečnost					256.978,80 CZK
2.	Celkem	nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)					256.978,80 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111


IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	256.978,80 CZK
Částka DPH 21%	53.965,55 CZK
Celkem včetně DPH 21%	310.944,35 CZK

Místo

Datum


právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101a, Chodníky pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
Část 1.1.

Číslo ZBV:
032

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Řezaná drobná kostka.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	8 590,50	8 590,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podp

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podp

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

3.6.17.3

Datum:

Čas:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS32

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.1.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
5 011 300,29

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-400 701,00	488 414,82	5 099 014,11	87 713,82

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	8 590,50	497 005,32	9,92

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-400 701,00	5 107 604,61	96 304,32	1,92

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:




Souhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím



3.6.16.4

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenou navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Přijata cena stavby (nabídková cena stavby dle dodatku č.2 bez 1 - zadat	Rezerva 2 - zadat
34 791 140,08	0,00

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatele (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	VON	Vedlejší a ostatní náklady	ZS27	ANO	-70 514,20	0,00	-70 514,20
2	část 1.1.	SO 001 a Příprava staveniště	ZS28	ANO	-175 680,43	0,00	-175 680,43
3	část 1.1.	SO 001 a Příprava staveniště	ZS29	ANO	0,00	21 565,77	21 565,77
4	část 1.1.	SO 001 a Příprava staveniště	ZS30	ANO	-116 395,23	0,00	-116 395,23
5	část 1.1.	SO 101 a Chodníky pro pěší, dopravní značení	ZS31	ANO	0,00	256 978,80	256 978,80
6	část 1.1.	SO 101 a Chodníky pro pěší, dopravní značení	ZS32	ANO	0,00	8 590,50	8 590,50

Nová cena stavby bez DPH

34 715 685,29

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice				Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštepňný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:	
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711 / 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420() / e-mail:		

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.		nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				
2.26.		Dodatek 3 - Řezaná drobná kostka skutečnost				
2.26.01.		SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení				
2.26.01.1.		Přípočty				
2.26.01.1.1.		Komunikace pozemní				
2.26.01.1.1.1.		NPN - Žulová kostka řezano - štipaná 10/10/10 cm, Dodávka (Vícepráce: 1)	m2	3,320	2.587,50	8.590,50
2.26.01.1.1.	Celkem	Komunikace pozemní				8.590,50 CZK
2.26.01.1.	Celkem	Přípočty				8.590,50 CZK
2.26.01.	Celkem	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení				8.590,50 CZK
2.26.	Celkem	Dodatek 3 - Řezaná drobná kostka skutečnost				8.590,50 CZK
2.	Celkem	nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				8.590,50 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111


IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	8.590,50 CZK
Částka DPH 21%	1.804,01 CZK
Celkem včetně DPH 21%	10.394,51 CZK

Místo

Datum


právoplatný podpis a razítko