

## Dodatek č.2

Ke smlouvě o dílo k provedení stavby ze dne 16.7.2018

# „Ocelová konstrukce a základy pro přístavbu při Rekonstrukci Školní jídelny Radotín“

## Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Městská část Praha 16</b>
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	████████████████████████████████████████
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	████████████████████████████████████████
Tel., e-mail:	████████████████████████████████████████
Technický dozor investora:	████████████████████████████████████████
Tel., e-mail:	████████████████████████████████████████
Bankovní spojení:	████████████████████████████████████████
Číslo účtu:	████████████████████████████████████████
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>ALBET stavební, s.ro.</b>
se sídlem:	Vrážská 144, 153 00 Praha 5-Radotín
zapsaná v	OR vedením MS v Praze, sp. značka C 99291
Zastoupení ve věcech smluvních:	Ing. Petr Doležal
Tel., e-mail:	████████████████████████████████████████
Zastoupení ve věcech technických:	████████████████████████████████████████
Tel., e-mail:	████████████████████████████████████████
Bankovní spojení:	████████████████████████████████████████
Číslo účtu:	████████████████████████████████████████
IČO:	27139891
DIČ:	CZ27139891

uzavřeli na základě vzájemné dohody z důvodů uvedených v následujících člancích níže uvedeného dne, měsíce a roku tento DODATEK č.2 **takto** :

### Předmět dodatku

### Článek II. Předmět plnění a účel smlouvy

Předmět plnění se mění a doplňuje :

- Změna řešení opěrné stěny na gabionovou konstrukci
- Změna založení na pasy + mikropiloty z důvodu neúnosného podloží – příprava pro lávku
- Doplnění ocelové konstrukce o konstrukční prvky a návaznosti na horní dřevostavbu
- Změna konstrukční oceli z S 235 na S 355

**Článek IV.  
Cena díla**

4.1. Původní smluvní cena za zhotovení díla ve výši **2.569.938,-Kč** bez DPH se na základě článku II. této smlouvy mění – nová smluvní cena činí :

<b>Cena za zhotovení díla bez DPH:</b>	<b>2.911.858,- Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>611.490,- Kč</b>
<b>Cena za zhotovení díla vč. DPH:</b>	<b>3.523.349,- Kč</b>

Ostatní články smlouvy se nemění.

V Praze dne 2. 10. 2018

V Praze dne: 3. 10. 2018

.....  
Za zhotovitele  
Ing. Petr Doležal – jednatel  
ALBET stavební, s.r.o.

.....  
Za objednatele  
Mgr. Karel Hanzlík - starosta  
Městská část Praha 16