



NMNMSML20180374

## Dodatek č. 2

*ke Smlouvě o dílo č. 161016 uzavřené dne 18.10.2016  
ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 16.11.2017  
( dále jen jako „ smlouva o dílo “ ).*

### I.

#### Smluvní strany

##### **1. Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě  
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic  
IČ 00294900  
DIČ CZ00294900  
bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě  
č.ú. 1224751/0100  
(dále jen „objednatel“)

##### **2. Ing.arch. Jitka Bidlová**

sídlo  
IČ 88061523  
Zhotovitel není plátcem DPH.  
bankovní spojení: M-Bank, a.s.  
č.ú. 670100-2210157814/6210  
zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném živnostenským úřadem Polička  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl.2, odst.4 a čl.10, odst.8 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 2 k předmětné smlouvě, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace, podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr, soupisu prací s výkazem výměr, zajištění inženýrské činnosti a provedení autorského dozoru pro stavbu „**Parkovací místa a chodník na ul. L.Čecha v Novém Městě na Moravě**“, mění a doplňuje následovně:

---

## II.

**II.1** Smluvní strany se v návaznosti na novelu stavebního zákona dohodly, že projektová dokumentace bude zpracována v členění:

- DUR/DSP – dokumentace pro společné územní a stavební řízení
- DPS – dokumentace pro provedení stavby

**II.2** V čl.2 odst. 1 smlouvy o dílo „Doba plnění“ se text ve znění:

*„1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části projektové dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. autorského dozoru, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby (předpoklad v letech 2019 až 2023).*

*Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:*

- a) *DUR vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, apod. .... nejpozději do 125 dnů od podpisu tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo*
- b) *DSP/DPS, resp. DPS pro stavební objekty nevyžadující stavební povolení vč. příslušné inženýrské činnosti, podrobných položkových rozpočtů a výkazů výměr, výpočtů osvětlení a plánů BOZP ..... nejpozději do 65 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí*
- c) *autorský dozor (na výzvu) v průběhu provádění (předpoklad do 31.12.2023).“*

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části projektové dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. autorského dozoru, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby (předpoklad v letech 2019 až 2023).*

*Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:*

- a) *DUR/DSP vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, apod. .... nejpozději do 31.10.2018*
- b) *DPS vč. příslušné inženýrské činnosti, podrobných položkových rozpočtů a výkazů výměr, výpočtů osvětlení a plánů BOZP ..... nejpozději do 65 dnů od nabytí právní moci společného rozhodnutí*
- c) *autorský dozor (na výzvu) v průběhu provádění (předpoklad do 31.12.2023).“*

---

**II.3** Ruší se příloha č. 3 ke smlouvě o dílo „Přehled termínů a cen“ a nahrazuje se novou přílohou č. 4 ke smlouvě o dílo „Přehled termínů a cen“.

### III.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v platnosti.

### IV.

**IV.1** Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

**IV.2** Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 2.

**IV.3** Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

**IV.4** Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace a podklady, které objednatel zhotoviteli poskytl nebo poskytne, mohou obsahovat osobní údaje, a tyto jsou zhotoviteli poskytnuty pouze a jedině za účelem realizace předmětu díla dle tohoto Dodatku č. 2. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje zhotovitelem použity.

**IV.5** Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 2.

**IV.6** Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 v informačním systému veřejné zprávy – registru smluv.

**IV.7** Tento Dodatek č. 2 nepodléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv, uveřejní objednatel nejpozději do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 2. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně

**IV.8** Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 2 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

---

**IV.9** Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 55. schůzi dne 11.06.2018 pod bodem 38/55/RM/2018.

**IV.10** Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

**IV.11** Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 4 smlouvy o dílo – Přehled termínů a cen.

v Novém Městě na Moravě  
dne - 9. 10. 2018

v Poličce  
dne - 5. 10. 2018

objednatel:

zhotovitel:

---

*Michal Šmarda*  
starosta

---

*Ing.arch. Jitka Bidlová, PhD.*

Projekční práce pro akci "Parkovací místa a chodník na ul. L.Čecha v Novém Městě na Moravě"

## Přehled termínů a cen

	ucelená část - fáze	termín dokončení ucelené části - fáze	cena ucelené části - fáze (v Kč)	
1 - DUR/DSP	zpracování DUR/DSP vč.IČ pro společné rozhodnutí, podkladů, průzkumů, apod.	nejpozději do 31.10.2018	64 500,00	
2 - DPS	zpracování DPS vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr, plánu BOZP, výpočtů osvětlení, vč.IČ pro DPS	nejpozději do 65 dnů od nabytí PM společného rozhodnutí	54 000,00	
3 - AD	autorský dozor	v průběhu realizace	14 000,00	
			<b>132 500,00</b>	

v Poličce  
dne - 5. 10. 2018

.....  
podpis