



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MUCT/27361/2018/RMI/PKR/SML/52

Dodatek č. 4

ke

SMLOUVĚ O DÍLO MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18

1/ Město Česká Třebová
se sídlem: Staré náměstí 78, 560 02
IČ 00278653
DIČ CZ00278653
zastoupené starostou: Jaroslavem Zedníkem
ID datové schránky:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2/ **SOVIS CZ, a.s.**
se sídlem Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 2720
jednající: Petrem Smolou, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Havlem, členem
představenstva
bank. spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále také jen jako „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 4

ke

S M L O U V Ě O D Í L O MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18

ze dne 10.5.2017

(dále jen „**Smlouva**“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

- 1) Smluvní strany se dohodly v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na změně (zúžení) předmětu díla, které je specifikováno ve změnovém listu č. 40 a 42

Došlo tak ke snížení ceny díla o:

194 607,-Kč bez DPH (změnový list č. 40) a

149 316,20 Kč bez DPH (změnový list č. 42)

- 2) Smluvní strany se dohodly v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ na změně (rozšíření) předmětu díla, které je specifikováno ve změnových listech č. 41, 43.

Došlo tak ke zvýšení ceny díla o:

335 857,50 Kč bez DPH (změnový list č. 41) a

275 921,80 Kč bez DPH (změnový list č. 43)

- 3) Smluvní strany se dohodly v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ na změně (rozšíření) předmětu díla, které je specifikováno ve změnových listech č. 44, 45, 46

Došlo tak ke zvýšení ceny díla o:

34 536,80 Kč bez DPH (změnový list č. 44) a

9 273,92 Kč bez DPH (změnový list č. 45)

28 246,- Kč bez DPH (změnový list č. 46)

Uzavřením tohoto dodatku se v důsledku výše specifikovaných změn mění čl. III. odst. 2. *Smlouvy*, který zní nově takto:

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedení Díla a splnění všech ostatních závazků uvedených v této smlouvě sjednanou celkovou cenu Díla ve výši **20 589 356,49** Kč bez DPH (slovy: dvacetmilionůpětsetosumdesátdevěttisíctřístapadesátšest korun českých čtyřicetdevět haléřů), DPH ve výši 21% činí 4 323 764,86 Kč (slovy: čtyřmiliónytřístadvacettřítisícšestdesátčtyři korun českých osumdesátčtyři haléřů), cena Díla včetně DPH činí 24 913 121,35 Kč (slovy: dvacetčtyřmiliónůdevětsettřinácttisícstodvacetjedna korun českých třicetpět haléřů). Není-li v tomto dodatku uvedeno jinak, rozumí se cenou Díla s DPH.

Přílohou tohoto dokumentu jsou změnové listy č. 40 - 46



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Tento Dodatek byl schválen Usnesením Rady města č. 867/2018 ze dne 17.09. 2018.

V České Třebové dne 26. 9. 2018

V Hradci Králové dne 10. 9. 2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Jaroslav Zedník
starosta
v.r.

.....
Petr Smola
předseda představenstva
v.r.

.....
Ing. Zdeněk Havel
člen představenstva
v.r.