



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 43

STAVBA:	Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO:	MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18 ze dne 10.05.2017 a dodatek č.1 MUCT/20301/2017/RMI/PKR/SML/51 ze dne 15.09.2017
OBJEDNATEL:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
ZHOTOVITEL:	SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové
Věc: Změna chromatičnosti světla 2. etapy způsobilé náklady na 3000K nové lampy	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: A) Během realizace byla z důvodů zvýšení bezpečnosti změněna chromatičnost lamp VO ze 4000K na 3000K. Touto změnou došlo k výraznějšímu rozdílu mezi osvětlením komunikací a přechody pro chodce. Toto zvýraznění pomocí světelného kontrastu zdůrazní přechody pro chodce během snížené viditelnosti a tím přispěje i k vyšší bezpečnosti pěší dopravy při komunikaci I/14. B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Nebude realizována dodávka světel s intenzitou 4000K v 1 a 2 etapě, místo těchto světel budou lampy o intenzitě 3000K. C) V souvislosti s dodáním světel s intenzitou 3000K je nově plněno v hodnotě 275 921,80 Kč bez DPH .	
CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY: položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu	
DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU: nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	

Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:

CENA: Cena za provedení díla se zvyšuje o 275 921,80 Kč bez DPH	TERMÍN: beze změny	JINÁ UJEDNÁNÍ: nejsou
--	---------------------------	------------------------------

Zhotovitel datum, podpis:

Objednatel datum, podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

IROP

Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000858