

**Dodatek č. 3  
KE SMLOUVĚ  
ZE DNE 16. 6. 2017**

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

**I.**

**Objednatel:**

**Název:**

**Sídlo:**

**Zastoupená:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Bankovní spojení:**

**č. účtu:**

**telefon, fax:**

**E-mail:**

**Zástupce ve věcech technických:**

**Krajská zdravotní, a. s.**

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti na  
základě pověření představenstvem společnosti ze dne 17. 12.  
2015

25488627

CZ25488627

**Zástupce ve věcech administrativních:**

**Obchodní rejstřík:**

(dále jen „**Objednatel**“)

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

**a**

**Zhotovitel:**

**Název:**

**Sídlo:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Bankovní spojení:**

**č. účtu:**

**Zástupce ve věcech technických:**

**Zástupce ve věcech smluvních:**

**Obchodní rejstřík:**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**VW WACHAL, a.s.**

Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

255 67 225

CZ25567225

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2976.

**II.**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci  
„**Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice,  
o. z.**“ ze dne 16. 6. 2017.

**III.**  
**Cena díla a platební podmínky**

1. Tímto dodatkem č. 3 se mění čl. VII. odst. 1. Smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 151 609 696,52 Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 183 447 732,78 Kč. Celkově se cena díla zvyšuje o 1 444 018,19 Kč bez DPH, tj. 1 747 262,13 Kč vč. DPH.
2. Změna byla vyvolána rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností a v návaznosti na budoucí nástavbu operačních sálů.

**IV.**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.


Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list č. 3 ze dne 30. 8. 2018 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a rozpočtů přípočtových a odpočtových položek.

**Za Zhotovitele**

V Kroměříži, dne .....

.....  
Ing. V  
statutá



CHAL a.s. -19  
ž, Tylova 220/17  
d. B, vložka 2976  
DIČ CZ25567225

**Za Objednatele**

V Ústí nad Labem, dne.....<sup>14 -09- 2018</sup>

