

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES – geodetické práce s.r.o.
Sídlo:	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen:	xxxxxxxxxx, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	Sfm77qh
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	177139243/0300
IČO:	64793036
DIČ:	CZ64793036
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.
Důvody uzavření dodatku

- 1) Na základě požadavku Katastrálního pracoviště a jednání na kontrolním dnu, který se konal dne 23.07.2018, se objednatel se zhotovitelem dohodli na rozšíření obvodu pozemkové úpravy. V souvislosti s tím dochází ke změně počtu MJ u některých fakturačních celků a mění se i termíny odevzdání fakturačních celků.
- 2) Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Článek II.
Předmět dodatku

- 1) Tímto dodatkem se mění počet MJ fakturačních celků a termíny jejich odevzdání a to takto: Měněné hodnoty jsou žlutě podbarveny

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Dle smlouvy				Dle dodatku č. 1			
			Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce									
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	31.11.2018	5	1 500	7 500	31.11.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	4 000	32 000		8	4 000	32 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	38	1 650	62 700	31.11.2018	38	1 650	62 700	31.7.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	55	1 650	90 750		126	1 650	207 900	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	175	200	35 000	31.3.2019	175	200	35 000	31.3.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	-	-	-	0	-	-	-
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	20	3 500	70 000	31.11.2018	38	3 500	133 000	31.7.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	3 500	17 500	31.3.2019	0	3 500	0	31.3.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	6	2 000	12 000	do 2 měsíců od výzvy zadavatele	4	2 000	8 000	do 2 měsíců od výzvy zadavatele
3.4.4.	Rekonstrukce přidělů	ha	2	8 000	16 000	31.3.2019	0	8 000	0	31.3.2019
3.4.5.	Rozbor současného stavu	ha	93	900	83 700	31.3.2019	93	900	83 700	31.3.2019

3.4.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	93	500	46 500	31.3.2019	175	500	87 500	30.12.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					473 650	31.3.2019			657 300	30.12.2019
3.5.	Návrhové práce									
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	93	1 700	158 100	30.11.2019	93	1 700	158 100	31.7.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	500	7 500		15	500	7 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	3 000	60 000		20	3 000	60 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	-	-		0	-	-	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	93	650	60 450	31.10.2020	175	650	113 750	31.5.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					316 050				369 350	
3.6.	Mapové dílo	ha	93	500	46 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele	175	500	87 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					46 500				87 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	70	1 300,00	91 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	70	1 300,00	91 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					91 000				91 000	

2) mění se cena za provedení díla dle Čl. VI. takto:

	Dle smlouvy	Dle tohoto dodatku
Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	473 650,- Kč	657 300,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	316 050,- Kč	369 350,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	46 500,- Kč	87 500,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	91 000,- Kč	91 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	927 200,- Kč	1 205 150,- Kč
DPH 21%	194 712,- Kč	253 082,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 121 912,- Kč	1 458 232,- Kč

- 3) Doplnuje se Článek X. O bod 10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.
- 2) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 1.10.2018

V Hradci Králové dne 21.9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele :

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

.....
xxxxxxxxxxxx
jednatel vedoucího společníka