

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „objednatel“)

a

IM–stav Praha s.r.o.

se sídlem: Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 - Libeň
zastoupená: Petrem Michovským, jednatelem
IČO: 26465728
DIČ: CZ26465728, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 27-7436040267/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 84107
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Smlouvy o dílo č. 001129 00 17 uzavřené mezi nimi dne 7.3.2018:

1. Původní ustanovená smlouvy – čl. 3, bod. 3.1. – Cena a platební podmínky se mění takto :

Cena za dílo dle článku 2 této smlouvy ve výši 2.596.318,- Kč bez DPH se navyšuje o cenu za provedení víceprací č. 01 a 02 ve výši 184.294,50 Kč bez DPH.

Celková cena za provedení díla včetně víceprací činí 2.780.612,50 Kč bez DPH

(slovy: Dvamilionysedmsetosmdesátisícšestsetdvanáckorunčeskýchapadesátaléřů).

Uvedená cena (bez DPH) zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončené dílo v rozsahu dle článku 2 této smlouvy a změnového listu č. 1 ze dne 25.7.2018 po celou dobu realizace, uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná a konečná. Cena díla může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na

cenu předmětu plnění této smlouvy. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena díla měněna a to i za cenu zvýšeného úsilí zhotovitele k provedení díla.

1. Dodatek se vyhotovuje ve **dvou stejnopisech** s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a uveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a že informace týkající se plnění tohoto dodatku budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a nebude-li jejich poskytnutí v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 001129 00 17 tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – rekapitulace objektů stavby – Vícepráce č. 01 a 02

V Praze dne
Za objednatele:

V Praze dne
Za zhotovitele:

Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Petr Michovský
jednatel
IM-stav Praha s.r.o.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost