

SMLOUVA

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

- (1) Město Dvůr Králové nad Labem
Nám. T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 002 77 819
DIČ: CZ00277819
zastoupený starostou Ing. Janem Jarolímem
bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 273 090 363/0300
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- (2) EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
zastoupený *** **
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
bankovní spojení: *** **
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

V souladu s § 212, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě vzájemných dohod ve smyslu ZBV č 1 a č. 2, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

I.

Základní ustanovení

- Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 a II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – I. etapa**“, **včetně změn č. 1 a č. 2** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **7 221 533,57 Kč bez DPH** (slovy: sedm milionu dvě stě dvacet jedna tisíc pět set třicet tři celých 57/100 Korun českých) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).
- Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

3. Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Původní cena díla bez DPH	6 381 607,08 korun českých
DPH (21%)	1 340 137,49 korun českých
Původní cena celkem	7 721 744,57 korun českých

Změna ceny v Dodatku č. 1 bez DPH	839 926,49 korun českých
z toho Méněpráce – ZBV č. 1	– 43 556,50 korun českých
z toho Vícepráce – ZBV č. 1	118 950,00 korun českých
z toho Vícepráce – ZBV č. 2	764 532,99 korun českých
(„práce celkem“ činí 927 039,49 Kč bez DPH, což je cca 14,53 % z původní hodnoty závazku - a tedy výše uvedené ceny díla bez DPH - v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)	

Nová cena díla bez DPH	7 221 533,57 korun českých
DPH (21%)	1 516 522,05 korun českých
Nová cena celkem	8 738 055,62 korun českých

4. Oceněný výkaz výměr SO 102 Komunikace pro pěší a SO 403 Veřejné osvětlení, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102 Komunikace pro pěší a SO 403 Veřejné osvětlení, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
5. Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	09.07.2018 – termín určený zadavatelem.
Doba pro dokončení „Stavby“	1.1.3.3.	16 týdnů - od termínu určeného zadavatelem - zůstává nezměněna!
Termín dokončení prací „Stavby“		28.10.2018 – od termínu určeného zadavatelem - zůstává nezměněn!
Doba realizace prací – „prodloužení rozjezdu“ do ulice Čelakovského		2 týdny!
Termín dokončení prací – „prodloužení rozjezdu“ do ulice Čelakovského		11.11.2018!
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (09.12.2018)
Doba realizace Díla (bez přerušení prací)		16 týdnů + 6 týdnů

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Smlouva byla schválena Radou Města Dvora Králové nad Labem dne 25.09.2018 číslo usnesení R/584/2018 - 144. RM.

Ve Dvoře Králové nad Labem
dne

V Hradci Králové
dne

.....
Objednatel
Ing. Jan Jarolím
starosta města

.....
Zhotovitel
*** **