

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. objednatele:

č. zhotovitele:

(dále jen dodatek č. 1 smlouvy)

na stavební práce vedené pod názvem

„ZŠ Javornického 1. stupeň - rekonstrukce kotelny“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

Ing. Pavel Kubeš – vedoucí odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 149, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vysoke-myto.cz)

Bořivoj Pitra – referent odboru rozvoje města

(tel. 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)

Josef Šplíchal, DiS. – referent odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 166, 777 473 984, e-mail: josef.splichal@vysoke-myto.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: VTZ, s.r.o.

Sídlo společnosti: Dobrovského 67, 566 01 Vysoké mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Miloslav Štorek - jednatel

Zastoupený ve věcech technických: Miloslav Štorek

Bankovní spojení: FIO banka

Číslo účtu: 2200224665/2010

IČ: 46504095

DIČ: CZ46504095

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v HK, oddíl C, vložka č. 1934.

Dále jen „zhotovitel“

Článek 1

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodatečné práce na akci pod názvem „ZŠ Javornického 1. stupeň - rekonstrukce kotelny“ tak, jak jsou specifikovány tímto dodatkem č. 1 smlouvy a jeho přílohami (dále jen „dílo“ nebo „akce“). Výsledkem tímto dodatkem č. 1 smlouvy sjednaného díla bude plná funkčnost sjednaného díla potvrzená provozovatelem budovy ZŠ Javornického a možnost řádného užívání dokončeného díla.
- 1.2. Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla bez podstatných vad a nedodělků a zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 4.1. dodatku č. 1 smlouvy.

Článek 4 **Cena za dílo a platební podmínky**

| | |
|---|----------------------|
| 4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši: | |
| Původní cena za dílo bez DPH | 1.165.407,00 Kč |
| <u>Cena za dodatečné práce bez DPH</u> | <u>53.979,04 Kč</u> |
| Nová cena za dílo bez DPH | 1.219.386,04 Kč |
| <u>DPH 21 %</u> | <u>256.071,06 Kč</u> |
| Cena celkem vč. 21 % DPH | 1.475.457,10 Kč |

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek 11 **Závěrečná ustanovení**

- 11.1. Zhotovitel v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků.
- 11.2. Zhotovitel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, Vysoké Mýto, PSČ 566 32, IČ: 00279773. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. Osobní údaje fyzických osob nejednajících v rámci podnikatelské činnosti, tj. zejm. datum narození, rodné číslo a trvalý pobyt nebudou ve zveřejněné smlouvě v Registru smluv uvedeny.
- 11.3. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 11.4. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla dle obecně závazných předpisů.
- 11.5. Splněním díla je úplné dokončení díla bez vad a nedodělků, vyklizení staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby. Dále předání dokladů v rozsahu zadávací dokumentace a další požadované předepsané dokumenty dle ust. odst. 1.6. smlouvy.
- 11.6. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jeho podepsání dvě vyhotovení.
- 11.7. Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 26. 9. 2018 usnesením č. 634/18.
- 11.8. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují přednostně do datových schránek, jinak do vlastních rukou.
- 11.9. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení OZ a obchodní zvyklosti.
- 11.10. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.
- 11.11. Smluvní strany se dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2) OZ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 11.12. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy jsou Přílohy vyjmenované níže.
- 11.13. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 11.14. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran a schválenými předem Radou města Vysokého Mýta.
- 11.15. Smluvní strany se dohodly, že Město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.16. Zhotovitel konstatuje, že obsah přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy naplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nebude tak součástí zveřejnění.

11.17. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 1 smlouvy zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

Přílohy:
příloha č. 1 – rozpočet dodatečných prací

Ve Vysokém Mýtě dne 28.9.2018

Ve Vysokém Mýtě dne 28.9.2018

za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

za zhotovitele:
Miloslav Štorek, jednatel společnosti