

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 2012/00066001/2018

Číslo smlouvy Poskytovatele: 7477/MP

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

jejímž jménem jedná: Ing. David Krása – předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl – místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Michalička – člen představenstva

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“):

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.07.2018 Smlouvu o poskytnutí služeb na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/11510 Všenory, průtah – PD**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou a čl. 5 byl Poskytovatel povinen provést služby v termínech uvedených v čl. 5.1.1 – 5.1.10.
3. S ohledem na skutečnost, že byla vydána nesouhlasná stanoviska vlastníků pozemků se vstupem na pozemky za účelem geodetického zaměření a geotechnického průzkumu a není tedy možné pokračovat v plnění Smlouvy v souladu s termínem uvedeným v čl. 5.1, se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s čl. 5.2. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 5.2 Smlouvy dohodly na změně dílčího termínu plnění uvedeného v čl. 5.1.1., který se tímto nahrazuje následujícím zněním:

5.1.1 Dokumentace k územnímu rozhodnutí - koncept

- **Nejpozději do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne

V Praze dne 27. 9. 2018

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zdeněk Dvořák, ředitel

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.