

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017 – 2232

Hospodářský objekt Kočár

(dále jen „smlouva“ nebo „měněná smlouva“)

## I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:  
Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256  
ID datové schránky: bjds93z  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Mockem, zástupcem ředitele  
Osoby oprávněné k jednání  
ve věcech ostatních: [REDAKCE]  
ve věcech technických: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:  
Název: **EURODACH s.r.o.**  
Sídlo: č.p. 212, 691 23 Cvrčovice  
IČO: 27704807  
DIČ: CZ27704807  
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C53323  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupen: Liborem Kratochvílem, jednatelem  
Osoby zastupující  
ve věcech smluvních: Libor Kratochvíl,  
[REDAKCE]  
ve věcech technických: Libor Kratochvíl  
[REDAKCE]

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

## 1. ÚČEL DODATKU

1. Tento dodatek se uzavírá k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodatek se uzavírá na základě nových okolností, které nastaly v průběhu realizace plnění smlouvy, a které zadavatel ani autor projektu nemohli předvídat. Uvedené změny by neměly žádný vliv na výsledek předmětné veřejné zakázky, ani na výběr zhotovitele.

## 2. ZMĚNY V PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. S ohledem na důvody uvedené výše se sjednává změna předmětu smlouvy specifikovaná změnovým listem č. 1 až 10 a jeho přílohami, který je Přílohou č. 1 a Položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Tyto práce jsou nezbytné pro řádné dokončení předmětu smlouvy tak, aby bylo dosaženo původně zamýšleného účelu.

## 3. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ

1. Celková cena za provedení díla po změně v rozsahu uvedeném v přílohách tohoto dodatku se mění následujícím způsobem:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Změna oproti původní ceně smlouvy [%]
Původní nabídková cena	2 399 979,02 Kč	503 995,59 Kč	2 903 974,61 Kč	0,00%
Ve znění dodatku č. 1				
Vícepráce	264 044,00 Kč	55 449,24 Kč	319 493,24 Kč	11,00%
Cena ve znění tohoto dodatku	2 664 023,02 Kč	559 444,83 Kč	3 223 467,85 Kč	11,00%

2. Dohodnuté ceny za provedení dodatečných stavebních prací zahrnují veškeré náklady zhotovitele související s plněním díla.

## 4. DOBA PLNĚNÍ

1. Pro odstranění pochybností se konstatuje, že v čl. IV. odst. 1 smlouvy byla sjednána doba plnění 10 týdnů od předání staveniště. Dne 8. 9. 2017 bylo ujednáno mezi objednatelem a zhotovitelem, že z důvodu intenzivní kalamitní těžební činnosti ze strany objednatele (dřevní hmoty napadené kůrovcem) a z důvodu očekávaných nepříznivých klimatických podmínek v nastávajícím podzimním zimním a jarním období musí zhotovitel přerušit stavebně montážní práce. Termín pro pokračování stavebních prací byl stanoven na první až druhou dekádu měsíce května 2018.
2. Z důvodu uvedených v čl. 1 a v čl. 4, tohoto Dodatku se prodlužuje termín dokončení a předání díla do 10. 10. 2018.

## 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:  
Příloha č. 1 – Změnové listy (Změnový list č. 1 až 10)

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

4. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku smluvní strany připojují k jeho textu podpisy svých statutárních zástupců.

9. 10. 2018  
V F [redacted]  
....

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

~~Ing. Josef Vojáček~~

ředitel

Ing. Zdeněk Mocek  
zástupce ředitele

08. 10. 2018  
V Hranicích dne .....

[redacted]  
[redacted]

lice  
hotelce  
3 530

Libor Kratochvíl

jednatel



# ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba	Hospodářský objekt Kočár	Smlouva č.	2017 - 2232	
Zhotovitel	EURODACH s.r.o. Cvrčovice 212 691 23 Cvrčovice	Generální projektant	STAPRO Skřípský s.r.o. Kap. Jaroše 2211/37 680 01 Boskovice	
Autorský dozor	██████████ ██████████	Technický dozor investora (TDS)	██████████	
Název změny	Sprchový kout	Změna	termínu dokončení stavby	ano
Stručný popis změny	Sprchový kout		objemu stavebních prací	
		technologie částí stavby		
		změna stavebního materiálu		
		jiná		
Původní termín dokončení stavby		Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby	příloha č. ...			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	2 399 979,02	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	2 403 363,02	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Technologie dřevostaveb neumožňuje obklad dřeva keramickým obkladem, proto bylo zapotřebí sprchový kout vyzdít.			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)				
Změnový list zpracován	dne 25.06.2018	jméno a příjmení ██████████		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne 26.06.2018	jméno a příjmení ██████████		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne 26.06.2018	jméno a příjmení ██████████ ██████████		
souhlasím / nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDS	dne 28.06.2018	jméno a příjmení ██████████		
souhlasím / nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne 28.06.2018	jméno a příjmení ██████████ ██████████		
souhlasím / nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne 28.06.2018	jméno a příjmení ██████████		
souhlasím / nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba	Hospodářský objekt Kočár	Smlouva č.	2017 - 2232
Zhotovitel	EURODACH s.r.o. Cvrčovice 212 691 23 Cvrčovice	Generální projektant	STAPRO Skřípský s.r.o. Kap. Jaroše 2211/37 680 01 Boskovice
Autorský dozor	██████████	Technický dozor investora (TDS)	██████████
<b>Název změny</b>	<b>Kominová nástavba</b>	<b>Změna</b>	termínu dokončení stavby
<b>Stručný popis změny</b>	Kominová nástavba		objemu stavebních prací
			<b>ano</b>
			technologie částí stavby
			změna stavebního materiálu
			jiná
Původní termín dokončení stavby		Navrhovaný termín dokončení stavby	
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby	příloha č. ...		
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...
Původní objem stavebních prací (v Kč)	<b>2 399 979,02</b>	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	<b>2 406 779,02</b>
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	V průběhu stavby bylo zjištěno, že v během náhlé průtrže mračen vnikla voda přes kominové dvířka kominem do místnosti. Toto je nutné řešit osazením kominu kominovou nástavbou.		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...
Změnový list zpracován	dne	jmeno a příjmení	
	25.06.2018	██████████	
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jmeno a příjmení	
	26.06.2018	██████████	
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jmeno a příjmení	
souhlasím	nesouhlasím	26.06.2018	██████████
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření TDS	dne	jmeno a příjmení	
souhlasím	nesouhlasím	28.06.2018	██████████
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jmeno a příjmení	
souhlasím	nesouhlasím	28.06.2018	██████████
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jmeno a příjmení	
souhlasím	nesouhlasím	28.06.2018	██████████
Zdůvodnění	příloha č. ...		

Stavba	Hospodářský objekt Kočár	Smlouva č.	2017 - 2232
Zhotovitel	EURODACH s.r.o. Cvrčovice 212 691 23 Cvrčovice	Generální projektant	STAPRO Skřípský s.r.o. Kap. Jaroše 2211/37 680 01 Boskovice
Autorský dozor	██████████ ██████████	Technický dozor investora (TDS)	██████████
Název změny	Venkovní schody do sklepa	Změna	termínu dokončení stavby
Stručný popis změny	Venkovní schody do sklepa		objemu stavebních prací
			technologie části stavby
			změna stavebního materiálu
			jiná
Původní termín dokončení stavby		Navrhovaný termín dokončení stavby	
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby	příloha č. ...		
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...
Původní objem stavebních prací (v Kč)	2 399 979,02	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	2 443 078,02
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Ke vstupu do sklepních prostor se již v průběhu stavby objevil sesuv zeminy, tato je nutná stabilizovat. Toto bude řešeno vyzdáním a nově zbudovaným schodištěm.		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení	
	25.06.2018	██████████	
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení	
	26.06.2018	██████████	
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení	
souhlasím	nesouhlasím		
	26.06.2018	██████████	
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení	
souhlasím	nesouhlasím		
	28.06.2018	██████████	
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení	
souhlasím	nesouhlasím		
	28.06.2018	██████████	
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení	
souhlasím	nesouhlasím		
	28.06.2018	██████████	
Zdůvodnění	příloha č. ...		



## ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

Stavba	Hospodářský objekt Kočár	Smlouva č.	2017 - 2232	
Zhotovitel	EURODACH s.r.o. Cvrčovice 212 691 23 Cvrčovice	Generální projektant	STAPRO Skřípský s.r.o. Kap. Jaroše 2211/37 680 01 Boskovice	
Autorský dozor	██████████ ██████████	Technický dozor investora (TDS)	██████████	
Název změny	Odvodnění a ochrana základové správy	Změna	termínu dokončení stavby	
Stručný popis změny	Odvodnění a ochrana základové správy (vada projektu)		objemu stavebních prací	ano
			technologie částí stavby	
			změna stavebního materiálu	
			jiná	
Původní termín dokončení stavby		Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby	příloha č. ...			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	2 399 979,02	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	2 456 339,02	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Technický dozor stavby upozornil na špatné projektové řešení základových poměrů. Požaduje základovou spáru odvodnit drenážním systémem a svislou základovou konstrukci nopovou folií.			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...	
Změnový list zpracován	dne 25.06.2018	jmeno a příjmení ██████████		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne 26.06.2018	jmeno a příjmení ██████████		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne 26.06.2018	jmeno a příjmení ██████████ ██████████		
souhlasím   nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDS	dne 28.06.2018	jmeno a příjmení ██████████		
souhlasím   nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne 28.06.2018	jmeno a příjmení ██████████ ██████████		
souhlasím   nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne 28.06.2018	jmeno a příjmení ██████████		
souhlasím   nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			



## ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

Stavba	Hospodářský objekt Kočár	Smlouva č.	2017 - 2232
Zhotovitel	EURODACH s.r.o. Cvrčovice 212 691 23 Cvrčovice	Generální projektant	STAPRO Skřípský s.r.o. Kap. Jaroše 2211/37 680 01 Boskovice
Autorský dozor	██████████ ██████████	Technický dozor investora (TDS)	██████████
Název změny	Terasa	Změna	termínu dokončení stavby
Stručný popis změny	Terasa		objemu stavebních prací
			ano
			technologie částí stavby
			změna stavebního materiálu
			jiná
Původní termín dokončení stavby		Navrhovaný termín dokončení stavby	
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby	příloha č. ...		
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...
Původní objem stavebních prací (v Kč)	2 399 979,02	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	2 476 139,52
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Na vstupní terase je předpoklad, že v důsledku klimatických podmínek, bude trpět betonová terasa, která je vhodná osadit dlažbou a izolací proti vodě.		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení	
	25.06.2018	██████████	
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení	
	26.06.2018	██████████	
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení	
souhlasím   nesouhlasím	26.06.2018	██████████ ██████████	
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení	
souhlasím   nesouhlasím	28.06.2018	██████████	
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení	
souhlasím   nesouhlasím	28.06.2018	██████████ ██████████	
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení	
souhlasím   nesouhlasím	28.06.2018	██████████	
Zdůvodnění	příloha č. ...		





## ZMĚNOVÝ LIST Č. 6

Stavba	Hospodářský objekt Kočár	Smlouva č.	2017 - 2232	
Zhotovitel	EURODACH s.r.o. Cvrčovice 212 691 23 Cvrčovice	Generální projektant	STAPRO Skřípský s.r.o. Kap. Jaroše 2211/37 680 01 Boskovice	
Autorský dozor	██████████ ██████████	Technický dozor investora (TDS)	██████████	
Název změny	Podkrovní	Změna	termínu dokončení stavby	ano
Stručný popis změny	Podkrovní		objemu stavebních prací	
			technologie části stavby	
			změna stavebního materiálu	
			jiná	
Původní termín dokončení stavby		Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby	příloha č. ...			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	2 399 979,02	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	2 413 072,02	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	V průběhu realizace vznikla potřeba mít rozdělenou horní ložnici na dvě místnosti pro obě pohlaví – muži, ženy. Před touto realizací je nutné zřídit nový vchod no nově vzniklé místnosti.			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)				
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení		
	25.06.2018	██████████		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení		
	26.06.2018	██████████		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení		
souhlasím    nesouhlasím	26.06.2018	██████████ ██████████		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení		
souhlasím    nesouhlasím	28.06.2018	██████████		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení		
souhlasím    nesouhlasím	28.06.2018	██████████ ██████████		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení		
souhlasím    nesouhlasím	28.06.2018	██████████		
Zdůvodnění	příloha č. ...			



## ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

Stavba	Hospodářský objekt Kočár	Smlouva č.	2017 - 2232	
Zhotovitel	EURODACH s.r.o. Cvrčovice 212 691 23 Cvrčovice	Generální projektant	STAPRO Skřípský s.r.o. Kap. Jaroše 2211/37 680 01 Boskovice	
Autorský dozor	██████████ ██████████	Technický dozor investora (TDS)	██████████	
Název změny	Podkrovní příčka	Změna	termínu dokončení stavby	ano
Stručný popis změny	Podkrovní příčka		objemu stavebních prací	
			technologie částí stavby	
			změna stavebního materiálu	
		jiná		
Původní termín dokončení stavby		Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby	příloha č. ...			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	2 399 979,02	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	2 419 775,32	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	V souvislosti se změnou č. 6 je nutné osadit horní ložnici podkrovní příčkou.			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...	
Změnový list zpracován	dne 25.06.2018	jméno a příjmení ██████████		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne 26.06.2018	jméno a příjmení ██████████		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne 26.06.2018	jméno a příjmení ██████████ ██████████		
souhlasím / nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDS	dne 28.06.2018	jméno a příjmení ██████████		
souhlasím / nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne 28.06.2018	jméno a příjmení ██████████ ██████████		
souhlasím / nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne 28.06.2018	jméno a příjmení ██████████		
souhlasím / nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			



## ZMĚNOVÝ LIST Č. 8

Stavba	Hospodářský objekt Kočár	Smlouva č.	2017 - 2232	
Zhotovitel	EURODACH s.r.o. Cvrčovice 212 691 23 Cvrčovice	Generální projektant	STAPRO Skřípský s.r.o. Kap. Jaroše 2211/37 680 01 Boskovice	
Autorský dozor	██████████ ██████████	Technický dozor investora (TDS)	██████████	
Název změny	Dodávka a montáž okenic	Změna	termínu dokončení stavby	ano
Stručný popis změny	Dodávka a montáž okenic		objemu stavebních prací	
			technologie částí stavby	
			změna stavebního materiálu	
			jiná	
Původní termín dokončení stavby		Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby	příloha č. ...			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	<b>2 399 979,02</b>	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	<b>2 417 603,02</b>	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Vzhledem k tomu, že v okolních objektech bylo zjištěno zvýšené nebezpečí vandalizmu a krádeží, je nutné osadit stávající objekt mechanickými překážkami proti zamezení průniku nežádoucích osob do objektu. Z tohoto důvodu je nutné objekt zabezpečit okenicemi.			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...	
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení		
	25.06.2018	██████████		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení		
	26.06.2018	██████████		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení		
souhlasím / nesouhlasím	26.06.2018	██████████ ██████████		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení		
souhlasím / nesouhlasím	28.06.2018	██████████		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení		
souhlasím / nesouhlasím	28.06.2018	██████████ ██████████		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení		
souhlasím / nesouhlasím	28.06.2018	██████████		
Zdůvodnění	příloha č. ...			



## ZMĚNOVÝ LIST Č. 9

Stavba	Hospodářský objekt Kočár	Smlouva č.	2017 - 2232	
Zhotovitel	EURODACH s.r.o. Cvrčovice 212 691 23 Cvrčovice	Generální projektant	STAPRO Skřípský s.r.o. Kap. Jaroše 2211/37 680 01 Boskovice	
Autorský dozor	██████████ ██████████	Technický dozor investora (TDS)	██████████	
Název změny	Mříže na sklepní okno a vstupní dveře	Změna	termínu dokončení stavby	
Stručný popis změny	Mříže na sklepní okno a vstupní dveře		objemu stavebních prací	ano
			technologie částí stavby	
			změna stavebního materiálu	
		jiná		
Původní termín dokončení stavby		Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby	příloha č. ...			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	2 399 979,02	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	2 416 324,02	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Ze stejného důvodu jako dle změny č. 8 je nutné osadit sklepní prostory a vstupní dveře mřížemi.			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)				
Změnový list zpracován	dne 25.06.2018	jméno a příjmení ██████████		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne 26.06.2018	jméno a příjmení ██████████		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne 26.06.2018	jméno a příjmení ██████████ ██████████		
souhlasím   nesouhlasím	příloha č. ...			
Zdůvodnění				
Vyjádření TDS	dne 28.06.2018	jméno a příjmení ██████████		
souhlasím   nesouhlasím	příloha č. ...			
Zdůvodnění				
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne 28.06.2018	jméno a příjmení ██████████ ██████████		
souhlasím   nesouhlasím	příloha č. ...			
Zdůvodnění				
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne 28.06.2018	jméno a příjmení ██████████		
souhlasím   nesouhlasím	příloha č. ...			
Zdůvodnění				



## ZMĚNOVÝ LIST Č. 10

Stavba	Hospodářský objekt Kočár	Smlouva č.	2017 - 2232	
Zhotovitel	EURODACH s.r.o. Cvrčovice 212 691 23 Cvrčovice	Generální projektant	STAPRO Skřípský s.r.o. Kap. Jaroše 2211/37 680 01 Boskovice	
Autorský dozor	██████████ ██████████	Technický dozor investora (TDS)	██████████	
Název změny	Madlo na schodiště	Změna	termínu dokončení stavby	ano
Stručný popis změny	Madlo na schodiště		objemu stavebních prací	
			technologie části stavby	
			změna stavebního materiálu	
		jiná		
Původní termín dokončení stavby		Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby	příloha č. ...			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	2 399 979,02	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	2 408 342,22	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Schodiště do sklepa je nutné osadit nerezovým madlem.			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...	
Změnový list zpracován	dne 25.06.2018	jméno a příjmení ██████████		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne 26.06.2018	jméno a příjmení ██████████		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne 26.06.2018	jméno a příjmení ██████████ ██████████		
souhlasím / nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDS	dne 28.06.2018	jméno a příjmení ██████████		
souhlasím / nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne 28.06.2018	jméno a příjmení ██████████ ██████████		
souhlasím / nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne 28.06.2018	jméno a příjmení ██████████		
souhlasím / nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			

## Položkový rozpočet

S:	000240	Hospodářský objekt Kočár, parc. č. 1456, k.ú. Heršpice				
O:	01	Chata				
R:	01A	Vícepráce				
	ZL č.1	Sprchový kout_příčky z desek Ytong tl. 5 cm - sprchový kout	m2	7,20000	470,00	3 384,00
	ZL č.2	D+M komínové nástavby_měď 53 x 67	ks	1,00000	6 810,00	6 810,00
	ZL č. 3	Schody do sklepa_ŽB stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm, zalití tvárnic betonem C 16/20 s beton. výstuží prům. 12mm	m2	5,00000	1 025,00	5 125,00
		Schody do sklepa_ŽB prefa schodišťové stupně osazební do bet. prostého	kpl	1,00000	37 974,00	37 974,00
	ZL č. 4	Základy_D+M odvodněné základové spáry včetně dreážní trouby a nopové fólie uložené svisle vč. uchyc. prvků	kompl.	1,00000	59 360,00	59 360,00
	ZL č. 5	Terasa_D+M z betonové dlažby na gumové terče včetně lištování a asfaltové izolace proti zemní vlhkosti; 2 x ALP, 1x Bitagit 40 mineral V 60 S 40	kompl.	1,00000	76 160,50	76 160,50
	ZL č. 6	Podkroví_vyřezání otvoru pro dveře v příčce_D+M zárubeň s dveřním křídlem a kováním;	kus	1,00000	13 093,00	13 093,00
	ZL č. 7	Podkroví příčka_D+M kompletní konstrukce dřevěné dělicí příčky včetně izolace, obkladu a lištování;	kompl	1,00000	19 796,30	19 796,30
	ZL č. 8	D+M okenice na okno 90x120 (1x kuchyň + 3x hlavní místnost)	kus	4,00000	4 406,00	17 624,00
	ZL č. 9	D+M mříže na dveře 100x200 (vchodové+sklep)	kus	2,00000	8 177,00	16 354,00
	ZL č. 10	D+M nerezového madla pro schodiště do suterénu	kus	1,00000	8 363,20	8 363,20
					<b>Celkem</b>	<b>264 044,00</b>

