

# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo: 1618100022

uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

## SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno  
Adresa pro doručování: MČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno  
Zastoupená: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky  
IČ: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Brno-město, číslo účtu 18628-621/0100  
Pověření zaměstnanci:  
(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** Ateliér DPK, s.r.o.  
Sídlo: Šumavská 416/15, Ponava, 60200 Brno  
Zastoupená: Ing. Petr Soldán, jednatel  
IČ: 253 48 817  
DIČ: CZ 253 48 817  
Bankovní spojení:  
(dále jen zhotovitel)

## Čl.1 PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se mění čl. 2 odst 1. smlouvy:

1. Dílo bude zhotoveno v termínech uvedených v následující tabulce:

Zahájení činnosti	Dnem podpisu smlouvy
Projektová dokumentace Suzova a Broskvoňová	10. 4. 2018
Projektová dokumentace Polívkova Jabloňová	15. 5. 2018
Projektová dokumentace odvodnění komunikace	15. 5. 2018

tak, že nově zní:

1. Dílo bude zhotoveno v termínech uvedených v následující tabulce:

Zahájení činnosti	Dnem podpisu smlouvy
Projektová dokumentace Suzova a Broskvoňová	31. 7. 2018
Projektová dokumentace Polívkova Jabloňová	31. 7. 2018
Projektová dokumentace odvodnění komunikace	31. 7. 2018

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. 2  
**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Smluvní strany dodatek smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Uzávěření dodatku smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno Medlánky na její 87. schůzi zasedání dne 11. 7. 2018 pod číslem usnesení 18/87

V Brně, dne 30.7. 2018

V brně dne .30. 7. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Michal Marek

Ing. Petr Soldán

.....

.....