

DODATEK č.2

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 01PU-003058

Název související veřejné zakázky: D5 oprava mostů Loděnice – PD-
DP/DÚR/DSP/ZDS/PDPS/TP/AD/IČ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČ: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: -----
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem

Vodní 258/13, okres Brno-město,

602 00 Brno

IČ:

46995447

DIČ:

CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 8917

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

jako společník společnosti „PGP VIAPONT – RS na projektové práce 2015“

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Článek 1.

PREAMBULE

Smluvní strany na základě dohody uzavírají tento Dodatek č.2 z důvodů požadavku Objednatele na změnu technického řešení opravy mostních objektů a komunikací levého a pravého pásu dálnice D5 v úseku km 8,892 až 11,500 . Toto řešení pozměňuje Technickou specifikace prací. Požadavek byl projednán 18.5.2018 na výrobním výboru. Smlouvou určené práce, které nebyly provedeny, budou ukončeny. Bude proveden pouze AD pro most D5-014.2.

Článek 2.

Předmět Dodatku č. 2

2.1. Upravuje se **Čl. II. Cena za dílo**

Stávající cena bez DPH 4 929 664,- Kč

Nová cena bez DPH: 1 617 583,- Kč (bez DPH) z toho:

Diagnostický průzkum celkem, Tabulka č.2, pol. F.11... 565 800,- Kč

Most D5-014..2 – DSP, PDPS, IČ a doložka právní moci stavebního povolení pro most D5-014..2..... 495 463,- Kč

Koncept DÚR D5-010, D5-013, D5..016..... 452 320,- Kč

Technická pomoc a autorský dozor..... 104 000,- Kč

T.zn. z Přílohy 1-6. „Smlouvy“ se nebude fakturovat**3 208 081,- Kč**

DPH 21 % 673 697,- Kč

Nefakturovaná cena včetně DPH 3 881 778,- Kč

Z toho Tabulka č.7 – Technická pomoc a autorský dozor

Pro most D5-014..2160 hodin x 650,- Kč/hod = 104 000,- Kč (bez DPH)

Činnosti při výkonu AD budou plněny dle výkonů z Tabulky č.7 „Smlouvy“.

2.2. Upravuje se Čl.III. **Doba a místo plnění**

Zůstává plnění v rozsahu dílčí technické pomoci a autorského dozoru pro most D5-014..2.

- AD pro SO D5-014..2na výzvu Objednatele v průběhu realizace

2.3. Upravuje se část **Platební podmínky:**

AD pro SO D5-014..2na výzvu Objednatele v průběhu realizace po odsouhlasení prací dle tabulky č.7 „Smlouvy“.

Článek 3. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.3. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č.2 Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č.2 Smlouvy rozhodující.