

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

(dále jen dodatek)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

„Přístřešek na automobily na středisku SÚS JČK J.Hradec“

číslo smlouvy zhotovitele: 19/2018

číslo smlouvy objednatele: 151/P/2018

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupený: **Ing. Janem Štichou, ředitelem organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Šticha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (TDS):

tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2 Zhotovitel: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.**

Sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

Zastoupený: **Josefem Ptákem, jednatelem společnosti**
tel.: 381 297 711 fax: 381 297 463
IČO: 26071584 DIČ: CZ26071584

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, C12191

Zástupce ve věcech smluvních:

Josef Pták, jednatel

tel.: 381 297 711

Zástupce ve věcech technických:

[REDACTED], vedoucí stavební výroby, tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí:

[REDACTED] tel. [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění na základě žádosti zhotovitele bod 3.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

3. Termín plnění

3.1 Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad květen 2018)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5-ti** kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací: **do 19. 10. 2018**

Ostatní části výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změn a v plném rozsahu platné.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele

České Budějovice, dne: **21-09-2018**

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Chýnov, dne: 20.9.2018

Za zhotovitele:
Dřevotvar
řemesla a stavby
s.r.o.
IČ: 26071554
DIČ: CZ26071554
Slavnickovců 455 • 391 55 Chýnov

Josef Pták
Jednatel společnosti



Společnost je zapsána v OR uvedeného
KS v Českých Budějovicích. Oddíl C vložka 12191

Bank. spojení: [redacted]
IČ: 26071584 • DIČ: CZ26071584
Slavnickovců 455 • 391 55 Chýnov
TEL.: 381 297 711 • FAX.: 381 297 463
e-mail: drevotvar@volny.cz
<http://www.drevotvar-ptak.cz/>

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Jarošovská 1126/2

377 29 Jindřichův Hradec

V Chýnově dne 20.9.2018

Žádost o prodloužení termínu

akce: Přístřešek na automobily na středisku SÚS JČK Jindřichův Hradec

Vážený,

z důvodu požadavku investora na pokládku asfaltových vrstev strojní mechanizací
(finišerem) Vás žádáme o posunutí termínu dokončení stavby na **19.10.2018**

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti

20.9.2018

TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Slavnickovců 455 • 391 55 [redacted]

[redacted]
vedoucí stavební výroby