





Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DIL/20/05/000585/2018 na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru ke stavbě
stavba č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0024 Sběrná – PD, AD, IČ
(číslo smlouvy zhotovitele:)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:



1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581, reg. dle § 94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
jednatel: Ing. Martin Vlk, ředitel odboru technické vybavenosti MHMP

(dále jen „objednatel“)

a

2. BOMART spol. s r.o.

se sídlem: Ohradní 1159/65, Praha 4
IČO: 25091905
DIČ: CZ25091905
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 48981
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen: Ing. Martin Závodný, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Dodavatel, dále též společně jen „Smluvní strany“)

I.

Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo č. DIL/20/05/000585/2018, která byla uzavřena mezi smluvními stranami.



II.

Z majetkoprávních důvodů a z důvodu nesouladu s územním plánem není možné realizovat stavbu v celém rozsahu. Na základě vyhodnocení majetkoprávních vztahů a územního plánu se rozsah stavby redukuje pouze na ulice Beaufortova a U Kostrounku.

Strany se dohodly, že se mění čl. V – Cena díla a platební podmínky, odstavec 1. a to tak, že stávající text odstavce 1 se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena v souladu s rozhodnutím zadavatele o přidělení veřejné zakázky pod č.j. MHMP 710206/2018 ze dne 7.5.2018 jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Cena celkem bez DPH | 590.000,- Kč |
| DPH | 123.900,- Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 713.900,- Kč |

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením KČ..... Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena zhotoviteli.

Zpracování projektové dokumentace (díla) je rozčleněno na fáze a každá fáze sestává z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko:

- I. **přípravná fáze - majetkoprávní elaborát, inženýrskogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum, dendrologický průzkum, hlukové posouzení, ověření sítí, zaměření lokality, aj.**

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Cena I. fáze bez DPH | 60.000,- Kč |
| DPH | 12.600,- Kč |
| Cena I. fáze celkem včetně DPH | 72.600,- Kč |

Zpracování závěrečné zprávy z I. fáze, jejíž vyhotovení je bez závad, potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté závěrečné zprávy“ nejpozději do 14 dnů od převzetí závěrečné zprávy.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den účinnosti tohoto Dodatku. Na základě potvrzeného protokolu dodavatel přípravné fáze vystaví daňový doklad na cenu I. fáze a přiloží originál protokolu.

II. fáze – DÚR včetně zajištění územního rozhodnutí

| | |
|--|---------------------|
| Cena II. fáze bez DPH | 115.000,- Kč |
| DPH | 24.150,- Kč |
| Cena II. fáze celkem včetně DPH | 139.150,- Kč |

Zpracování DÚR sestává ze dvou dílčích plnění:

- a) zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 80% ceny II. fáze (DÚR) a přiloží originál protokolu s uvedením jména a podpisem předávajícího a přejímajícího.

- b) zajištění územního rozhodnutí.

Zbývajících 20 % II. Fáze (DÚR) bude fakturováno po vydání čistopisu dokumentace a územního rozhodnutí s nabytím právní moci. Faktura bude doložena kopií UR s nabytím právní moci.

Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění daňového dokladu bude den vyznačení nabytí právní moci územního rozhodnutí orgánem, který toto rozhodnutí vydal.

III. fáze – DSP včetně zajištění stavebního povolení

| | |
|---|---------------------|
| Cena III. fáze bez DPH | 187.000,- Kč |
| DPH | 39.270,- Kč |
| Cena III. fáze celkem včetně DPH | 226.270,- Kč |

Zpracování DSP sestává ze dvou dílčích plnění:

- a) zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného protokolu dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 70% ceny III. fáze (DSP) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

- b) zajištění stavebního povolení.

Zbývajících 30 % III. fáze bude fakturováno po vydání stavebního povolení s nabytím právní moci. Faktura bude doložena kopií SP s nabytím právní moci.

Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění daňového dokladu bude den vyznačení nabytí právní moci stavebního povolení orgánem, který stavební povolení vydal.

IV. fáze DZS

| | |
|--|---------------------|
| Cena IV. fáze bez DPH | 198.000,- Kč |
| DPH | 41.580,- Kč |
| Cena IV. fáze celkem včetně DPH | 239.580,- Kč |

Zpracování DZS představuje pouze jedno dílčí plnění.

Zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby, jejíž vyhotovení je bez závad, potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného protokolu dodavatel projektových prací vystaví daňový doklad na cenu IV. fáze DZS a přiloží originál protokolu.

V. fáze AD (výkon autorského dozoru)

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Cena V. fáze bez DPH | 30.000,- Kč |
| DPH | 6.300,- Kč |
| Cena V. fáze celkem včetně DPH | 36.300,- Kč |

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše přípustná a bude fakturována 2x ročně vždy k 30. 6. a 31.12 nebo k datu vystavení kolaudačního rozhodnutí. Daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložen výkazem hodin potvrzeným objednatelům za období prováděného autorského dozoru a hodinovou sazbou v Kč.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

Ostatní články předmětné smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Dodatek je platný a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (čl. III., odst.2 smlouvy).
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č.1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zajistí Hl. m. Praha.
3. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek smlouvy byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedeném hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3040 ze dne 5.12.2017 uzavření tohoto dodatku nepodléhá schválení Rady hl. m. Prahy a je zcela v kompetenci ředitele odboru.

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: 

Jméno: Ing. Martin Vlk

Funkce: ředitel OTV MHMP

Datum: 05 -10- 2018



ZHOTOVITEL

BOMART spol. s r.o.

Podpis: 

Jméno: Ing. Martin Závodný

Funkce: jednatel společnosti

Datum: 01 -10- 2018

