

DODATEK č. 6

ke Smlouvě o dílo č. 400260

uzavřená dle § 2856 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na akci:

„Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro městskou knihovnu“

uzavřené dne 17.10.2016

I. Smluvní strany

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru č. 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
zastoupené:
ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Spurný, 2. místostarosta
ve věcech technických: Ing. Pavel Volf, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 27-1905609309/0800
tel: 583 388 311
e-mail: posta@sumperk.cz
dále jen: „Objednatel“
na straně jedné

VW WACHAL a.s.

se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO: 25567225
DIČ: CZ25567225
zastoupené:
ve věcech smluvních: [redacted] statutárním ředitelem
ve věcech technických: [redacted] stavbyvedoucím
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
tel: [redacted]
e-mail: [redacted]
dále jen: „Zhotovitel“
na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na úpravě výše uvedené smlouvy o dílo, a to následovně:

II. Cena díla

Původní text v článku 4.2., se nahrazuje následujícím:

„Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Původní cena dle SoD č. 019/16 (bez DPH)	41 879 788,68 Kč
Původní cena dle dodatku č. 1 (bez DPH)	41 796 595,77 Kč
Původní cena dle dodatku č. 2 bez DPH	42 759 519,75 Kč
Původní cena dle dodatku č. 3 bez DPH	43 376 507,44 Kč
Původní cena dle dodatku č. 4 bez DPH	43 936 488,81 Kč
Méněpráce (dle dod. č. 6) bez DPH	- 34 695,00 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 6 bez DPH	43 901 793,81 Kč
DPH 21%	9 219 376,70 Kč
Celkem (včetně 21% DPH)	53 121 170,51 Kč

(Slovy: padesáttřimiliónůstodvacetjednatisícstosedmdesát korun českých a padesátjedna haléřů)

Cena díla se mění z důvodu víceprací a méněprací.

Důvody pro méněpráce:

V průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a zhotovitel je nezávinný a nemohl předpokládat a ani projektant nemohl zjistit skutečné provedení a stav. Během výstavby došlo ke změnám v dispozičním řešení z provozních důvodů knihovny a vysoké školy.“

Soupis víceprací a méně prací je doložem soupisem v příloze č. 1 k této smlouvě.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se řídí právem České republiky.
2. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem neupravené zůstávají v platnosti a nemění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 6 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

6. Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením rady města č. 4738/18 z 19. 07. 2018.

Tento dodatek č. 6 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 400260, nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


V Šumperku dne

11. 09. 2018



Město Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný
2. místostarosta

V Kroměříži dne 23. 07. 2018



VW WACHAL a.s.
[Redacted]
statutární ředitel

