

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

**Zakázkové číslo zhotovitele:**  
**Zakázkové číslo objednatele: S932/2018/037**

## Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem  
Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [REDACTED], technický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Druhá severočeská stavební společnost s.r.o.**

IČO: 44223242

DIČ: CZ44223242

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C1741

sídlo: č.p. 300, 431 63 Perštejn

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „Skládka dřeva  
Hradecká“ mění takto:

- 1) Čl. III Doba plnění, odst. 3 předmětné smlouvy se mění takto:  
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 16.10.2018. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 23.7.2018, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.


- 2) Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:  
1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1.941.344,35 Kč bez DPH, slovy jedenmiliondevětsetčtyřicetjednatisíctřistačtyřicetčtyřikoruntrřicetpěthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
- 3) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací a méněprací. Celková cena díla se navyšuje o 60.654,- Kč bez DPH, vše dle přiloženého změnového listu č. 1 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.  
Z důvodu víceprací a pozdního předání staveniště se prodlužuje termín realizace o 19 dní.
- 4) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 7) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

- 9 -10- 2018

V Perštejně, dne: .....

09 -10- 2018

V Karlových Varech, dne: .....



<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1	
		Datum změny: 2.10.2018	
Název veř. zakázky: Skládká dřeva Hradecká			
Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce: Skládká dřeva Hradecká	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: 1) Snížení výměry sanace 2) Zakalení HDK lomovou výsivkou 3) Změna termínu			
Zdůvodnění změny: 1) Určení sanace dle skutečnosti při převzetí pláň. 2) Zakalení HDK 63-125 před další konstrukční vrstvou MZK k zamezení ztrát MZK 3) Prodloužení termínu o 7dní z důvodu víceprací a pozdějšího předání staveniště o 12dní			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano		Datum: 2.10.2018	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ne	Autorka: [redacted] nář. Jar [redacted] tel.: 774 [redacted]
	do časového plánu (Ano/Ne):	ano	Termín dokončení do: 16.10.2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: -31.600,- N: 0	Bilance:  +60.654,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: +92.254,- N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně		1.941.344,35 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1.941.344,35 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: [redacted]		Datum: 2.10.2018	Podpis: [redacted]
Zástupce objednatele - jméno: [redacted]		Datum: 2.10.2018	Podpis: [redacted]
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) ano			
Poznámka:			

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S932/2018/037

**Stavba:** Skládka dřeva Hradecká - změna č. 1

JKSO:

Místo: Skládka dřeva Hradecká

CC-CZ:

Datum: 4.10.2018

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				60 654,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>60 654,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	60 654,00	12 737,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>73 391,34</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S932/2018/037

**Stavba:** Skládka dřeva Hradecká - změna č. 1

Místo: Skládka dřeva Hradecká

Datum: 4.10.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>60 654,00</b>	<b>73 391,34</b>
001	Méněpráce	-31 600,00	-38 236,00
002	Vícepráce	92 254,00	111 627,34
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>60 654,00</b>	<b>73 391,34</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Skládka dřeva Hradecká - změna č.1

**Objekt: 001 - Méněpráce**

JKSO:

Místo: Skládka dřeva Hradecká

CC-CZ:

Datum: 4.10.2018

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-31 600,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-31 600,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	-31 600,00	-6 636,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-38 236,00</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a

- 9 - 10 - 2018

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Skládka dřeva Hradecká - změna č.1

**Objekt: 001 - Méněpráce**

Místo: Skládka dřeva Hradecká

Datum: 4.10.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: J

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-31 600,00</b>
D1 - Všeobecné konstrukce a práce	-11 060,00
D2 - Zemní práce	-20 540,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-31 600,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Skládka dřeva Hradecká - změna č.1

Objekt: 001 - Méněpráce

Místo: Skládka dřeva Hradecká

Datum: 4.10.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

-31 600,00

### D1 - Všeobecné konstrukce a práce

-11 060,00

1	K	014201	POPLATKY ZA ZEMNÍK, poplatek za uložení zeminy do zemníku <i>(615+290)*0,5=452,50 [A]; zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)</i>	M3	-158,000	70,00	-11 060,00
			-158		-158,000		
			Součet		-158,000		

### D2 - Zemní práce

-20 540,00

2	K	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, odkopávky 615m3, odkopávky pro sanaci podloží 290m3, část výkopku bude uložena a rozprostřena v okolí stavby, rozprostření a modelace jsou naceněny položkou 18030 <i>615+290=905,00 [A]; položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem, - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené, - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření, - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění, - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod., - příplatek za lepivost, - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách), - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2), - potřebné snížení hladiny podzemní vody, - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, - vytahování a nošení výkopku, - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy, - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek, - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn), - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů, - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování, - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka, - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě, - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti, - třídění výkopku, - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.), - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i>	M3	-158,000	90,00	-14 220,00
			-158		-158,000		
			Součet		-158,000		

3	K	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA, odvoz na zemník s uložením, zemník dle výběru zhotovitele - do 20km	M3K M	-158,000	5,00	-790,00
---	---	--------	--	----------	----------	------	---------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(615+290)*0,5*20=9 050,00 [A] objem*50%*20km; Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].				
			-158		-158,000		
			Součet		-158,000		
4	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, kompletní stavba nášypového tělesa a sanace, včetně hutnění, sanace pouze pod komunikacemi, HDK, dobře hutnitěné nenamrzavé drcené kamenivo, (nebo kvalitnější materiál)	M3	-158,000	35,00	-5 530,00

140+290=430,00 [A] násyp+sanace; položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (nášypového  
tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy  
materiálu dle zadávací dokumentace, - úprava  
ukládaného materiálu vlhčením, tříděním,  
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za  
účelem zlepšení jeho mech. vlastností, - hutnění i  
různé míry hutnění, - ošetření úložiště po celou dobu  
práce v něm vč. klimatických opatření, - ztižení v  
okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné  
zajištění, - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených  
podmínkách a stísněných prostorech, - ztižené  
ukládání sypaniny pod vodu, - ukládání po vrstvách a  
po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek, -  
spouštění a nošení materiálu, - výměna části zemní  
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy, - ruční  
hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží, - úprava,  
očistění, ochrana a zhutnění podloží, - svahování,  
hutnění a uzavírání povrchů svahů, - zřízení lavic na  
svazích, - udržování úložiště a jeho ochrana proti  
vodě, - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště  
a v úložišti, - veškeré pomocné konstrukce  
umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy,  
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce,  
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

-158 -158,000  
Součet -158,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Skládka dřeva Hradecká - změna č.1

**Objekt: 002 - Vícepráce**

JKSO:

Místo: Skládka dřeva Hradecká

CC-CZ:

Datum: 4.10.2018

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	92 254,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>92 254,00</b>

DPH základní	21,00%	ze	92 254,00	19 373,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>111 627,34</b>
-------------------	--------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Skládka dřeva Hradecká - změna č.1

**Objekt: 002 - Vícepráce**

Místo: Skládka dřeva Hradecká

Datum: 4.10.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>92 254,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	92 254,00
5 - Komunikace pozemní	92 254,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>92 254,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Skládka dřeva Hradecká - změna č.1

**Objekt: 002 - Vícepráce**

Místo: Skládka dřeva Hradecká

Datum: 4.10.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ████████a

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**92 254,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**92 254,00**

#### 5 - Komunikace pozemní

**92 254,00**

1	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým do 35 kg/m2	m2	3 860,000	23,90	92 254,00
			2 vrstvy zakalení do 35kg/m2				
			(1480+450)*2		3 860,000		
			Součet		3 860,000		