

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 30.1.2018
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba

pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

IČ: 228 01 936

Sídlo: Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 – Staré Město, korespondenční adresa – provozovna: Trávnice
02, 511 01 Turnov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce 32491

bankovní spojení: xxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: Ing. Jindřich Lechovský, jednatel

společnosti popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

**„Zpracování studie a projektové dokumentace rekonstrukce Denního stacionáře domovinky
Hofmanova čp. 568, Jičín“**

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1 kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo:

I. etapa (studie)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
II. etapa (DÚR + DSP + DPS)	do 238 dnů od předání a převzetí studie
III. etapa (AD)	v průběhu realizace stavby

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jičína č. 131 dne 26.9.2018.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Turnově dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Design 4 – projekty staveb, s.r.o.
Ing. Jindřich Lechovský
jednatel společnosti