

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 10/D/R/18 ze dne 14.03.2018 na stavbu

„Oprava fasády kaple sv. Kříže na městském hřbitově“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371),

e-mail: franc@trutnov.cz

Vlastimilem Grofem, zaměstnancem odboru rozvoje města (tel. 604 109 978),

e-mail: grof@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu: 124601/0100

2. Zhotovitel: Ing. Oldřich Hnětynka
Sídlo (místo podnikání FO): Pražská 1618/93, 466 01 Jablonec nad Nisou
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Oldřichem Hnětynkou
ve věcech technických: Ing. Oldřichem Hnětynkou
Bankovní spojení: KB Jablonec nad Nisou
Číslo účtu: 120748451/0100
IČ: 12810908
DIČ: CZ521231105
E-mail: hnetynka@iol.cz

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 10/D/R/18 ze dne 14.03.2018.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran upravuje se předmět díla o provedení víceprací v ceně 36.303,03 Kč vč. DPH. Přesný popis (specifikace) víceprací je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.
3. S ohledem na změnu předmětu díla upravuje se článek IV. **Cena za provedení díla, bod IV.1** následovně:

IV. 1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: 764.558,60 Kč
- DPH: 160.557,31 Kč
- Cena vč. DPH: **925.115,91 Kč**

Slovy: devětsetdvacetpěttisícjednostopatnáctkorun českých a devadesát jeden halíř.

4. S ohledem na změnu předmětu díla upravuje se článek **III. Doba plnění**, následovně:

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v bodě II. „Předmět smlouvy“ v časovém období daném:

Termínem zahájení do 7 dnů ode dne výzvy objednatele (nejdříve od 1.5.2018)

Termínem dokončení: 15.11.2018

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento Dodatek č.1 byl schválen usnesením Rady města č. 2018-1010/19 ze dne 01.10.2018.

Příloha: položkový rozpočet víceprací

V Trutnově dne 2.10.2018

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Ing. Oldřich Hnětynka

.....
Mgr. Ivan Adamec
starosta města