

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001690 na služby „I/16 Bernartice most ev.č. 16-095, I/14 Hertvíkovice most ev.č.14-065, I/32 Kopidlno - Pševes, most ev.č. 32-011, DSP + PDPS, VD ZDS+ IČ + AD“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

Článek 5.
Lhůty plnění

Původní ustanovení dle Smlouvy

1.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

1.1.1. DSP/PDPS:

I/16 Bernartice most ev.č. 16-095	nejpozději do 30.9.2018
I/14 Hertvíkovice most ev.č.14-065	nejpozději do 30.9.2018
I/32 Kopidlno - Pševes, most ev.č. 32-011	nejpozději do 30.9.2018

1.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení, popř. vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru:

I/16 Bernartice most ev.č. 16-095	nejpozději do 30.9.2018
I/14 Hertvíkovice most ev.č.14-065	nejpozději do 30.9.2018
I/32 Kopidlno - Pševes, most ev.č. 32-011	nejpozději do 30.9.2018

1.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – soupis prací:

I/16 Bernartice most ev.č. 16-095	nejpozději do 30.9.2018
I/14 Hertvíkovice most ev.č.14-065	nejpozději do 30.9.2018
I/32 Kopidlno - Pševes, most ev.č. 32-011	nejpozději do 30.9.2018

se mění dle Dodatku č. 1 následovně:

1.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

1.1.1. DSP/PDPS:

I/16 Bernartice most ev.č. 16-095	nejpozději do 30.9.2018
I/14 Hertvíkovice most ev.č.14-065	nejpozději do 30.9.2018
I/32 Kopidlno - Pševes, most ev.č. 32-011	nejpozději do 30.9.2018

1.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení, popř. vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru:

I/16 Bernartice most ev.č. 16-095	nejpozději do 30.11.2018
I/14 Hertvíkovice most ev.č.14-065	nejpozději do 30.11.2018
I/32 Kopidlno - Pševes, most ev.č. 32-011	nejpozději do 30.11.2018

1.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – soupis prací:

I/16 Bernartice most ev.č. 16-095	nejpozději do 30.11.2018
I/14 Hertvíkovice most ev.č.14-065	nejpozději do 30.11.2018
I/32 Kopidlno - Pševes, most ev.č. 32-011	nejpozději do 30.11.2018

Zdůvodnění prodloužení termínu :

Přes urgence se nepodařilo včas získat všechna vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí (velká část orgánů státní správy je mimo režim závazných správních lhůt).

Závěrečná ustanovení:

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001690 ze dne 19.1.2018, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

V Hradci Králové dne 27. 9. 2018

V Hradci Králové dne 24.9.2018

Za Objednatele:

Za Poskytovatele: