

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„Regenerace sídliště Špičák – parkoviště v ul. Budyšínská a Zhořelecká“

(dále jen dodatek č. 2)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

1. Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací
bankovní spojení: xxx
2. Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.
se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČ: 25018094 DIČ: CZ 25018094
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku
zastoupený ve věcech technických: Ing. Josef Horáček, místopředseda představenstva a VTR
bankovní spojení: xxx
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 972

II. Účel dodatku č.2

1. Účelem tohoto dodatku č. 2 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínu dokončení a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně díla stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby **„Regenerace sídliště Špičák – parkoviště v ul. Budyšínská a Zhořelecká“** uzavřené mezi smluvními stranami dne 31.8.2017.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod body 2.11. a 2.12. nová ujednání v následujícím znění:
 - 2.11. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 2, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.

- 2.12. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 2.**
2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují je těmito ujednáními:
- 3.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.11. smlouvy) a dodatečných stavebních prací (dle článku II. bodu 2.12. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1, dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1 a 2 a dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 1 a 2.**
- 3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:**
- | | | |
|---------------|---------------------|-------------------------|
| 3.2.1. | Cena bez DPH | 26 036 510,25 Kč |
| 3.2.2. | DPH 21% | 5 467 667,15 Kč |
3. Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy doplňují pod body 3.10. a 3.11 nová ujednání v následujícím znění:
- 3.10. Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku II odstavce 2.11. smlouvy činí 44 928,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 9 434,88 Kč.**
- 3.11. Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku II. bod 2.12. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 338 951,42 Kč bez DPH, DPH 21% činí 71 179,80 Kč.**
4. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV. bodů 4.3. a 4.4. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují je těmito ujednáními:
- 4.3. Datum ukončení předmětu díla nejpozději do: 12.11.2018**
- 4.4. Práce budou provedeny v souladu s Harmonogramem pro postup a organizaci výstavby včetně finančního plnění, který je přílohou č. 3 dodatku č.2, který nahrazuje Přílohu č. 2 smlouvy o dílo.**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1591/C/2018 dne 24.9.2018.

4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce

Příloha č. 3 - Harmonogram pro postup a organizaci výstavby včetně harmonogramu fin. plnění

V České Lípě dne 08.10.2018

V České Lípě dne 27.9.2018

Mgr. Romana Žatecká, v.r.

.....

Za objednatele

Mgr. Romana Žatecká, starostka

Ing. Dušan Drahoš, v.r.

.....

Za zhotovitele

Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel
podniku