

Rekapitulace: ZBV 2

CELKEM STAVBA - vícepráce ZBV 2	338 951,42 Kč
CELKEM STAVBA - méněpráce ZBV2	-44 928,00 Kč
Rozdíl	294 023,42 Kč
Původní rozpočet:	25 994 929,38 Kč
Rozpočet po ZBV1:	25 742 486,83 Kč
Rozpočet po ZBV2:	26 036 510,25 Kč

Rozpis ocenění změn položek - vícepráce

Evidenční číslo a název stavby: O170452 - Regenerace sídliště Špičák park. ul Budyšínská a Zhořecká

Číslo a název SO/PS: 101 - Zpevněné plochy

Číslo a název rozpočtu: 101.2 - Zpevněné plochy - II. etapa

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	DZS	Změna	Rozdíl v %	Cena za m.j. v Kč	cena celkem DZS v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	014101.D	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	823,625	826,125	0,30	1,00	823,63	0,00	2,50	826,13	2,50
1	014101.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	2 374,312	2 378,437	0,17	1,00	2 374,31	0,00	4,13	2 378,44	4,13
2	014101.B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	319,086	330,536	3,59	1,00	319,09	0,00	11,45	330,54	11,45
7	11313.A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	23,750	26,250	10,53	1 500,00	35 625,00	0,00	3 750,00	39 375,00	3 750,00
9	11332.A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	653,288	657,413	0,63	450,00	293 979,60	0,00	1 856,25	295 835,85	1 856,25
10	11335.A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	206,325	213,075	3,27	1 050,00	216 641,25	0,00	7 087,50	223 728,75	7 087,50
11	11351.A	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	340,000	385,000	13,24	85,00	28 900,00	0,00	3 825,00	32 725,00	3 825,00
12	11352.A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	905,000	930,000	2,76	160,00	144 800,00	0,00	4 000,00	148 800,00	4 000,00
19	13273.A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	56,400	215,400	281,91	680,00	38 352,00	0,00	108 120,00	146 472,00	108 120,00
28	43111.A	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON	M3	0,420	1,050	150,00	12 136,00	5 097,12	0,00	7 645,68	12 742,80	7 645,68
29	451314.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,400	1,050	162,50	4 311,00	1 724,40	0,00	2 802,15	4 526,55	2 802,15
30	451315.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,250	0,650	160,00	4 400,00	1 100,00	0,00	1 760,00	2 860,00	1 760,00
32	45157.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,200	0,500	150,00	950,00	190,00	0,00	285,00	475,00	285,00
33	461385.A	PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	1,706	6,712	293,43	6 827,00	11 646,86	0,00	34 175,96	45 822,82	34 175,96
36	56330.B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	756,750	771,750	1,98	970,00	734 047,50	0,00	14 550,00	748 597,50	14 550,00
52	89921.A	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	35,000	37,000	5,71	1 639,00	57 365,00	0,00	3 278,00	60 643,00	3 278,00
56	9112A1.A	ZÁBRADLÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	2,500	6,200	148,00	3 574,00	8 935,00	0,00	13 223,80	22 158,80	13 223,80
58	917223.A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	1 525,000	1 550,000	1,64	454,00	692 350,00	0,00	11 350,00	703 700,00	11 350,00
Nové položky												
23	17180.A.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	159,000	0,00	700,00	0,00	0,00	111 300,00	111 300,00	111 300,00
Celkem / 101.2 - Zpevněné plochy - II. etapa								2 274 270,76	0,00	329 027,42	2 603 298,18	329 027,42

Číslo a název SO/PS: 181 - Dopravní značení

Číslo a název rozpočtu: 181.1 - Dopravní značení - I. etapa

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	DZS	Změna	Rozdíl v %	Cena za m.j. v Kč	cena celkem DZS v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	914131.A	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	29,000	31,000	6,90	2 200,00	63 800,00	0,00	4 400,00	68 200,00	4 400,00
8	914911.A	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO	KUS	25,000	27,000	8,00	2 762,00	69 050,00	0,00	5 524,00	74 574,00	5 524,00
Celkem / 181.1 - Dopravní značení - I. Etapa												9 924,00

Všechny změny celkem - vícepráce

338 951,42

Firma: SaM silnice a mosty a.s.

Rozpis ocenění změn položek - méněpráce

Evidenční číslo a název stavby: O170452 - Regenerace sídliště Špičák park. ul Budyšínská a Zhořelecká

Číslo a název SO/PS: 181 - Dopravní značení

Číslo a název rozpočtu: 181.1 - Dopravní značení - I. etapa

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	DZS	Změna	Rozdíl v %	Cena za m.j. v Kč	cena celkem DZS v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	582615.C	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	51,600	49,800	-3,49	600,00	30 960,00	-1 080,00	0,00	29 880,00	-1 080,00
Celkem / 181.1 - Dopravní značení - I. Etapa												-1 080,00

Číslo a název SO/PS: 181 - Dopravní značení

Číslo a název rozpočtu: 181.2 - Dopravní značení - II. etapa

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	DZS	Změna	Rozdíl v %	Cena za m.j. v Kč	cena celkem DZS v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	582612.A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	24,000	12,000	-50,00	554,00	13 296,00	-6 648,00	0,00	6 648,00	-6 648,00
4	914131.A	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	31,000	25,000	-19,35	2 200,00	68 200,00	-13 200,00	0,00	55 000,00	-13 200,00
6	914431.A	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	4,000	-33,33	5 600,00	33 600,00	-11 200,00	0,00	22 400,00	-11 200,00
7	914911.A	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO	KUS	37,000	29,000	-21,62	1 600,00	59 200,00	-12 800,00	0,00	46 400,00	-12 800,00
Celkem / 181.2 - Dopravní značení - II. Etapa												-43 848,00

Všechny změny celkem - méněpráce

-44 928,00