

## **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **305/ODO/2018**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 78/MR/TÚ/2018

### **Smluvní strany:**

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01  
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04  
IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023  
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem  
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114  
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

*/dále jen „objednatel“/*

2. **IBR Consulting, s.r.o.**  
se sídlem : Praha 9 - Vysočany, Sokolovská 352/215, PSČ 190 00  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748  
odpovědný zástupce: Ing. František Benč, Ph.D., jednatel společnosti  
IČO : 25023446  
DIČ : CZ 25023446

*/dále jen „zhotovitel“/*

### **Název akce:**

## **Revize projektové dokumentace DSP/PDPS a rozpočtu stavby II/210 Modernizace silnice lom – Podstrání**

Smluvní strany uzavřely dne 06.06.2018 smlouvu o dílo č. 305/ODO/2018 (dále jen smlouva). Dle dodatku č. 2 ke smlouvě měl být zhotoviteli předán rozpočet stavby do 30.09.2018. Vzhledem k tomu, že rozpočet stavby není v současné době stále dokončen, se smluvní strany dohodly (v souladu s ustanovením čl. III. smlouvy a dodatku č. 2 ke smlouvě) na změně článku III. smlouvy takto:

**čl. III. Doba plnění:**

- |   |  |
|---|--|
| • <b>předpoklad zahájení prací:</b>                   | <b>05 / 2018</b>                       |
| • <b>předpokládaný termín předání revize DSP/PDPS</b> | <b>22. 06. 2018</b>                    |
| • <b>předpokládaný termín předání revize rozpočtu</b> | <b>do 14 dnů od předání rozpočtu *</b> |
| • <b>maximální termín ukončení prací:</b>             | <b>30. 11. 2018</b>                    |

\* rozpočet bude předán objednatelem zhotoviteli elektronicky neprodleně po jeho dokončení, předpoklad je v polovině 10/2018.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů objednatele, které jsou uveřejněny na stránkách [www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju](http://www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju). Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele v rámci přípravy a realizace staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

v Praze dne: 3.10.2018

v Sokolově dne: 10.10.2018

.....  
**Ing. František Benč, Ph.D.**  
jednatel společnosti  
IBR Consulting, s.r.o.

.....  
**Ing. Jan Lichtneger**  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace