

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018/5 ze dne 11.6. 2018 na stavbu

„Oprava chodníku – Švábenicova“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov

zastoupený:

ve věcech smluvních:

Mgr. Ivanem Adamcem – starostou

ve věcech technických

v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem, vedoucím ORM

IČ:

00278360

DIČ:

CZ00278360

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pob. Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

2. Zhotovitel:

Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371
541 03 Trutnov 3

zastoupený:

ve věcech smluvních :

Ing. Lumírem Labíkem, jednatelem

ve věcech technických:

pověřeným technickým pracovníkem

IČO :

25968084

DIČ

CZ 25968084

Bankovní spojení :

Komerční banka, a.s., pob. Trutnov

Číslo účtu:

790 564 0207/0100.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 2018/5 ze dne 11.6. 2018.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje rozsah provedených prací. Bude provedena oprava chodníku v ul. Švábenicova. Přesný popis (specifikace) změn je uveden ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.
3. Došlo k vytvoření méněprací v ceně 344 215 Kč bez DPH. Přesný popis (specifikace) méněprací je uveden ve změnovém listu a položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.
4. S ohledem na změnu ceny díla upravuje se článek **IV. Cena za provedení díla, bod IV.1** následovně:

IV. 1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **1 055 785,34,- Kč**
- DPH: **221 714,92,- Kč**
- Cena vč. DPH: **1 277 500,26,- Kč**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usneseními rady města Trutnova číslo RM_2018-1008/19 ze dne 1. 10. 2018.

V Trutnově dne 4. 10. 2018

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Ing. Lumír Labík
jednatel TST

.....
Mgr. Ivan Adamec
starosta města