

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 13736/16
na realizaci stavby
„Kadaň – propojení cyklostezek sídliště C – Rooseveltovy
sady“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : KB Kadaň
Číslo účtu : 1725-441/0100
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel : Jan Perout
Zastoupený : Jan Perout, majitel firmy
Sídlo : Zahradní 41, 431 63 Perštejn
Provozovna : Fibichova 660, 432 01 Kadaň
IČ : 87647249
DIČ : CZ8809273187
Bankovní spojení : KB Klášterec n/Ohří
Číslo účtu : 43-9169270277/0100
(dále jen „zhotovitel“)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: Jan Šerák
za zhotovitele: Jan Perout

1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9:
za objednatele: PaedDr. Jiří Kulhánek
za zhotovitele: Jan Perout

1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: Vojtěch Král
za zhotovitele: Jan Perout

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 12. 9. 2016 na akci „Kadaň – propojení cyklostezek sídliště C – Rooseveltovy sady“

II. Předmět plnění

Článek III. Předmět plnění Smlouvy o dílo se doplňuje o následující:

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 13736/16 ze dne 12. 9. 2016 (dále jen „Smlouva“) je upřesnění požadavků investora, zjištění skutečného stavu v místě provádění stavby a práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Tato skutečnost nebyla v době uzavření Smlouvy známa a nebylo ji možné předvídat, přičemž její vyřešení je nezbytné pro řádné provedení díla. Z tohoto důvodu je nutné rozšířit předmět díla a jeho cenu o tyto práce.

III. Cena

Článek V. Cena Smlouvy o dílo se doplňuje o následující:

Smluvní cena za provedení prací se mění:

Původní cena dle SoD bez DPH	1.589.926,49 Kč
Cena víceprací bez DPH	184.949,01 Kč
Cena méněprací bez DPH	-22.540,50 Kč
Nová cena bez DPH	162.408,51 Kč

Celkem bez DPH	1.752.335,00 Kč
DPH	367.990,35 Kč
Celkem s DPH	2.120.325,35 Kč

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V Kadani, dne

V Kadani, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PaedDr. Jiří Kulhánek
starosta

.....
Jan Perout