

DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 043/955188,921582/S955/2017/017/Bar

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupené: Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

zastoupeným na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

Lenka Barčáková, správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

Ing. Tomáš Rau, zástupce vedoucího ST, číslo [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Rentec profesional s.r.o.

IČO: 26325403

DIČ: CZ26325403

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13548

sídlo: Ledce 268, 330 14 Ledce

statutární orgán: Roman Prokeš - jednatel

zastoupený: Roman Prokeš - jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Jiří Tägler

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. **043/955188,921582/S955/2017/017/Bar** na akci : „**Milina ř.km 1,8-2,3**“ na vodním toku: Milina, číslo hydrologického pořadí: 1-11-01-0230, IDVT 102 74 155, katastrální území: Olešná u Hořovic.

1. Předmětem dodatku je změna termínu plnění vyvolaná v důsledku změn v provádění díla.
2. **Nově čl. II., odst. 3 zní takto:**

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **5.11.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. Předmětem dodatku je změna ceny za dílo. Důvodem změny je navýšení pravého břehu koryta vodního toku Milina v ř.km 2,119-2,179 a v ř.km 2,188-2,198 na úroveň stávající místní komunikace, které je nutné pro zajištění stability krajnice místní komunikace. Jedná se o dlažbu z LK v ploše 30 m². Tuto změnu je nutno zohlednit v rozpočtu.

Původní cena za dílo (dle SoD) bez DPH:	2.934.213,00 Kč
Cena za dílo (dle dodatků č.1-3) bez DPH:	3.046.240,65 Kč
Vícepráce (Rozpočet č.1 - příloha) bez DPH	32.716,52 Kč

Nová cena za dílo (dle dodatku č. 4) bez DPH **3.078.957,17 Kč**

4. **Nově čl. III., odst.1 zní takto:**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3.078.957,17 Kč** bez DPH, slovy třímilionysedmdesátosmdevětsetpadesátsedmkorunčeskýchsedmnácthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo bez DPH: **3.078.957,17 Kč**


Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a to včetně dodatků č.1, č.2 a č.3 a je upraven o rozpočet víceprací dodatku č.4, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Takto upravená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

5. Ostatní body smlouvy o dílo č. 043/955188,921582/S955/2017/017/Bar zůstávají beze změn.
6. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.


v Plzni dne 1.10.2018

v LEDČICÍCH dne 1.10.2018

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1165/13, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 12196481, DIČ: CZ12196481


František Šampank
vedoucí Správy toků – oblast povodí Berounky
Lesy České republiky, s. p.
za objednatele


osti
al s.r.o.


RENTEC
PROFESIONAL S.R.O.
LEDCE 266, 330 14, LEDCE U PLZEŇE
IČ: 12125403, TEL/FAX: 377 959 223

Přílohy: Rozpočet č.1

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Mílina ř.km 1,8-2,3_vícepráce_SO 01

KSO:

Místo: Olešná

CC-CZ:

Datum: 18.9.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Rentec profesional s.r.p.

IČ:

DIČ:

Projektant:

AN ProENVI, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 716,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 716,52	21,00%	6 870,47
snižena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 586,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mílina ř.km 1,8-2,3_vícepráce_SO 01

Místo:

Olešná

Datum: 18.9.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant: AN ProENVI, s.r.o.

Uchazeč:

Rentec profesional s.r.p.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	32 716,52
HSV - Práce a dodávky HSV	32 716,52
1 - Zemní práce	4 694,28
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	26 695,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	1 326,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mílina ř.km 1,8-2,3_vícepráce_SO 01

Místo: Olešná

Datum: 18.9.2018

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: AN ProENVI, s.r.o.

Uchazeč: Rentec profesional s.r.p.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							32 716,52	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 716,52	
D	1		Zemní práce				4 694,28	
26	K	124203101	Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3	m3	12,000	141,93	1 703,16	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,4*0,6*30 "navýšení břehu 2 řady PF22-PF20"		7,200			
	VV		0,4*0,3*40 "navýšení břehu 1 řada PF20-PF18, PF25-PF23"		4,800			
	VV		Součet		12,000			
11	K	16260110-R	Vodorovné přemístění výkopku na skládku včetně uložení (poplatku) dle platné legislativy	m3	12,000	249,26	2 991,12	
	VV		0,4*0,6*30 " navýšení břehu 2 řady "		7,200			
	VV		0,4*0,3*40 " navýšení břehu 1 řada "		4,800			
	VV		Součet		12,000			
D	2		Zakládání				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				26 695,80	
39	K	451311521	Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. přes 100 do 150 mm	m2	30,000	425,77	12 773,10	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,6*30 " navýšení břehu 2 řady "		18,000			
	VV		0,3*40 " navýšení břehu 1 řada "		12,000			
	VV		Součet		30,000			
40	K	465512227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	30,000	464,09	13 922,70	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,6*30 " navýšení břehu 2 řady "		18,000			
	VV		0,3*40 " navýšení břehu 1 řada "		12,000			
	VV		Součet		30,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	998		Přesun hmot				1 326,44	
47	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	15,523	85,45	1 326,44	CS ÚRS 2018 02