

3.6.17.3

Datum:

Čas:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS37

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.1.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
50 743,53

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	7 200,00	57 943,53	7 200,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	7 200,00	7 200,00	14,19

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	0,00	57 943,53	7 200,00	14,19

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Souhlasím

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:

Souhlasím

Souhlasím

Souhlasím



Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných měněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Přijata cena stavby	Rezerva
(nabídková cena stavby dle dodatku č.2 bez 1 - zadat	2 - zadat
34 791 140,08	0,00

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena navrhovaných vicepráci	Cena měněpráci a vicepráci
				Oprávněncu osobu Objednatel (ANO/NE)			
1	VON	Vedlejší a ostatní náklady	ZS27	ANO	-70 514,20	0,00	-70 514,20
2	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS28	ANO	-175 680,43	0,00	-175 680,43
3	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS29	ANO	0,00	21 565,77	21 565,77
4	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS30	ANO	-116 395,23	0,00	-116 395,23
5	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS31	ANO	0,00	256 978,30	256 978,30
6	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS32	ANO	0,00	8 590,50	8 590,50
7	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS33	ANO	-1 338 066,24	0,00	-1 338 066,24
8	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS34	ANO	0,00	1 316,52	1 316,52
9	část 1.1.	SO 401a Veřejné osvětlení, rozvody NN	ZS35	ANO	-1 887,81	0,00	-1 887,81
10	část 1.1.	SO 401a Veřejné osvětlení, rozvody NN	ZS35	ANO	0,00	7 249,50	7 249,50
11	část 1.1.	SO 801a Úpravy stávající zeleně a okrasných nlech	ZS36	ANO	0,00	7 200,00	7 200,00



STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz



Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711 / 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420() / e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.		nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				
2.31.		Dodatek 3 - Výsadba cibulovin				
2.31.01.		SO 801a - Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch				
2.31.01.1.		Připočty				
2.31.01.1.1.		Zemní práce				
2.31.01.1.1.1.		NPN - Materiál narcisy, krokusy, česneky pro trvalkový záhon (Vícepráce: 4)	kus	150,000	30,00	4.500,00
2.31.01.1.1.2.		NPN - Výsadba cibulovin (Vícepráce: 4)	kus	150,000	18,00	2.700,00
2.31.01.1.1.	Celkem	Zemní práce				7.200,00 CZK
2.31.01.1.	Celkem	Připočty				7.200,00 CZK
2.31.01.	Celkem	SO 801a - Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch				7.200,00 CZK
2.31.	Celkem	Dodatek 3 - Výsadba cibulovin				7.200,00 CZK
2.	Celkem	nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				7.200,00 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	7.200,00 CZK
Částka DPH 21%	1.512,00 CZK
Celkem včetně DPH 21%	8.712,00 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 802a, Městský mobiliář

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
Část 1.1.

Číslo ZBV:
038

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:		Paré	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4	<input type="text"/>	1	Správce stavby
Soupis prací - počet listů A4	<input type="text"/>	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u>	<input type="text"/>	3	Projektant
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	<input type="text"/>	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-57 499,29	0,00	-57 499,29

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	<input type="text"/>	datum	podpis	<input type="text"/>
Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	<input type="text"/>	datum	podpis	<input type="text"/>
Supervize			datum	podpis	
Správce stavby	Jméno	<input type="text"/>	datum	podpis	<input type="text"/>

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	jméno	<input type="text"/>	datum	<input type="text"/>
Zhotovitel	jméno	<input type="text"/>	datum	<input type="text"/>
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list				

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS38

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.1.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
611 031,12

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-57 499,29	0,00	0,00	0,00

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-57 499,29	553 531,83	-57 499,29	-9,41

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis


Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Souhlasim

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:



Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Přijátá cena stavby (nábidková cena stavby dle dodatku č.2 bez 1 - zadat	Rezerva 2 - zadat
34 791 140,08	0,00

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	VON	Vedlejší a ostatní náklady	ZS27	ANO	-70 514,20	0,00	-70 514,20
2	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS28	ANO	-175 680,43	0,00	-175 680,43
3	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS29	ANO	0,00	21 565,77	21 565,77
4	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS30	ANO	-116 395,23	0,00	-116 395,23
5	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS31	ANO	0,00	256 978,80	256 978,80
6	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS32	ANO	0,00	8 590,50	8 590,50
7	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS33	ANO	-1 338 066,24	0,00	-1 338 066,24
8	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS34	ANO	0,00	1 316,52	1 316,52
9	část 1.1.	SO 401a Veřejné osvětlení, rozvody NN	ZS35	ANO	-1 887,81	0,00	-1 887,81
10	část 1.1.	SO 401a Veřejné osvětlení, rozvody NN	ZS36	ANO	0,00	7 249,50	7 249,50
11	část 1.1.	SO 801a Úpravy stávající zeleně a okrasných nloch	ZS37	ANO	0,00	7 200,00	7 200,00
12	část 1.1.	SO 802a Městský mobiliář	ZS38	ANO	-57 499,29	0,00	-57 499,29

Nová cena stavby bez DPH

Za objednatel:

Za zhotovitel:

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711 / 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()		e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.		nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				
2.32.		Dodatek 3 - Úprava na skutečnost - Městský mobiliář				
2.32.01.		Zemní práce				
2.32.01.1.						
2.32.01.1.1.						
2.32.01.1.1.1.	133302011	Hloubení šachet ručně v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 (Vícepráce: 1)	m3	-3,112	1.033,00	-3.214,70
2.32.01.1.1.2.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (Vícepráce: 1)	m3	-3,112	587,00	-1.826,74
2.32.01.1.1.3.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (Vícepráce: 1)	m3	-31,120	235,00	-7.313,20
2.32.01.1.1.4.	171201201	Uložení sypaniny na skládky (Vícepráce: 1)	m3	-3,112	10,00	-31,12
2.32.01.1.1.5.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1)	t	-6,535	59,00	-385,57
2.32.01.1.1.	Celkem					-12.771,33 CZK
2.32.01.1.	Celkem					-12.771,33 CZK
2.32.01.	Celkem	Zemní práce				-12.771,33 CZK
2.32.02.		Zakládání				
2.32.02.1.						
2.32.02.1.1.						
2.32.02.1.1.1.	275322611	Základové patky ze B se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF (Vícepráce: 1)	m3	-3,434	3.585,00	-12.310,89

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.32.02.1.1.2.	275353121	Bednění kotevnic otvorů v základových patkách průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m (Vícepráce: 1)	kus	2,000	182,00	364,00
2.32.02.1.1.3.	278311151	Zálivka kotevnic otvorů z betonu tř. C 20/25 objemu do 0,02 m3 (Vícepráce: 1)	m3	0,032	4.057,00	129,82
2.32.02.1.1.	Celkem					-11.817,07 CZK
2.32.02.1.	Celkem					-11.817,07 CZK
2.32.02.	Celkem	Zakládání				-11.817,07 CZK
2.32.03.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
2.32.03.1.						
2.32.03.1.1.						
2.32.03.1.1.1.	9001	KONTEJNER NA ZELEŇ TYP 2 (Vícepráce: 1)	kus	-2,000	16.442,00	-32.884,00
2.32.03.1.1.7.	9010	KONTEJNER NA POSYPOVY MATERIAL (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	5.872,00	-5.872,00
2.32.03.1.1.	Celkem					-38.756,00 CZK
2.32.03.1.	Celkem					-38.756,00 CZK
2.32.03.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-38.756,00 CZK
2.32.04.		Přesun hmot				
2.32.04.1.						
2.32.04.1.1.						
2.32.04.1.1.1.	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m (Vícepráce: 1)	t	16,163	289,00	4.671,11
2.32.04.1.1.2.	10007	Ostatní pomocné materiály, práce, dodávky, služby a výkony výše neuvedené, potřebné k provedení, dokončení a předání díla, a z projektové dokumentace (Vícepráce: 1)	kpl	1,000	1.174,00	1.174,00
2.32.04.1.1.	Celkem					5.845,11 CZK
2.32.04.1.	Celkem					5.845,11 CZK
2.32.04.	Celkem	Přesun hmot				5.845,11 CZK
2.32.	Celkem	Dodatek 3 - Úprava na skutečnost - Městský mobiliář				-57.499,29 CZK

STRABAG a.s.
Na Běidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 863 111


IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.	Celkem	nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				-57.499,29 CZK
Celkem rozpočet						-57.499,29 CZK
Částka DPH 21%						-12.074,85 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-69.574,14 CZK

Místo

Datum


pravoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 802a, Městský mobiliář

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
Část 1.1.

Číslo ZBV:
039

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Změna košů se stříškou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	34 160,40	34 160,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podp

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podp

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS39

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.1.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
611 031,12

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-57 499,29	0,00	553 531,83	-57 499,29

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	34 160,40	34 160,40	5,59

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-57 499,29	587 692,23	-23 338,89	-3,82

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis


Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

**Souhlasím**

Projektant (autorský dozor):


souhlasím

Stavební dozor:

souhlasím

Objednatel:

Ti



Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Přijata cena stavby (nabídková cena stavby dle dodatku č.2 bez 1 - zadat	Rezerva 2 - zadat
34 791 140,08	0,00

Př. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (AN/ONE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	VON	Vedlejší a ostatní náklady	ZS27	ANO	-70 514,20	0,00	-70 514,20
2	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS28	ANO	-175 680,43	0,00	-175 680,43
3	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS29	ANO	0,00	21 565,77	21 565,77
4	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS30	ANO	-116 395,23	0,00	-116 395,23
5	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS31	ANO	0,00	256 978,80	256 978,80
6	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS32	ANO	0,00	8 590,50	8 590,50
7	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS33	ANO	-1 338 066,24	0,00	-1 338 066,24
8	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS34	ANO	0,00	1 316,52	1 316,52
9	část 1.1.	SO 401a Veřejné osvětlení, rozvody NN	ZS35	ANO	-1 887,81	0,00	-1 887,81
10	část 1.1.	SO 401a Veřejné osvětlení, rozvody NN	ZS36	ANO	0,00	7 249,50	7 249,50
11	část 1.1.	SO 801a Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch	ZS37	ANO	0,00	7 200,00	7 200,00
12	část 1.1.	SO 802a Městský mobiliář	ZS38	ANO	-57 499,29	0,00	-57 499,29
13	část 1.1.	SO 802a Městský mobiliář	ZS39	ANO	0,00	34 160,40	34 160,40

Nová cena stavby bez DPH

Za objednatele:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1.2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:	
Zhotovitel: STRABAG a.s. odšepný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:	
Za zhotovitele: Jirí Ambrož Tel.: +420545423711 / 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420() e-mail:		

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.		nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				
2.33.		Dodatek 3 - Úprava městského mobiliáře				
2.33.01.		SO 802a Městský mobiliář				
2.33.01.1.		Připčet				
2.33.01.1.2.		ODPADKOVÝ KOŠ SE STŘÍŠKOU (Vícepráce: 1)	kus	3,000	11.386,80	34.160,40
2.33.01.1.	Celkem	Připčet				34.160,40 CZK
2.33.01.	Celkem	SO 802a Městský mobiliář				34.160,40 CZK
2.33.	Celkem	Dodatek 3 - Úprava městského mobiliáře				34.160,40 CZK
2.	Celkem	nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				34.160,40 CZK
Celkem rozpočet						34.160,40 CZK
Částka DPH 21%						7.173,68 CZK
Celkem včetně DPH 21%						41.334,08 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru. ul. 1. máje. ul. Sokolská. ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001b, Příprava staveniště

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
Část 1.2.

Číslo ZBV:
040

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava stávajících kamenných obrubníků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-247 331,33	0,00	-247 331,33

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize		datum	podpis
Správce stavby	Jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS40

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 850 021,77

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-4 712,60	544 028,51	2 389 337,68	539 315,91

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-247 331,33	0,00	544 028,51	29,40

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-252 043,93	2 142 006,35	291 984,58	15,78

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Souniasim

Projektant (autorský dozor):


SOUHLASÍM

Stavební dozor:

Souhlasím

Objednatel:

-





3.6.16.4

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu přeložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Přijata cena stavby	Rezerva
(nabídková cena stavby dle dodatku č.3 do ZS 39 bez Rezervy)	
1 - zadat	2 - zadat
33 368 158,37	0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANONE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
14	část 1.2.	SO 001b Příprava staveniště	ZS40	ANO	-247 331,33	0,00	-247 331,33

Nová cena stavby bez DPH

33 120 827,04

Za objednatel:

Za zhotovitel:

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

WVB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420()/ e-mail:	

OBJEKT - SP - 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.		nám. Míru - zbývající část				
3.21.		Dodatek 3 - Úprava stávajících kamenných obrubníků 1 skutečnost				
3.21.01.		SO 001b Příprava staveniště				
3.21.01.1.		Přípochty				
3.21.01.1..15.		NPN - Zařezání hlav u použitých obrubníků (1 obruba = 2 hlavy) průměrná délka 1 m (Vícepráce: 1)	ks	-346,000	240,00	-83.040,00
3.21.01.1..16.		NPN - Otryskání použitých obrubníků 2 strany - vodorovná + svislá pohledová (Vícepráce: 1)	m	-315,000	408,00	-128.520,00
3.21.01.1..17.	997221612	NPU - Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 1)	t	-37,800	412,16	-15.579,65
3.21.01.1..18.		NPN - Paleta dřevěná jednorázová 80 x 120 použitá včetně dopravy (Vícepráce: 1)	kus	-25,440	252,00	-6.410,88
3.21.01.1..19.		NPN - Připlatek za osazování starých obrubníků (Vícepráce: 1)	m	-291,000	48,00	-13.968,00
3.21.01.1..20.		NPN - Opískování zabudovaných obrubníků na stavbě (Vícepráce: 1)	m	0,400	468,00	187,20
3.21.01.1.	Celkem	Přípochty				-247.331,33 CZK
3.21.01.	Celkem	SO 001b Příprava staveniště				-247.331,33 CZK
3.21.	Celkem	Dodatek 3 - Úprava stávajících kamenných obrubníků 1 skutečnost				-247.331,33 CZK
3.	Celkem	nám. Míru - zbývající část				-247.331,33 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	-247.331,33 CZK
Částka DPH 21%	-51.939,58 CZK
Celkem včetně DPH 21%	-299.270,91 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001b, Příprava staveniště

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: Část 1.2.

Číslo ZBV: 041

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:		Paré	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4	<input type="checkbox"/>	1	Správce stavby
Soupis prací - počet listů A4	<input type="checkbox"/>	2	Zhotovitel
Dokladová část Změny:	<input type="checkbox"/>	3	Projektant
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	<input type="checkbox"/>	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 005 827,85	0,00	-1 005 827,85

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize		datum	podpis
Správce stavby	Jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelce a Zhotovitelce sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelce a Zhotovitelce své podpisy.

Objednatel	jméno	datum
Zhotovitel	jméno	datum
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list		

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS41

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 850 021,77

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-252 043,93	544 028,51	2 142 006,35	291 984,58

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-1 005 827,85	0,00	544 028,51	29,40

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-1 257 871,78	1 136 178,50	-713 843,27	-38,59

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

**Souhlasím**

Projektant (autorský dozor):

souhlasím

Stavební dozor:

souhlasím

Objednatel:

←





3.6.16.4

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Přijátá cena stavby	Rezerva
(nabídkové cena stavby dle dodatku č.3 do ZS 39 bez Rezervy)	
1 - zadat	2 - zadat
33 368 158,37	0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných měněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANONE)	Cena		
					navrhovaných měněpráci	navrhovaných vícepráci	Cena měněpráci a vícepráci
14	část 1.2	SO 001b Příprava staveniště	ZS40	ANO	-247 331,33	0,00	-247 331,33
15	část 1.2	SO 001b Příprava staveniště	ZS41	ANO	-1 005 827,85	0,00	-1 005 827,85

Nová cena stavby bez DPH

33 114 999,16

Za objednatele:

Za z

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711 / 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420() / e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.		nám. Míru - zbývající část				
3.22.		Dodatek 3 - Příprava staveniště skutečnost				
3.22.01.		Zemní práce				
3.22.01.1.						
3.22.01.1.1.						
3.22.01.1.1.1.	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic (Vícepráce: 1)	m2	-66,000	38,00	-2.508,00
3.22.01.1.1.2.	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic (Vícepráce: 1)	m2	34,080	38,00	1.295,04
3.22.01.1.1.3.	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva (Vícepráce: 1)	m2	-80,500	36,00	-2.898,00
3.22.01.1.1.5.	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva (Vícepráce: 1)	m2	-150,000	47,00	-7.050,00
3.22.01.1.1.10.	113107213	Odstránění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm (Vícepráce: 1)	m2	-66,000	43,00	-2.838,00
3.22.01.1.1.11.	113107224	Odstránění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm (Vícepráce: 1)	m2	-1.030,000	57,00	-58.710,00
3.22.01.1.1.13.	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých s vybouráním lože (Vícepráce: 1)	m	-155,400	47,00	-7.303,80
3.22.01.1.1.14.	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých s vybouráním lože (Vícepráce: 1)	m	-77,000	43,00	-3.311,00
3.22.01.1.1.15.	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože (Vícepráce: 1)	m	-368,000	41,00	-15.088,00
3.22.01.1.1.	Celkem					-98.411,76 CZK
3.22.01.1.	Celkem					-98.411,76 CZK
3.22.01.	Celkem	Zemní práce				-98.411,76 CZK

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.22.03.		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3.22.03.1.						
3.22.03.1.1.						
3.22.03.1.1.2.	90002	Podchycení kamenného obkladu soklu, DMTZ po ukončení stavby (Vícepráce: 1)	m	-109,000	235,00	-25.615,00
3.22.03.1.1.5.	90005	DMTZ kamenných sloupků u sochy (Vícepráce: 1)	kus	-3,000	705,00	-2.115,00
3.22.03.1.1.9.	90011	Odstranění betonové nádoby na květiny (Vícepráce: 1)	kus	-25,000	822,00	-20.550,00
3.22.03.1.1.13.	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm (Vícepráce: 1)	m	-244,000	46,00	-11.224,00
3.22.03.1.1.16.	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 (Vícepráce: 1)	m3	-90,000	1.241,00	-111.690,00
3.22.03.1.1.17.	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm (Vícepráce: 1)	m3	-90,000	666,00	-59.940,00
3.22.03.1.1.18.	965082932	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl do 2 m2 (Vícepráce: 1)	m3	-2,000	183,00	-366,00
3.22.03.1.1.19.	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami (Vícepráce: 1)	kus	-6,000	230,00	-1.380,00
3.22.03.1.1.26.	966006231	Odstranění dopravního zrcadla a zrcadlové části včetně sloupku nebo konzoly (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	515,00	-515,00
3.22.03.1.1.27.	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 % (Vícepráce: 1)	m2	-41,500	63,00	-2.614,50
3.22.03.1.1.28.	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 (Vícepráce: 1)	m2	-41,500	64,00	-2.656,00
3.22.03.1.1.	Celkem					-238.665,50 CZK
3.22.03.1.	Celkem					-238.665,50 CZK
3.22.03.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-238.665,50 CZK
3.22.04.		Přesun sutě				
3.22.04.1.						
3.22.04.1.1.						
3.22.04.1.1.1.	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1)	t	-3,200	2.044,00	-6.540,80
3.22.04.1.1.2.	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1)	t	-1.776,963	28,00	-49.754,96

STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.22.04.1.1.3.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1)	t	-733,665	28,00	-20.542,62
3.22.04.1.1.4.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů (Vícepráce: 1)	t	-33.762,297	7,00	-236.336,08
3.22.04.1.1.5.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů (Vícepráce: 1)	t	-2.934,660	7,00	-20.542,62
3.22.04.1.1.6.	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 1)	t	-2.510,628	18,00	-45.191,30
3.22.04.1.1.7.	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1)	t	-1.490,906	176,00	-262.399,46
3.22.04.1.1.8.	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1)	t	-257,304	88,00	-22.642,75
3.22.04.1.1.	Celkem					-663.950,59 CZK
3.22.04.1.	Celkem					-663.950,59 CZK
3.22.04.	Celkem	Přesun suti				-663.950,59 CZK
3.22.05.		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
3.22.05.1.						
3.22.05.1.1.						
3.22.05.1.1.1.	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné (Vícepráce: 1)	m2	-800,000	6,00	-4.800,00
3.22.05.1.1.	Celkem					-4.800,00 CZK
3.22.05.1.	Celkem					-4.800,00 CZK
3.22.05.	Celkem	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-4.800,00 CZK
3.22.	Celkem	Dodatek 3 - Příprava staveniště skutečnost				-1.005.827,85 CZK
3.	Celkem	nám. Míru - zbývající část				-1.005.827,85 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Celkem rozpočet	-1.005.827,85 CZK
Částka DPH 21%	-211.223,85 CZK
Celkem včetně DPH 21%	-1.217.051,70 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101b, Chodníky pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
Část 1.2.

Číslo ZBV:
042

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Vlajkové stožáry.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	34 297,00	34 297,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS42

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
11 822 806,61

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 173 789,12	1 805 553,12	11 454 570,61	-368 236,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	34 297,00	1 839 850,12	15,56

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-2 173 789,12	11 488 867,61	-333 939,00	-2,82

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:


Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:



Souniasim

SOUHLASÍM
Souhlasím

