

**ZÁPIS**  
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo:ZS47

<b>Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b>	<b>Kategorie Víceprací:</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.</b>	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle smlouvy</b>
1 - zadat
11 822 806,61

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích Změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-6 643 992,98	2 697 940,96	7 029 979,75	-4 792 826,86

**Číslo Změny SO/PS: 001**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	10 206,00	2 708 146,96	22,91

**Nová cena SO/PS po této Změně:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-6 643 992,98	7 886 960,59	-3 935 846,02	-33,29

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis**

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

**Souhlasím**

Projektant (autorský dozor):


Stavební dozor:

Objednatel:

Souhlasím

Souhlasím

Souhlasím





3.6.16.4

**Přehled změn stavby****Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,  
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav  
k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke  
schválení)

Přijátá cena stavby	
(nabídková cena stavby dle dodatku č.3 do ZS 39 bez Rezervy)	Rezerva
1 - zdat	2 - zdat
33 368 158,37	0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objedratele (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
14	část 1.2.	SO 001b Příprava staveniště	ZS40	ANO	-247 331,33	0,00	-247 331,33
15	část 1.2.	SO 001b Příprava staveniště	ZS41	ANO	-1 005 827,85	0,00	-1 005 827,85
16	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS42	ANO	0,00	34 297,00	34 297,00
17	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS43	ANO	0,00	45 613,00	45 613,00
18	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS44	ANO	-4 470 203,86	0,00	-4 470 203,86
19	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS45	ANO	0,00	821 907,24	821 907,24
20	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS46	ANO	0,00	24 867,60	24 867,60
21	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS47	ANO	0,00	10 206,00	10 206,00

Nová cena stavby bez DPH

28 581 686,17

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711 / 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420() / e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.		nám. Míru - zbývající část				
3.29.		Dodatek 3 - Zábradlí u lékárny a madlo u drogerie				
3.29.01.		SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení				
3.29.01.1.		Připočty				
3.29.01.1.1.		Ostatní konstrukce a práce - bourání				
3.29.01.1.1.1.		NPU - Madlo u drogerie - v ýroba + m ontáž (Vícepráce: 3)	kpl	1,000	2.431,00	2.431,00
3.29.01.1.1.2.		NPU - Dvoumadlové zábradlí u lékárny (Vícepráce: 3)	kpl	1,000	6.128,00	6.128,00
3.29.01.1.1.3.		NPU - Vícepráce u vysouvacího zábradlí dvoumadlového (Vícepráce: 3)	kpl	1,000	1.647,00	1.647,00
3.29.01.1.1.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce - bourání				10.206,00 CZK
3.29.01.1.	Celkem	Připočty				10.206,00 CZK
3.29.01.	Celkem	SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení				10.206,00 CZK
3.29.	Celkem	Dodatek 3 - Zábradlí u lékárny a madlo u drogerie				10.206,00 CZK
3.	Celkem	nám. Míru - zbývající část				10.206,00 CZK

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

Celkem rozpočet	10.206,00 CZK
Částka DPH 21%	2.143,26 CZK
Celkem včetně DPH 21%	12.349,26 CZK

Místo

Datum

  
právoplatný podpis a razítko



## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101b, Chodníky pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
Část 1.2.

Číslo ZBV:  
048

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

## Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

## Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava vodící linie.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	95 132,30	95 132,30

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**ZÁPIS**  
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo: ZS48

Název Stavby: <b>Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b>	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
11 822 806,61

Poznámka:

Cenu všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-6 643 992,98	2 708 146,96	7 886 960,59	-3 935 846,02

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	95 132,30	2 803 279,26	23,71

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-6 643 992,98	7 982 092,92	-3 840 713,69	-32,48


Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Souhlasím

Projektant (autorský dozor):

souhlasím

Stavební dozor:

souhlasím

Objednatel:





3.6.16.4

**Přehled změn stavby****Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,  
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje  
stav k datu předložení Evidenčního listu změny  
stavby ke schválení)

Přijátá cena  
stavby  
(nabídková cena  
stavby dle  
dodatku č.3 do  
ZS 39 bez  
Rezervy)  
1 - zadat 2 - zadat  
33 368 158,37 0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Ověřivencou osobou Objednatel (ANONE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
14	část 1.2.	SO 001b Příprava staveniště	ZS40	ANO	-247 331,33	0,00	-247 331,33
15	část 1.2.	SO 001b Příprava staveniště	ZS41	ANO	-1 005 827,85	0,00	-1 005 827,85
16	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS42	ANO	0,00	34 297,00	34 297,00
17	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS43	ANO	0,00	45 613,00	45 613,00
18	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS44	ANO	-4 470 203,86	0,00	-4 470 203,86
19	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS45	ANO	0,00	821 907,24	821 907,24
20	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS46	ANO	0,00	24 867,60	24 867,60
21	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS47	ANO	0,00	10 206,00	10 206,00
22	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS48	ANO	0,00	95 132,30	95 132,30

Nová cena stavby bez DPH

28 676 818,47

Za objednatele:

Z



STRABAG a.s.  
 Na Bělidle 198/21  
 CZ - 150 00 Praha 5  
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
 DIČ: CZ60838744  
 www.strabag.cz

**STRABAG**

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: <b>STRABAG a.s.</b> odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()		e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.		nám. Míru - zbývající část				
3.30.		Dodatek 3 - Úprava vodící linie				
3.30.01.		SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení				
3.30.01.1.		Přípočty				
3.30.01.1.21.		NPN - Žulová dlažba tryskaná - vodící linie, drážkovaná, tl. 6 cm, formát 40/40-65 cm (Vícepráce: 1)	m2	-6,140	2.055,00	-12.617,70
3.30.01.1.	Celkem	Přípočty				-12.617,70 CZK
3.30.01.2.		Odpočty				
3.30.01.2.8.	583821961	dlažba kamenná žulová reliéfní povrch tl.6cm (Vícepráce: 1)	m2	50,000	2.155,00	107.750,00
3.30.01.2.	Celkem	Odpočty				107.750,00 CZK
3.30.01.	Celkem	SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení				95.132,30 CZK
3.30.	Celkem	Dodatek 3 - Úprava vodící linie				95.132,30 CZK
3.	Celkem	nám. Míru - zbývající část				95.132,30 CZK



STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

Celkem rozpočet	95.132,30 CZK
Částka DPH 21%	19.977,78 CZK
Celkem včetně DPH 21%	115.110,08 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

**Evidenční list Změny stavby**

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského  
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101b, Chodníky pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: Část 1.2.

Číslo ZBV: 049

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

**Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:**

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

**Dokladová část Změny:**

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Řezaná drobná kostka.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	108 693,00	108 693,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**ZÁPIS**  
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo:ZS49

<b>Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b>	<b>Kategorie Víceprací:</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.</b>	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
11 822 806,61

Poznámka:

Cenu všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-6 643 992,98	2 803 279,26	7 982 092,92	-3 840 713,69

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	108 693,00	2 911 972,26	24,63

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-6 643 992,98	8 090 785,89	-3732 020,72	-31,57

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis


Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Souhlasím

Projektant (autorský dozor):

Souhlasím

Stavební dozor:

Souhlasím

Objednatel:

Souhlasím





## Přehled změn stavby

### Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,  
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav  
k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke  
schválení)

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle dodatku č.3 do ZS 39 bez Rezervy)	Rezerva
1 - zadat	2 - zadat
33 368 158,37	0,00

Poznámka: Cenou navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBY Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
14	část 1.2.	SO 001b Příprava staveniště	ZS40	ANO	-247 331,33	0,00	-247 331,33
15	část 1.2.	SO 001b Příprava staveniště	ZS41	ANO	-1 005 827,85	0,00	-1 005 827,85
16	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS42	ANO	0,00	34 297,00	34 297,00
17	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS43	ANO	0,00	45 613,00	45 613,00
18	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS44	ANO	-4 470 203,86	0,00	-4 470 203,86
19	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS45	ANO	0,00	821 907,24	821 907,24
20	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS46	ANO	0,00	24 867,60	24 867,60
21	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS47	ANO	0,00	10 206,00	10 206,00
22	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS48	ANO	0,00	95 132,30	95 132,30
23	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS49	ANO	0,00	108 693,00	108 693,00



STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: <b>STRABAG a.s.</b> odštepňný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: <b>Město Moravské Budějovice</b> Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()		e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.		nám. Míru - zbývající část				
3.31.		Dodatek 3 - Řezaná drobná kostka				
3.31.01.		SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení				
3.31.01.1.		Připočty				
3.31.01.1.1.		Komunikace pozemní				
3.31.01.1.1.1.		NPN - Žulová kostka řezano - štipaná 10/10/10 cm, Dodávka (Vícepráce: 3)	m2	36,720	2.587,50	95.013,00
3.31.01.1.1.20.	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm (Vícepráce: 3)	m2	36,000	380,00	13.680,00
3.31.01.1.1.	Celkem	Komunikace pozemní				108.693,00 CZK
3.31.01.1.	Celkem	Připočty				108.693,00 CZK
3.31.01.	Celkem	SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení				108.693,00 CZK
3.31.	Celkem	Dodatek 3 - Řezaná drobná kostka				108.693,00 CZK
3.	Celkem	nám. Míru - zbývající část				108.693,00 CZK

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111


IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

Celkem rozpočet	108.693,00 CZK
Částka DPH 21%	22.825,53 CZK
Celkem včetně DPH 21%	131.518,53 CZK

Místo

Datum

  
právoplatný podpis a razítko



## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101b, Chodníky pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
Část 1.2.

Číslo ZBV:  
050

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

## Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

## Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Nové svislé dopravní značení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	6 294,64	6 294,64

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

**ZÁPIS**  
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo: ZS50

Název Stavby: <b>Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b>	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
11 822 806,61

Poznámka:

Cenu všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích Změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-6 643 992,98	2 911 972,26	8 090 785,89	-3 732 020,72

**Číslo Změny SO/PS: 001**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	6 294,64	2 918 266,90	24,68

**Nová cena SO/PS po této Změně:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-6 643 992,98	8 097 080,53	-3 725 726,08	-31,51

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis**

Jméno:

Souhlas:

Datum:


Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:



Souhlasím

souhlasím

souhlasím

sa





3.6.16.4

**Přehled změn stavby****Název a evidenční číslo stavby:**Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,  
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav  
k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke  
schválení)

Přijatá cena stavby (nabídková cena stavby dle dodatku č.3 do ZS 39 bez Rezervy)	Rezerva
1 - zdat	2 - zdat
33 368 158,37	0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Por. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objedmatele (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
14	část 1.2.	SO 001b Příprava staveniště	ZS40	ANO	-247 331,33	0,00	-247 331,33
15	část 1.2.	SO 001b Příprava staveniště	ZS41	ANO	-1 005 827,85	0,00	-1 005 827,85
16	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS42	ANO	0,00	34 297,00	34 297,00
17	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS43	ANO	0,00	45 613,00	45 613,00
18	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS44	ANO	-4 470 203,86	0,00	-4 470 203,86
19	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS45	ANO	0,00	821 907,24	821 907,24
20	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS46	ANO	0,00	24 867,60	24 867,60
21	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS47	ANO	0,00	10 206,00	10 206,00
22	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS48	ANO	0,00	95 132,30	95 132,30
23	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS49	ANO	0,00	108 693,00	108 693,00
24	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS50	ANO	0,00	6 294,64	6 294,64

Nová cena stavby bez DPH

28 791 806,11

Za objednatele:

Za zhotovitele:



STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711 / 602 576 722	e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()	e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.		nám. Míru - zbývající část				
3.32.		Dodatek 3 - Chodníky pro pěší, dopravní značení - nové SDZ				
3.32.01.		SO 101b - Chodníky pro pěší, dopravní značení				
3.32.01.1.		Připočty				
3.32.01.1.1.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3.32.01.1.1.1.	40445478	NPU - značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, D 700 mm (Vícepráce: 1)	kus	2,000	881,36	1.762,72
3.32.01.1.1.2.	40445480	NPU - značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 700 mm (Vícepráce: 1)	kus	6,000	755,32	4.531,92
3.32.01.1.1.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				6.294,64 CZK
3.32.01.1.	Celkem	Připočty				6.294,64 CZK
3.32.01.	Celkem	SO 101b - Chodníky pro pěší, dopravní značení				6.294,64 CZK
3.32.	Celkem	Dodatek 3 - Chodníky pro pěší, dopravní značení - nové SDZ				6.294,64 CZK
3.	Celkem	nám. Míru - zbývající část				6.294,64 CZK

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

Celkem rozpočet	6.294,64 CZK
Částka DPH 21%	1.321,87 CZK
Celkem včetně DPH 21%	7.616,51 CZK



Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

3.6.17.2

Datum:

Čas:

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101b, Chodníky pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
Část 1.2.

Číslo ZBV:  
051

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:		Paré	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4	<input type="checkbox"/>	1	Správce stavby
Soupis prací - počet listů A4	<input type="checkbox"/>	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u>	<input type="checkbox"/>	3	Projektant
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	<input type="checkbox"/>	4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel  Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Zakrytí rozvodné skříně.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	3 450,00	3 450,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	podpis	
Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum	podpis	
Supervize			datum	podpis	
Správce stavby	Jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	jméno		datum	
Zhotovitel	jméno		datum	
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list				



3.6.17.3

Datum:

Čas:

**ZÁPIS**  
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo:ZS51

<b>Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b>	<b>Kategorie Víceprací:</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.</b>	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
11 822 806,61

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-6 643 992,98	2 918 266,90	8 097 080,53	-3 725 726,08

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	3 450,00	2 921 716,90	24,71

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-6 643 992,98	8 100 530,53	-3 722 276,08	-31,48

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Souhlasím

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:



## Přehled změn stavby

### Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení)

Přijátá cena stavby	
(nabídková cena stavby dle dodatku č.3 do ZS 39 bez Rezervy)	Rezerva
1 - zadat	2 - zadat
33 368 158,37	0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
14	část 1.2	SO 001b Příprava staveniště	ZS40	ANO	-247 331,33	0,00	-247 331,33
15	část 1.2	SO 001b Příprava staveniště	ZS41	ANO	-1 005 827,85	0,00	-1 005 827,85
16	část 1.2	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS42	ANO	0,00	34 297,00	34 297,00
17	část 1.2	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS43	ANO	0,00	45 613,00	45 613,00
18	část 1.2	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS44	ANO	-4 470 203,86	0,00	-4 470 203,86
19	část 1.2	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS45	ANO	0,00	821 907,24	821 907,24
20	část 1.2	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS46	ANO	0,00	24 867,60	24 867,60
21	část 1.2	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS47	ANO	0,00	10 206,00	10 206,00
22	část 1.2	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS48	ANO	0,00	95 132,30	95 132,30
23	část 1.2	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS49	ANO	0,00	108 693,00	108 693,00
24	část 1.2	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS50	ANO	0,00	6 294,64	6 294,64
25	část 1.2	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS51	ANO	0,00	3 450,00	3 450,00

STRABAG a.s.  
 Na Bělidle 198/21  
 CZ - 150 00 Praha - 5  
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
 DIČ: CZ60838744  
 www.strabag.cz

**STRABAG**

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštepňný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()/ e-mail:		

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.		nám. Míru - zbývající část				
3.33.		Dodatek 3 - Zakrytí rozvodné skříně				
3.33.01.		SO 101b - Chodníky pro pěší, dopravní značení				
3.33.01.1.		Připočty				
3.33.01.1.1.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3.33.01.1.1.1.		NPN - Deska tryskaná, 62x62x4 cm, uprostřed otvor průměr 8 cm - dodávka a montáž (Vícepráce: 1)	kus	1,000	3.450,00	3.450,00
3.33.01.1.1.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				3.450,00 CZK
3.33.01.1.	Celkem	Připočty				3.450,00 CZK
3.33.01.	Celkem	SO 101b - Chodníky pro pěší, dopravní značení				3.450,00 CZK
3.33.	Celkem	Dodatek 3 - Zakrytí rozvodné skříně				3.450,00 CZK
3.	Celkem	nám. Míru - zbývající část				3.450,00 CZK

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111


IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz



Celkem rozpočet	3.450,00 CZK
Částka DPH 21%	724,50 CZK
Celkem včetně DPH 21%	4.174,50 CZK

Místo

Datum

  
právoplatný podpis a razítko



### Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského  
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101b, Chodníky pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS /  
 číslo Změny SO/PS:  
 Část 1.2.

Číslo ZBV:  
 052

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

**Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:**

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel  Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Ostatní práce viz. rozpočet..

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	48 232,40	48 232,40

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize		datum	podpis
Správce stavby	Jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	
Zhotovitel	jméno	datum	
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré.

**ZÁPIS**  
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo: ZS52

<b>Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b>	<b>Kategorie Víceprací:</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.</b>	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
11 822 806,61

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-6 643 992,98	2 921 716,90	8 100 530,53	-3 722 276,08

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	48 232,40	2 969 949,30	25,12

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-6 643 992,98	8 148 762,93	-3 674 043,68	-31,08

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis


Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Souhlasím

Projektant (autorský dozor):

*Souhlasím*

*Souhlasím*

Stavební dozor:

Objednatel:

*- R*





3.6.16.4

## Přehled změn stavby

## Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,  
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav  
k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke  
schválení)

Přijátá cena stavby	
(nabídková cena stavby dle dodatku č.3 do ZS 39 bez Rezervy)	Rezerva
1 - zadat	2 - zadat
33 368 158,37	0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANONE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
14	část 1.2	SO 001b Příprava staveniště	ZS40	ANO	-247 331,33	0,00	-247 331,33
15	část 1.2	SO 001b Příprava staveniště	ZS41	ANO	-1 005 827,85	0,00	-1 005 827,85
16	část 1.2	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS42	ANO	0,00	34 297,00	34 297,00
17	část 1.2	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS43	ANO	0,00	45 613,00	45 613,00
18	část 1.2	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS44	ANO	-4 470 203,86	0,00	-4 470 203,86
19	část 1.2	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS45	ANO	0,00	821 907,24	821 907,24
20	část 1.2	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS46	ANO	0,00	24 867,60	24 867,60
21	část 1.2	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS47	ANO	0,00	10 206,00	10 206,00
22	část 1.2	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS48	ANO	0,00	95 132,30	95 132,30
23	část 1.2	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS49	ANO	0,00	108 693,00	108 693,00
24	část 1.2	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS50	ANO	0,00	6 294,64	6 294,64
25	část 1.2	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS51	ANO	0,00	3 450,00	3 450,00
26	část 1.2	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS52	ANO	0,00	48 232,40	48 232,40

Nová cena stavby bez DPH

23 843 481,51

Za objednatele:





STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: <b>STRABAG a.s.</b> odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420() e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.		nám. Míru - zbývající část				
3.34.		Dodatek 3 - Ostatní práce				
3.34.01.		SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení				
3.34.01.1.		Přípochty				
3.34.01.1.1.		Oprava samonivelačního poklopu				
3.34.01.1.1.1.		NP - Oprava samonivelačního poklopu KEM 83 třídy E600 včetně dodání poklopu (Vícepráce: 1)	kpl	1,000	15.812,40	15.812,40
3.34.01.1.1.	Celkem	Oprava samonivelačního poklopu				15.812,40 CZK
3.34.01.1.2.		Dodatečné práce mobiliář				
3.34.01.1.2.1.		NP - Odpadkový koš Crystal včetně integrovaného prostoru pro sáčky - dodávka (Vícepráce: 1)	kus	2,000	8.694,00	17.388,00
3.34.01.1.2.2.		NP - Základ pro odpadkový koš z betonu včetně všech souvisejících prací (Vícepráce: 1)	kus	4,000	3.758,00	15.032,00
3.34.01.1.2.	Celkem	Dodatečné práce mobiliář				32.420,00 CZK
3.34.01.1.	Celkem	Přípochty				48.232,40 CZK
3.34.01.	Celkem	SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení				48.232,40 CZK
3.34.	Celkem	Dodatek 3 - Ostatní práce				48.232,40 CZK
3.	Celkem	nám. Míru - zbývající část				48.232,40 CZK



STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111


IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

Celkem rozpočet	48.232,40 CZK
Částka DPH 21%	10.128,80 CZK
Celkem včetně DPH 21%	58.361,20 CZK

Místo

Datum

  
právoplatný podpis a razítko

**Evidenční list Změny stavby**

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského  
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101b, Chodníky pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS /  
 číslo Změny SO/PS:  
 Část 1.2.

Číslo ZBV:  
 053

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

**Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:**

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

**Dokladová část Změny:**

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Umytí sochy a sanace plakátovací plochy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	23 778,00	23 778,00

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list



**ZÁPIS**  
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo:ZS53

<b>Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b>	<b>Kategorie Víceprací:</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.</b>	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
11 822 806,61

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích Změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-6 643 992,98	2 969 949,30	8 148 762,93	-3 674 043,68

**Číslo Změny SO/PS: 001**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	23 778,00	2 993 727,30	25,32

**Nová cena SO/PS po této Změně:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-6 643 992,98	8 172 540,93	-3 650 265,68	-30,87

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis**


Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Souniasim

Projektant (autorský dozor):

*Souhlasím*

Stavební dozor:

*Souhlasím*

Objednatel:

*te*