

DODATEK č. 06958-2018-4502-D-0050/02-UV-012-SU0420-03

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část III – stabilizační opatření přístaviště (dále jen „**Realizační smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **HERKUL a.s.**

se sídlem na adrese: č.p. 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638

DIČ: CZ 25004638

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

zastoupen: Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva

Ing. Karel Hengst, člen představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06958-2017-4502-S-0050/02-UV-012-SU0420 ze dne 6.2.2018 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z 10.9.2018 označeném jako „ZS č. 2 – Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – Část III – stabilizační opatření přístaviště – Změna frakce štěrkodrti do vaků“, vypracovaném zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Realizační smlouvy. Bod 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto:

- 2.1 „*Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného dokumentem, vyhotoveným zhotovitelem dne 10.9.2018 označeným jako „ZS č. 2 – Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – Část III – stabilizační opatření přístaviště – Změna frakce štěrkodrti do vaků“ (dále jen „**rozpočet**“). Tento*

rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny

Cena za provedení díla bez DPH činí 13 906 029,53 Kč (slovy: třináct-milionů-devět-set-šest-tisíc-dvacet-devět korun českých a padesát- tři haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění

II.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 9.10.2018

V Obrnicích dne 3.10.2018

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za HERKUL a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Radovan Dušek
předseda představenstva

Ing. Karel Hengst
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX