

DODATEK č. 05060-2018-4502-D-0224/02-01-001-S00385-01; č. 10CDSD273

k realizační smlouvě o provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Řešení krajně naléhavého stavu ve společnosti KOMAS, spol. s r.o. směřující k eliminaci ekologické havárie (dále jen „**Realizační smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupená: Mgr. Ondřejem Landou, náměstkem pro řízení sekce 09

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **AQUATEST a.s.**

se sídlem na adrese: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

IČ: 44794843

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189

zastoupen: Danielem Kraftem, předsedou představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 05060-2010-452-S-0224/02-01-001-S00385 ze dne 29.9.2010 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z března 2018 označeného jako „Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 1“, vyhotoveného zhotovitelem, aktualizovaného dopisem zhotovitele ze dne 26.6.2018, včetně přílohy – aktualizovaného položkového rozpočtu DP3 pro návrh na ZZS1.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst. 1., 2. a 3. Realizační smlouvy nově zní takto:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je výkaz výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem z března 2018, označeným jako „Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 1“ a dopisem zhotovitele ze dne 26.6.2018, včetně přílohy – aktualizovaného položkového rozpočtu DP3 pro návrh na ZZS1 (dále vše jako „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 49.081.373,50 Kč (slovy: čtyřicet-devět-milionů-osmdesát-jedna-tisíc-tři-sta-sedmdesát-tři korun českých a padesát haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. “

V čl. II bodu 2.8 Realizační smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku **4.909.000,- Kč** (slovy: čtyři-milióny-devět-set-devět-tisíc korun českých) ve prospěch objednatele. Zhotovitel doručí objednateli bankovní záruku v nové výši do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

III.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dále dohodly, že čl. III. bod 3.3 Realizační smlouvy nově zní takto:

„Dílo bude provedeno ve lhůtě stanovené v rozhodnutí ČIŽP č.j. ČIŽP/49/2018/1815 ze dne 12.2.2018, tj. do 15.4.2024. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“

IV.

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Realizační smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je povinen Směrnici dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Realizační smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění Realizační smlouvy. Směrnice je dostupná na webových stránkách objednatele <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194>. Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku k Realizační smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice.

V.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Realizační smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 12.9.2018

V Praze dne 1.10.2018

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za AQUATEST a.s.

Mgr. Ondřej Landa
náměstek pro řízení sekce 09

Daniel Kraft
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx