

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele: 632/2018-SML

Název díla: Zaměření Libotyňského potoka (IDVT 10250633) ř.km 0,0 - 14,9

**OBJEDNATEL:** **POVODÍ VLTAVY**, státní podnik,  
se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
ve věcech smluvních zastoupen na základě zmocnění [REDAKCE],  
ředitelem závodu Horní Vltava,  
Litvínovická silnice 5/709, 370 01 České Budějovice  
I Č : 70889953 D I Č : CZ70889953 Plátce DPH: ANO  
Obchodní rejstřík vedený: Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. číslo účtu: [REDAKCE]  
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
Technicky oprávněn jednat: [REDAKCE]  
(dále i jen „objednatel“)

**ZHOTOVITEL:** **Geonet s.r.o.**, České Budějovice, Vrbenská 192/17, PSČ 370 01  
I Č : 65006941 D I Č : CZ65006941 Plátce DPH: ANO  
Obchodní rejstřík vedený: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6121  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. číslo účtu: 412054953/0300  
Smluvně oprávněn jednat: Ing. Miroslav Hořejší  
Technicky oprávněn jednat: Ing. Miroslav Hořejší  
(dále i jen „zhotovitel“)

Na základě žádosti o změnu termínu plnění ze dne 10.9.2018 z důvodu nepříznivých měřických podmínek - zhoršené prostupnosti terénu zapříčiněné rozsáhlými polomy a hustou vegetací v horním povodí Libotyňského potoka, se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- článek **V. DOBA PLNĚNÍ** se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla bezprostředně po podpisu uzavření této smlouvy o dílo a předat kompletní dílo nejpozději do 30.11.2018, dílčí plnění budou probíhat v etapách podle následujícího harmonogramu:

1. etapa – přípravné práce, shromažďování výchozího geodetického základu, mapových podkladů, zřízení měřického bodového pole, fotodokumentace objektů ..... **do 30.6.2018**; v peněžním vyjádření jde o úhrn prací za **84.300,- Kč bez DPH**

2. etapa - vlastní měřická část: měření polohopisu, výškopisu TPE vodního toku, profilů, objektů na toku, průběžné kancelářské zpracování, grafické zpracování naměřených dat ..... **do 30.9.2018**; v peněžním vyjádření jde o úhrn prací za **554.140,- Kč bez DPH**

3. etapa – dokončovací, závěrečná a kompletační: souhrnná technická zpráva, finalizace, tisky, předání výsledků měření ..... **nejpozději do 15.12.2018 kompletní dokončení zakázky** do výše **100%** celkového objemu prací, bude fakturován zbytek ceny za dílo, tj. do celkové ceny dle článku III. (**697.440,- Kč bez DPH**).

- 
- třetí odstavec článku **VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY** se mění takto:

Fakturována budou dílčí plnění podle bodu V. této smlouvy o dílo, tj. nejpozději

- k 30.6.2018 úhrn prací za 84.300,- Kč + 21% DPH,
- k 30.9.2018 úhrn prací za 554.140,- Kč + 21% DPH,
- k 15.12.2018 úhrn prací za 59.000,- Kč + 21% DPH

a to v návaznosti na protokolární předání části díla. Faktury (daňové doklady) budou vystavovány nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí části díla.

---

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž po podpisu oběma smluvními stranami obdrží dva výtisky Povodí Vltavy, státní podnik a jeden výtisk Geonet s.r.o.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Povodí Vltavy, státní podnik.

**ZHOTOVITEL:**


V Českých Budějovicích, dne

**OBJEDNATEL:**

V Českých Budějovicích, dne

**Ing. Miroslav Hořejší**

jednatel  
Geonet s.r.o.

  
ředitel závodu Horní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik