

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace

se sídlem: Komenského 64, Nový Jičín
zastoupena: PaedDr. Marcela Komendová, ředitelka
IČ: 66741335

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

2. Consterra s.r.o.

se sídlem: Jerlochovice 120, 742 45 Fulnek
zastoupena: Ing. Petr Mořkovský, jednatel společnosti
IČ: 27768287
DIČ: CZ27768287
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29230

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Petr Mořkovský, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na této změně a doplnění Smlouvy o dílo ze dne 18.7.2018, kdy předmětem tohoto dodatku je úprava smlouvy v článku:

V. Cena za dílo

1. Cena se upravuje o provedení odsouhlasených víceprací a méněprací, tj. o částku **160.551,- Kč vč. DPH snižující cenu dle smlouvy o dílo**. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, ve kterých jsou vyčísleny vícepráce a méněpráce na uvedenou akci.

Cena za řádně dokončené dílo dle této smlouvy a dodatku tedy činí:

Cena bez DPH dle SOD	3.286.145,00 Kč
Cena bez DPH méněpráce	- 329.035,00 Kč
Cena bez DPH vícepráce	196.348,00 Kč
<hr/>	
Cena celkem bez DPH	3.153.458,00 Kč
DPH 21%	662.227,00 Kč
CENA DÍLA CELKEM vč. DPH	3.815.685,00 Kč

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněny.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha: Položkové rozpočty

V Novém Jičíně dne 5.10.2018

V Jerlochovicích dne 5.10.2018

.....
za objednatele
PaedDr. Marcela Komendová
ředitelka

.....
za zhotovitele
Ing.Petr Mořkovský
jednatel společnosti