



TSKRP000LHOL

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

**„P 513 Fügnerovo nám. - Legerova - Technická pomoc na mostě pro zadání veřejné zakázky,
průzkum inženýrských sítí.“**

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4130/0127

č. smlouvy zhotovitele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1,

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl.
20059

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Sládek, ředitel úseku speciálních staveb.
osoby zmocněné k jednání ve věcech ve věcech technických: př
- řídícím technikem běžných prohlídek oddělení mostů

a

2. Zhotovitel: TOP CON servis s.r.o.

zastoupen: Ing. Alexandrem Kurzem - jednatelem

Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha-Kobylisy

DIČ: CZ 45274983

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.:

**II.
Předmět Dodatku**

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 3/18/4130/ 0127 ze dne 16.7. 2018 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. V. Termín provádění díla z důvodu vyššího počtu inženýrských sítí proti původnímu předpokladu a s tím spojené vyšší časové nároky na jejich prověření.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. V. Termín provádění díla:

Čl. III. Doba plnění díla Smlouvy se doplňuje takto:

1. Původní termín dokončení díla tj. předání celého předmětu díla do: 10.10.2018
2. Nový termín dokončení díla tj. předání celého předmětu díla do: 9.11.2018

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
6. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání tohoto dodatku smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webovských stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterýkoli ze smluvních stran nemohla


být přičtena odpovědnost podle zák. č. [REDACTED] Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. [REDACTED] Sb., trestní zákoník.

V Praze dne 10.10.2018

Objednatel:

V Praze dne 9.10.2018

Zhotovitel:





projekční
a konzultační kancelář
pro mostní
a inženýrské stavby

TSK hl. m. Prahy a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1

Č.j./Zn.: 83-10-18

Datum: 8. 10. 2018

Věc: P 513 Podchod Fugnerovo náměstí – Legerova – oprava objektu
Žádost o posun termínu vyhotovení PD

Dobrý den.

na základě dohody z projednání a zjištěných skutečností vám posíláme žádost o posun termínu vypracování dokumentace.

Při ověření IS přecházejících přes uvedený objekt v obou chodnících bylo zjištěno, že jejich počet a rozsah je daleko větší od původních předpokladů. Prověřování těchto IS je také časově značně náročnější oproti předpokládaným časovým údajům.

S výše uvedenými skutečnostmi souvisí i rozsah prací při realizaci opravy, zejména v oblasti IS, kde bude nutné provést řadu přeložek těchto IS tak, aby mohla být řádně provedena oprava objektu (např. obnova izolace horního povrchu podchodu).

Rovněž se nyní předpokládá, že vzhledem k těmto přeložkám IS cena prací při realizaci přesáhne hranici 6 mil. Kč.

Po zjištění všech výše uvedených okolností žádáme o posun termínu zpracování dokumentace o cca 4 týdny, čili do 9. 11. 2018.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

