

Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o dílo

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012Sb., občanským zákonem mezi:

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 70932581

zastoupenou Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp.zn. Pr 287

jako objednatel na straně první

a

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

se sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov

IČO: 25229761

zastoupenou [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp.zn. C 10825

jako dodavatelem na straně druhé

I.

1.1 Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 3. 8. 2018 smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 613/2018 (dále jen smlouva). Předmětem plnění smlouvy je obnova vodorovného dopravního značení na vybraných úsecích silnice II. a III. třídy na území Jihomoravského kraje, která je členěna na tři části:

Část 1 - vodorovné dopravní značení v roce 2018 – oblast Sever

Část 2 - vodorovné dopravní značení v roce 2018 – oblast Střed

Část 3 - vodorovné dopravní značení v roce 2018 – oblast Jih.

1.2 Dne 17. 9. 2018 proběhlo jednání mezi zástupci objednatele a dodavatele za účelem vyřešení problému s plněním povinností dodavatele stanovených smlouvou. Smluvní strany na základě závěrů z tohoto jednání uzavírají tuto dohodu.

II.

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. VIII odst. 1 smlouvy dohodly na ukončení platnosti smlouvy, a to ke dni účinnosti této dohody. Tato dohoda také upravuje a narovná vztahy vyplývající z ukončované smlouvy po datu ukončení platnosti smlouvy.

2.2 Smlouvou byl sjednán termín plnění do 30. 9. 2018. Ke dni sjednaného plnění nebyly práce zahájeny a ze strany dodavatele nebylo poskytnuto žádné plnění.

2.3 Vzhledem k neposkytnutí plnění v souladu se smlouvou uplatňuje objednatel na dodavateli smluvní pokutu sjednanou smlouvou (čl. VIII odst. 4) za prodlení s plněním ve výši 0,05% z ceny za každý i jen započatý den prodlení, tj. [REDACTED] za den. Celková výše smluvní pokuty bude počítána od 1. 10. 2018 do dne uzavření této dohody.

Ke smluvní pokutě bude vystavena objednatelům faktura se splatností 14 dnů. Smluvní pokuta je započitatelná vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuta je započitatelná i proti nesplatným pohledávkám dodavatele.

III.

3.1 Uhrazením smluvní pokuty v souladu s čl. II odst. 2.3 této dohody ve sjednané době splatnosti budou narovnány veškeré vztahy vzniklé mezi objednatelům a dodavatelem na základě smlouvy.

IV.

4.1 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.

Číslo objednatele: 966/2018

- 4.2 Tato dohoda je uzavřena dnem podpisu smluvní stranou, která tuto dohodu podepisuje jako druhá, a účinná dnem uveřejnění v registru smluv dle odst. 4.3 této dohody.
- 4.3 Dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dokumentů zajistí objednatel.
- 4.4 Strany této dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním bez jakýchkoliv omezení. Na znamení souhlasu s celým obsahem této dohody oprávnění zástupci stran této dohody tuto vlastnoručně podepisují.

V Brně dne 5.10.2018.....

V Líních dne 5.10.2018.....

.....
Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

.....

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.