

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ev.č. 795/OSR/2018 uzavřené dne 23. 5. 2018, týkající se stavební akce:

„Husova 16, Jihlava – Oprava dvorní fasády objektu.“

I. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
- | | |
|-------------------|--|
| Zastoupený | Radkem Popelkou, MBA náměstkem primátora |
| IČO: | 002 86 010 |
| DIČ: | CZ 00286010 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava |
| Číslo účtu: | 5002072/0800 |
- I.2. Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.**, Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Zastoupený: | Ing. Romanem Kapounem, jednatelem |
| IČO: | 181 98 074 |
| DIČ: | CZ18198074 |
| Bankovní spojení: | MONETA Money Bank, a.s. |
| Číslo účtu: | 218311338/0600 |
- I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele: 


za zhotovitele: 

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 795/OSR/2018.

V článku II. 2. se doplňuje odstavec i) v tomto znění:

i) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Jedná se o následující změny:

- Doplnění vyzdívek zdiva a vyspravení (plátování) trhlin obvodového zdiva.
- Nebyla prováděna výroba profilační šablony na opravu římsy.
- Nebylo provedeno letování spojů okapového žlabu a výměna větrací mřížky.

Provedení víceprací (přípočtu) v celkové hodnotě: 23.403,60 Kč
Provedení méněprací (odpočtu) v celkové hodnotě: 16.059,50 Kč

Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem a objednatelem.

III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena činí:	
Cena díla dle SOD bez DPH:	623.368,98 Kč
Vícepráce:	+ 23.403,60Kč
Méněpráce:	- 16.059,50 Kč
Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH	+ 7.344,10 Kč

Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 630.713,08 Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 795/OSR/2018 uzavřené dne 23. 5. 2018 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: -9. 10. 2018

V Jihlavě dne: -9. 10. 2018

